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Ⅰ 공약사업 현황

  분야별 추진율(%)               

구분 계
산업경제

(Ⅰ)
문화관광

(Ⅱ)
도시환경

(Ⅲ)
보건복지

(Ⅳ)
지방자치

(Ⅴ)

건수 90 25 19 18 12 16

추

진

율

(%)

‘18.12.31 기준 29.8 32.3 12.9 24.2 24.0 56.6

‘19. 3.31 기준 37.4 40.7 18 31.8 33.6 62.8

(증감) 7.6 8.4 5.1 7.6 9.6 6.2
  

   
 ※ “계” ⇒ 분야별 추진율 합계 평균으로 환산

  추진시기별 추진율(%)

  부서별 추진율(%)

부서 건수

완  료 추 진 중 미추진
(보류
․폐기)

추진율(%)

소계 완료 이행후 
계속추진 소계 정상 일부

추진
‘18.

12.31
‘19.
3.31

(증감)

합 계 90 9 4 5 79 69 10 2 29.8 37.4 7.6

기획예산담당관 2 1 　 1 1 　 1 　 55.0 75.0 20

관광진흥담당관 7 0 　 　 7 7 　 　 14.3 18.6 4.3

구분 계 단기 중기 장기

건수 90 65 16 9

추

진

율

(%)

‘18.12.31 기준 29.8 35.9 15.7 11.1

‘19. 3.31 기준 37.4 43.5 24.7 12.7

(증감) 7.6 7.6 9 1.6
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부서 건수

완  료 추 진 중 미추진
(보류
․폐기)

추진율(%)

소계 완료 이행후 
계속추진 소계 정상 일부

추진
‘18.

12.31
‘19.
3.31

(증감)

행 정 과 6 3 1 2 3 3 　 　 78.3 82.0 3.7

주민복지과 3 1 1 　 2 2 　 　 43.3 45.3 2

재 무 과 3 0 　 　 2 1 1 1 15.0 21.0 6

문화청소년과 14 0 　 　 14 11 3 　 28.8 34.1 5.3

지역활성과 10 0 　 　 9 9 　 1 21.0 29.7 8.7

환경녹지과 8 0 　 　 8 8 　 　 9.5 15.4 5.9

해양수산과 9 2 　 2 7 7 　 　 41.1 48.3 7.2

도시건축과 2 1 1 　 1 1 　 　 55.0 60.0 5

건설교통과 11 0 　 　 11 6 5 　 27.3 35.5 8.2

보 건 소 2 0 　 　 2 2 　 　 37.5 44.0 6.5

농축산과 6 1 1 　 5 5 　 　 37.2 40.2 3

농촌활력과 2 0 　 　 2 2 　 　 10.0 35.0 25

농업기술과 1 0 　 　 1 1 　 　 10.0 20.0 10

체육시설사업소 4 0 　 　 4 4 　 　 7.5 27.5 20
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Ⅱ 부서별 공약사업 목록

구분 소관팀 관리번호 공약사업명 추진율(%)

기획예
산담당

관

감사팀 Ⅴ-1-75 깨끗하고 책임지는 남해군청 만들기
이행후

계속추진

정책기획팀 Ⅴ-1-76 남해군 행정혁신위원회 설치
일부추진

(50)

예산팀 Ⅴ-4-78
알뜰살뜰 예산절감 추진
(예산 구조조정을 위한 재정진단 용역실시)

일부추진
(30)

관광
진흥

담당관

관광개발팀 Ⅰ-4-4 항노화산업 육성 기반조성 정상(35)

관광개발팀 Ⅱ-1-26 프랑스 ‘어린왕자’테마파크 남해공원 유치 정상(5)

관광개발팀 Ⅱ-3-28 미조 순환 관광 로드 개발 정상(5)

관광마케팅팀 Ⅱ-6-31 남해관광개발공사 설립 정상(25)

관광축제팀 Ⅱ-8-33 문화관광축제 경쟁력 강화 정상(30)

관광마케팅팀 Ⅱ-11-36 고현ㆍ설천ㆍ남해 역사관광코스 개발 정상(10)

관광마케팅팀 Ⅱ-19-44 문화관광해설사 처우 및 근무환경 개선 정상(20)

행정과

통신관제팀 Ⅲ-15-59
공공 무선인터넷망 확충 및 
WiFi서비스

이행후
계속추진

행정팀 Ⅴ-3-77 투명하고 공정한 공무원 인사
이행후

계속추진

군민소통팀 Ⅴ-5-79
군민소통위원회 운영 및 원스톱 
고충처리

정상(80)

정보전산팀 Ⅴ-6-80 빅데이터 구축‘비포서비스’구현 정상(30)

군민소통팀 Ⅴ-7-81
지역사회를 지탱하는 일꾼들의 
처우개선

정상(82)

통신관제팀 Ⅴ-16-90 군수실 CCTV 설치 완료

주민복
지과

노인복지팀 Ⅳ-5-67
노인이 행복한 WHO '고령친화도시' 
지정

정상(15)

여성보육팀 Ⅳ-6-68 아이 키울 걱정 없는 남해 정상(21)

여성보육팀 Ⅴ-15-89 청조회 폐지 완료
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구분 소관팀 관리번호 공약사업명 추진율(%)

재무
과

경리팀 V-4-78 알뜰살뜰 예산절감 추진 보류

세입관리팀 V-4-78 알뜰살뜰 예산절감 추진 완료

재산관리팀 V-8-82 군청사 이전 및 행정‧복합타운 조성
정상
(20)

재산관리팀 V-9-83 청사 이전에 따른 문화공간 조성
일부추진

(0)

문화
청소
년과

문화예술팀 Ⅱ-4-29 남해 K-Pop 체험랜드 조성
일부추진

(10)

문화재팀 Ⅱ-10-35 고려대장경 판각지 성역화 사업
일부추진

(10)

문화예술팀 Ⅱ-12-37 남해 문화예술회관 건립 정상(10)

문화예술팀 Ⅱ-13-38 문화창달 주역 남해문화원 지원 확대 정상(37)

문화재팀 Ⅱ-14-39 금산서불과차 주변정비 및 서복공원 조성사업
일부추진

(10)

문화재팀 Ⅱ-16-41 남해문화유적지 학술조사 용역 정상(50)

문화재팀 Ⅱ-18-43 남해 선비 유배길 조성과 남해향교 활성화 정상(20)

드림아동팀 Ⅳ-7-69 초등학생 종일돌봄 확대 정상(20)

교육청소년팀 Ⅳ-8-70 남해군 청소년 수련시설 건립 정상(10)

교육청소년팀 Ⅴ-10-84 함께하는 교육, 창의적인 인재 육성 정상(80)

교육청소년팀 Ⅴ-11-85 중고등학생 무상교복 지원 정상(90)

교육청소년팀 Ⅴ-12-86 남해군과 경남도립남해대학의 협력 강화 정상(70)

평생학습팀 Ⅴ-13-87 책 읽는 남해, 주민 참여 독서 동아리 운영 정상(50)

평생학습팀 Ⅴ-14-88 경남독서학교 남해유치 정상(10)

지역
활성
과

투자유치팀 Ⅰ-1-1 친환경 제조업 남해 유치 정상(20)

투자유치팀 Ⅰ-2-2 서면지구 신재생에너지 산업 유치 정상(20)

투자유치팀 Ⅰ-3-3 창선 당저매립지 비행차 실험단지 유치 정상(20)

지역경제팀
투자유치팀

Ⅰ-5-5 북적북적 남해읍 전통시장 만들기
정상

(25/50)

지역경제팀 Ⅰ-6-6 남해화폐 화전[花錢] 확대 보급 정상(80)
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구분 소관팀 관리번호 공약사업명 추진율(%)

지역
활성
과

지역경제팀 Ⅰ-7-7 나눔 경제 실현을 위한 협동조합 육성 정상(60)

투자유치팀 Ⅰ-8-8 중소기업의 경쟁력 확보 지원 정상(30)

친환경
에너지팀

Ⅰ-9-9 태양광 이모작 농지발전소 시범조성 정상(20)

친환경
에너지팀

Ⅲ-1-45 남해읍 도시가스 수준의 에너지 공급 정상(10)

친환경
에너지팀

Ⅳ-3-65
전기생산 보도블럭 산책하면 
건강수당 지급

보류

환경
녹지
과

산림조성팀 Ⅰ-10-10 농축산 6차산업 집중 육성 정상(10)

공원관리팀 Ⅱ-7-32 국립공원 사유지 공원구역 일부 해제건의 정상(10)

공원관리팀 Ⅱ-9-34 사계절 꽃피는 화전별곡 추진 정상(10)

산림조성팀 Ⅱ-17-42 내산편백숲 활용 야외체험 학습장 조성 정상(10)

환경지도팀 Ⅲ-7-51 미세먼지 오염원 저감 대책 정상(43)

산림조성팀 Ⅲ-13-57 연죽~현촌간 임도개설 정상(10)

산림조성팀 Ⅲ-16-60
신촌~철쭉군락지 편백숲을 활용한 힐
링의숲 조성

정상(10)

환경정책팀 Ⅲ-17-61
쇠섬-선소지구, 이어-성산지구에 철새탐
조시설 설치

정상(20)

환경정책팀 Ⅳ-11-73
서면, 고현, 설천 지역 환경오염측정기 
설치 등 주민건강 복지대책 마련

정상(10)

해양
수산
과

해양보전팀 Ⅰ-17-17 어민소득 증대 위한 청정바다 만들기
이행후 
계속추진

연안관리팀 Ⅰ-18-18 미조 설리 관광어항 개발 정상(15)

수산자원팀 Ⅰ-19-19 연안바다목장 확대 정상(30)

연안관리팀 Ⅰ-20-20 바다 위 해상횟집 도입 정상(50)

해양보전팀 Ⅰ-22-22 양식장 수질·저질 정화를 통한 생산량 증대
이행후 
계속추진

양식산업팀 Ⅰ-23-23 양식업 재난 대비 시스템 구축 정상(30)

양식산업팀 Ⅰ-24-24 스마트 양식장 시범사업 정상(20)

양식산업팀 Ⅰ-25-25
소비자 참여형 안전한 수산식품 유통 체계 
확립

정상(60)

연안관리팀 Ⅱ-5-30 상주해수욕장 '태양의 인사', 바다오르간' 정상(30)
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구분 소관부서 관리번호 공약사업명 추진율(%)

도시
건축
과

복합민원팀 Ⅲ-8-52 아름다운 도시환경과 경관 보존 완료

경관디자인팀 Ⅲ-9-53 공공시설물 디자인 주민참여 확대 정상(20)

건설
교통
과

교통지도팀 Ⅲ-2-46 남해버스터미널 운영 정상화 정상(80)

도로팀 Ⅲ-3-47 사통팔달 교통망 확충
일부추진

(10)

교통지도팀 Ⅲ-4-48 소형버스 투입 대중교통 개선 정상(60)

교통지도팀 Ⅲ-5-49 관광객 교통문제 해결방안 강구 정상(30)

도로팀 Ⅲ-6-50 남해-여수 해저터널 및 KTX 남해역 유치
일부추진

(10)

교통지도팀 Ⅲ-10-54 경로우대 버스승차권 지급 정상(10)

도로팀 Ⅲ-11-55 주민생활 불편도로 개선사업
일부추진

(10)

도로팀 Ⅲ-12-56 국도3호선확포장공사조기추진 건의
일부추진

(10)

도로팀 Ⅲ-14-58 미개통 해안도로 단계별 개설
일부추진

(10)

교통지도팀 Ⅳ-4-66 노약자가 안전한 교통시설 설치 정상(70)

교통지도팀 Ⅳ-10-72 보물섬 행복택시 운영 확대 정상(90)

보건
소

치매예방팀 Ⅳ-1-63 생활터 치매 행복마을 조성 정상(30)

건강생활팀 Ⅳ-9-71 임산부 고충 경감 정상(58)

농축
산과

유통지원팀 Ⅰ-10-10 농축산 6차산업 집중 육성 정상(35)

귀농기획팀 Ⅰ-11-11 귀농·귀촌인 남해정착 지원 정상(65)

농업정책팀 Ⅰ-13-13

가격안정기금 조성
(농축산물 가격안정기금 조성)

정상(30)

가격안정기금 조성
(농업인 월급제 추진)

정상(30)

유통지원팀 Ⅰ-14-14 특산물판매장 건립 완료

축산정책팀 Ⅰ-16-16 축산종합지원센터 운영 정상(30)

가축방역팀 Ⅰ-21-21 수산 부산물 반려동물 사료 생산 정상(5)

농촌
활력
과

농촌자원팀 Ⅰ-15-15
농가소득 증대를 위한 치유농장 
육성사업

정상(30)

농촌자원팀 Ⅳ-12-74 마을 공동급식 지원 확대 정상(40)
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구분 소관부서 관리번호 공약사업명 추진율(%)

농업
기술
과

원예작물팀 Ⅰ-10-10
농축산 6차산업 집중 육성
(6차산업화 실증단지 구축)

정상(10)

마늘팀 Ⅰ-12-12 마늘연구소 R&D 역량강화 정상(20)

원예작물팀 Ⅰ-13-13
가격안정기금 조성
(시금치 농자재 지원)

정상(10)

체육
시설
사업
소

레포츠팀 Ⅱ-2-27 드론 교육훈련센터 운영 정상(20)

체육시설팀 Ⅱ-15-40 상주체육공원 실내체육관 건립 정상(20)

체육시설팀 Ⅲ-18-62 파크골프장 조성 정상(30)

체육시설팀 Ⅳ-2-64 남해 온누리 스포츠센터 건립 정상(40)
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Ⅲ 부서별 추진결과 현황

기획예산담당관
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공약사항 추진실적(2019. 3.31 기준)

〔기획예산담당관 〕

1. 총  평

○ 깨끗한 남해군청을 만들기 위한 각종 시책을 추진하였으나 

2018년 공공기관 청렴도 평가에서 4등급에 머무름. 평가기간이

2018년 7월부터인 2019년 공공기관 청렴도 평가에서 우수한 

성적을 받기 위한 시책 추진

○ 남해군행정혁신위원회 설치 공약에 개방․참여, 협의 행정 기능

을 강화한남해군 정책자문단 구성 및 운영조례로 명칭을

변경하여 조례 제정 절차 진행 중

○ 예산절감 추진을 위한 재정진단 용역의 예산을 당해연도 확보

하여 상반기 중으로 재정진단 용역 실시 예정

2. 총  괄
(단위 : 건)

총건수 완료
이행 후
계속추진

추 진 중
보류 폐기

소  계 정  상 일부추진

3 1 2

가. 추진현황

부서 소관부서 관리번호 공 약 사 업 명 추진율(%)

기획
예산
담당
관

(건수)

감사팀 Ⅴ-1-75 깨끗하고 책임지는 남해군청 만들기
이행후 

계속추진

정책기획팀 Ⅴ-1-76 남해군 행정혁신위원회 설치
일부추진

(50)

예산팀 Ⅴ-4-78
알뜰살뜰 예산절감 추진
(예산 구조조정을 위한 재정진단 용역실시, 재무과)

일부추진
(30)
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나. 세부내용

 □ 이행후 계속추진

 

 □ 추진중(일부추진)

관리번호 제     목 문제점 및 대책 이행률

Ⅴ-1-76 남해군 행정혁신위원회 설치 없음 50%

Ⅴ-4-78
알뜰살뜰 예산절감 추진

(예산 구조조정을 위한 재정진단 
용역 실시)

없음 30%

관리번호 제     목 문제점 및 대책 이행률

Ⅴ-1-75 깨끗하고 책임지는 남해군청 만들기 없음 2018.12.31
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관리번호 Ⅴ-01-75

공약명  깨끗하고 책임지는 남해군청 만들기

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 100

주 관 부 서 기획예산담당관 담당팀 감사팀 담당자 박경화 전화번호 860-3054

 사업개요

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 

❍ 사업내용 

- 공무원 클린센터 운영 내실화

- 청렴교육 및 자율적 내부통제 활성화

- 주민감사 청구제도 홍보

- 소속 공무원의 직무관련 범죄행위에 단호히 대처

❍ 사 업 비 : 110백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 147 0 22 25 25 25 25 25

국  비 0
도  비 0
군  비 147 22 25 25 25 25 25
민자등 0

 추진상황(실적)

❍ 01. 10. ~ 02. 06. : 설 명절 공직기강 확립 감찰

❍ 02. 01. : 청렴 다짐 결의대회 개최

❍ 02. 07. : 간부공무원 대상 반부패 청렴교육 실시

❍ 02. 19. : 제6기 명예감사관 위촉 및 간담회 개최

❍ 02. 27. : 2019년 청렴 실천 우수부서 선정계획 수립

❍ 03. 12. : 「남해군 공무원 행동강령」 개정
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 향후계획

❍ 『2019년 기관 청렴도 향상대책』의 내실 있는 추진

- 청렴 및 부패에 대한 인식 전환을 위한 청렴교육 실시

- 취약분야 부패・부조리 예방

- 공무원 행동강령 등 청렴 관계 제도 개선

❍ 내부통제 강화를 통한 부정위험 저감

- 홈페이지 클린신고(내부고발) 운영 활성화

- 국민권익위원회 부패방지종합정보시스템 도입

- 청백-e시스템 운영으로 비리발생 및 행정오류 사전 차단

❍ 외부통제기능 활성화

- 명예감사관 위촉・운영

- 주민감사 청구제도 운영 홍보 강화

- 주민참여감독제 시행 활성화

❍ 비위 행위자 엄단

- 뇌물수수, 횡령 등 직무범죄 발생 시 사법당국에 고발조치

- 고질적・관행적 비리 예방을 위한 감찰 활동 강화

- 부작위 및 소극행정 관행 개선

 문제점 및 대책

❍ 해당없음
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관리번호 V-1-76

공약명  남해군 행정혁신위원회 설치

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 50

주 관 부 서 기획예산담당관 담당팀 정책기획팀 담당자 안선영 전화번호 860-3033

 사업개요

❍ 근    거  

- 지방자치법 제116조의 2(자문기관의 설치 등)

- 지방자치법시행령 제80조(자문기관의 설치요건), 제80조의

2(자문기관의 구성), 제80조3(자문기관이 존속기한)

❍ 사업내용 

- 남해군 정책자문단 구성 및 운영조례 제정

- 주요사업 및 정책에 대한 자문 실시 근거 마련

 ※ 군수자문기관인 ‘행정혁신위원회’설치에 대한 명칭을 공약내용의 구체화를 

위하여 “남해군 정책자문단 구성 및 운영조례”로 변경하여 조례 제정

❍ 사 업 비 : 18백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 18 2 2 2 2 10

국  비
도  비
군  비 18 2 2 2 2 10
민자등
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 추진상황(실적) 

❍ 2019년 3월 : “남해군 정책자문단 구성 및 운영조례” 계획 보고

❍ 2019년 3월 : 성별영향평가 완료

❍ 2019년 4월 : 입법예고 완료

 향후계획 

❍ 2019년 4월 : 남해군조례규칙심의 실시

❍ 2019년 6월 : 남해군의회 조례 심의 의결

❍ 2019년 7월 : 남해군 정책자문단 구성 및 운영

 문제점 및 대책 

❍해당사항 없음.
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관리번호 Ⅴ-4-78

공약명
 알뜰살뜰 예산절감 추진
 (예산 구조조정을 위한 재정진단 용역 실시)

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 30

주 관 부 서 기획예산담당관 담당팀 예산팀 담당자 신미옥 전화번호 860-3063

 사업개요

❍ 사업기간 : 2019년

❍ 사업내용 : 재정진단 용역 1식

❍ 사 업 비 : 95백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 95 0 0 95 0 0 0 0

국  비 0
도  비 0
군  비 95 95
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2019. 1. : 재정진단용역 원가계산 실시

❍ 2019. 3. : 협상에 의한 계약 대상사업 검토(계약부서, 감사부서),

계약심사 실시

 향후계획 

❍ 우선협상대상자 순 협상 개시 및 용역 착수 : 2019. 4.

❍ 재정진단 용역 완료 : 2019. 9.

 문제점 및 대책

❍ 특이사항 없음
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관광진흥담당관
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공약사항 추진실적(2019. 3. 31 기준)

〔관광진흥담당관 〕

1. 총  평

○ 대규모 사업비가 투자되는 사업은 관련 협의를 완료하여 지속 추진

○ 소규모 사업 등은 연초 정상

2. 총  괄
(단위 : 건)

총건수 완료
이행 후
계속추진

추 진 중
보류 폐기

소  계 정  상 일부추진

7 7 7

가. 추진현황

부서 소관부서 관리번호 공 약 사 업 명 추진율(%)

관광
진흥
담당과
(7건수)

관광개발팀 Ⅰ-4-4 항노화산업 육성 기반조성 정상(35)

관광개발팀 Ⅱ-1-26 프랑스 ‘어린왕자’테마파크 남해공원 유치 정상(5)

관광개발팀 Ⅱ-3-28 미조 순환 관광 로드 개발 정상(5)

관광마케팅팀 Ⅱ-6-31 남해관광개발공사 설립 정상(25)

관광축제팀 Ⅱ-8-33 문화관광축제 경쟁력 강화 정상(30)

관광마케팅팀 Ⅱ-11-36 고현ㆍ설천ㆍ남해 역사관광코스 개발 정상(10)

관광마케팅팀 Ⅱ-19-44 문화관광해설사 처우 및 근무환경 개선 정상(20)
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나. 세부내용

 □ 추진중(정상) : 7건

관리번호 제     목 문제점 및 대책 이행률

Ⅰ-4-4 항노화산업 육성 기반조성 없음 35%

Ⅱ-1-26 프랑스 ‘어린왕자’테마파크 남해공원 유치 없음 5%

Ⅱ-3-28 미조 순환 관광 로드 개발 없음 5%

Ⅱ-6-31 남해관광개발공사 설립 없음 25%

Ⅱ-8-33 문화관광축제 경쟁력 강화 없음 30%

Ⅱ-11-36 고현ㆍ설천ㆍ남해 역사관광코스 개발 없음 10%

Ⅱ-19-44 문화관광해설사 처우 및 근무환경 개선 없음 20%
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관리번호 Ⅰ-4-4

공약명  항노화산업 육성 기반 조성

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 35

주 관 부 서 관광진흥담당관 담당팀 관광개발팀 담당자 김선미 전화번호 860-8614

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 전역

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

❍ 사업내용 : 웰니스관광 프로그램 개발 및 

항노화바이오 산업체 유치기반 조성

❍ 사 업 비 : 200백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 200 0 0 48 8 30 20 94

국  비 18 4 14
도  비 33 33
군  비 149 48 4 30 20 47
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 해양항노화 신규사업 제출(경상남도) : ’18년 8월

- 해양항노화 소재 생물자원 DB 구축

❍ 경남 시군 항노화산업 담당자 실무회의 참석 : ’18년 10월

❍ 항노화산업조성 추진을 위한 업무협의 : ’18년 11월

- 경남항노화주식회사와 협업을 위한 실무협의

❍ 남해군 해양웰니스자원조사 용역 착수 : ’18년 12월

- 우리군 해양항노화 프로그램 구상을 위한 기초자료 조사
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 향후계획 

❍ 웰니스관광 프로그램 개발 용역 : ’19년 7월

- 해양웰니스 자원조사 용역결과를 토대로 구체적인 

프로그램 개발

❍ 해양자원 활용 항노화 바이오 기술 및 제품개발 지원

- 기업체 수요발생시 마늘연구소 등 전문기관과 협의

❍ 주요 관광개발사업 운영시 웰니스프로그램 도입 : ’20년 이후

- 다이어트보물섬, 힐링빌리지 조성사업 등 관광개발사업 

대상

 문제점 및 대책 

❍ 해양웰니스 프로그램 운영을 위한 전문 기관 유치

- 다이어트보물섬 조성사업과 연계하여 전문 운영사 모집추진

❍ 해양웰니스 프로그램 운영 전문인력 양성 필요

- 구체적인 프로그램 확정후 인력양성을 위한 전문기관과 협

업 추진



- 25 -

관리번호 Ⅱ-1-26

공약명  프랑스 ‘어린왕자 테마파크’ 남해공원 유치

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)

○ ○ ○ ○ ○ 5
주 관 부 서 관광진흥담당관 담당팀 관광개발팀 담당자 박문두 전화번호 860-8613

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 일원

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2023년

❍ 사업내용 : 테마관 조성(항공탐험, 수중탐험, 동․식물 등),

각 주제 행성별 3D 어드벤쳐 영화관, 오락기구 등

❍ 사 업 비 : 20,100백만원(시군비 100, 민자 20,000)
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 20,100 - - - - 100 5,000 15,000

국  비 - - - - - - - -
도  비 - - - - - - - -
군  비 100 - - - - 100 - -
민자등 20,000 - - - - - 5,000 15,000

 향후계획 

❍ 2019. 7월 ~ ´20. 12월 : 민간투자 유치활동 전개

❍ 2021. 2월 ~ 12월 : 군관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 수립

용역 및 행정절차 이행

❍ 2022.2월 ~ 2023. 12월 : 공사 착수 및 준공 운영  

 문제점 및 대책

❍ 경기침체에 따른 민간투자자 유치 애로

⇒ 적극적인 투자유치 활동을 통해 빠른 시일 내 민간사업자 선정 
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관리번호 Ⅱ-3-28

공약명  미조 순환 관광 로드 개발

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)

○ ○ ○ ○ 5
주 관 부 서 관광진흥담당관 담당팀 관광개발팀 담당자 박문두 전화번호 860-8613

 사업개요

❍ 위    치 : 미조면 미조리 일원

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2025년

❍ 사업내용 : 모노레일(송정~망산), 케이블카(망산~조도), 부대시설 

(매표소, 관리실, 판매점, 주차장, 광장, 조경시설 등)

❍ 사 업 비 : 86,000백만원

(국비 10,000, 도비 3,000, 군비 13,000, 기타 60,000)
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 86,000 - 20 80 1,530 3,000 4,000 77,370

국  비 10,000 - - - - 500 2,000 7,500
도  비 3,000 - - - - 150 600 2,250
군  비 13,000 - 20 80 1,530 2,350 1,400 7,620
민자등 60,000 - - - - - - 60,000

 추진상황(실적) 

❍ 2018. 10월 : 기본계획 및 타당성조사용역

 향후계획 

❍ 2019. 5월 : 계획설계 및 타당성 용역 착수

❍ 2019. 12월 : 타당성조사 의뢰서 제출(행정안전부)

❍ 2020. 8월 : 타당성조사 완료 및 투자심사위원회 검토

❍ 2020. 9월 : 타당성조사 결과 통보(행정안전부→남해군)

❍ 2021. 3월 : 지방재정투자심사 완료(행정안전부)
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❍ 2021. 4월 : 군관리계획(지구단위계획 및 군계획시설) 결정 용역 착수

❍ 2022. 2월 : 실시설계용역 착수

❍ 2022. 8월 : 실시계획 인허가 협의

❍ 2023. 2월 : 공사 착수

❍ 2025. 12월 : 준공 및 운영

 문제점 및 대책

❍ 인근 지자체(사천시, 여수시 등) 케이블카 운영 및 신규 사업 

추진(하동군)으로 과잉투자 우려

⇒ 기획 단계부터 인근 관광자원과 연계된 차별화된 관광개

발로 2차, 3차 파생 관광거점으로 조성
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관리번호 Ⅱ-06-31

공약명  남해 관광개발공사 설립

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)

○ ○ ○ ○ 25
주 관 부 서 관광진흥담당관 담당팀 관광마케팅팀 담당자 홍보영 전화번호 860-8602

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 전역

❍ 사업기간 : 2018년~ 설립후 지속 운영

❍ 사업내용

- 수익형 관광자원개발 프로젝트 기획 추진

- 공사 설립 및 미래형 관광자원개발사업 발굴 추진

❍ 사 업 비 : 2,940백만원 (2018년~2023년)
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 2,940 0 20 20 1,100 600 600 600

국  비 0
도  비 0
군  비 2,940 20 20 1100 600 600 600
민자등 0

※ 2020년~ : 운영비(매년 6억), 사무실 확보(5억)

 추진상황(실적) 

❍ 2019.1. 3.~4. 2. : ‘남해관광개발공사 설립 방향 모색 연구용역’ 완료

❍ 2019.3.12.~3.20. : 타지자체 관광전담기구 벤치마킹

❍ 2019.1. 3.~4. 2. : 남해군 관광개발공사 용역 완료

➜ 관광전담기구 출연기관(재단법인) 형태 바람직함

❍ 2019. 4. 2. : 남해군 의회 의원간담회 브리핑



- 29 -

 향후계획 

❍ 경상남도 1차 협의 및 의견수렴 : 2019년 4월

❍ 남해군 관광전담기구 설립타당성검토용역 발주 : 2019년 4월~7월

❍ 자체 출자출연기관 설립 심의위원회 심의 의결 및 경상남도 2차 협의

: 2019년 7월~11월

❍ 조례제정 및 정관 제규정 작성 : 2019년 12월

❍ 재단법인 설립 허가 (경상도) : 2019년 12월

❍ 설립 등기 및 운영 : 2020년~

 문제점 및 대책 : 예산확보 필요
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관리번호 Ⅱ-08-33

공약명  문화관광축제 경쟁력 강화

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 30

주 관 부 서 관광진흥담당관 담당팀 관광축제팀 담당자 고희식 전화번호 860-8593

 사업개요
❍ 사업기간 : 2018년 ~ 계속
❍ 사업내용

- 축제 사전심사 및 사후평가 강화 : 남해군축제관리위원회
- 민간이전 시행 확대

❍ 사 업 비 : 7,684백만원                                           (단위 : 백만원)
구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 7,684 0 1,149 1,335 1,300 1,300 1,300 1,300

국  비 0
도  비 65 45 20
군  비 7,619 1,104 1,315 1,300 1,300 1,300 1300
민자등 0

 추진상황(실적)
❍ 2018년 10월 : 관광진흥담당관 관광축제팀 신설
❍ 2018년 11월~12월 : 축제 2건 현장점검 실시
❍ 2019년  3월 : 축제관리위원회 회의 개최(평가 계획 협의)

 향후계획 
❍ 축제관리위원회 역량 강화

- 타지역 우수축제 벤치마킹 실시   : 연중 수시
- 축제 관리 위원회 재정비 및 위촉 : 2019년  9월

❍ 축제 종합 평가  : 2019년 10월

 문제점 및 대책 
❍ 축제 추진단체의 자립도 강화를 위한 축제 수익 창출 필요
⇒ 입점부스료 징수 및 음식․특산물 판매 등의 축제 수익의 

일정 부분을 추진단체의 별도의 (축제)예산으로 관리 운영



- 31 -

관리번호 Ⅱ-11-36

공약명  고현ᆞ설천ᆞ남해 역사관광코스개발 

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 10

주 관 부 서 관광진흥담당관 담당팀 관광마케팅팀 담당자 윤성찬 전화번호 860-8604

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 전역

❍ 사업기간 : 2019년

❍ 사업내용 : 권역관광 투어버스 시범운영 및 역사코스 정비

❍ 사 업 비 : 100백만원 (국35, 도10.5 군54.5)
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 100 0 0 100 0 0 0 0

국  비 35 35
도  비 10.5 10.5
군  비 54.5 54.5
민자등 0

 추진상황(실적)

❍ 2019년  1월 : 자료수집 중

 향후계획

❍ 투어버스 시범운영 

- 추진계획 : 광역시티투어버스 운행시 고현ㆍ설천 역사관광코스 포함

- 시행방안 : 여행전문사업자 용역 시행(모객-투어-인센티브)
❍ 역사관광코스 용역 및 시설정비

 문제점 및 대책

❍ 관광상품 구성 미흡 → 단기 실행 가능 프로그램 우선 착수

❍ 테마관광 요소 부족 → 역사관광코스 정비
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관리번호 Ⅱ-19-44

공약명  문화관광해설사 처우 및 근무환경 개선

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 20

주 관 부 서 관광진흥담당관 담당팀 관광마케팅팀 담당자 정나경 전화번호 860-8605

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 전역

❍ 사업기간 : 2019년 (매년 반복)

❍ 사업내용 : 문화관광해설사 활동비 인상 및 근무환경 개선

❍ 사 업 비 : 1,905백만원(국비199, 도비207, 군비1,499)
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 1,905 0 310 319 319 319 319 319

국  비 199 29 34 34 34 34 34
도  비 207 32 35 35 35 35 35
군  비 1,499 249 250 250 250 250 250
민자등 0

 추진상황(실적)

❍ 2018년 12월 : 2019년 예산반영 : 교통비, 투어비

❍ 2019년 1월~ : 관광안내소 비품 보강

❍ 2019년 4월  : 문화관광해설사 단체근무복 구입

❍ 2019년 4월  : 문화관광해설사 역량강화의 날 운영

 향후계획

❍ 교통비, 투어비 등 월별 지급

❍ 문화관광해설사 근무여건 개선 및 역량강화 매월 실시 예정

 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음
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행 정 과
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공약사항 추진실적(2019. 3. 31 기준)

〔행정과 〕

1. 총  평

○ 능력과 전문성 위주의 발탁인사와 투명하고 공정한 공무원 인사 
추진으로 소외된 곳 없이 공감하고 소통하는 인사를 시행함

○ ‘군민소통위원회 운영’ 및 ‘이장·새마을지도자들의 처우개선’을  
통해 군민의 종합적인 소통의 장을 마련하고 행정과의 유대를    
강화함

○ 군수실 CCTV 설치를 완료함으로써 군정 업무의 투명성을 확보  
하고 군민에게 신뢰받는 행정기반을 조성함

○ 정보화 취약계층의 인터넷 이용격차 해소와 실버계층의 통신
요금 절감을 위해 185개 경로당(마을회관) 및 8개소 공공장소 
내 공공 무선인터넷 서비스를 제공함

  ○ 군민이 요구하는 서비스를 사전 분석․예측하고, 이를 활용한 
과학적 데이터 기반의 정책수립․결정 및 능동적인 행정서비스 제공함

2. 총  괄
(단위 : 건)

총건수 완료
이행 후
계속추진

추 진 중
보류 폐기

소  계 정  상 일부추진

6 1 2 3 3 - - -

가. 추진현황

부서 소관부서 관리번호 공 약 사 업 명 추진율(%)

행정과
(6)

통신관제팀 Ⅲ-15-59 공공 무선인터넷망 확충 및 WiFi서비스 이행후
계속추진

행정팀 Ⅴ-3-77 투명하고 공정한 공무원 인사
이행후

계속추진

군민소통팀 Ⅴ-5-79 군민소통위원회 운영 및 원스톱 고충처리 정상(80)

정보전산팀 Ⅴ-6-80 빅데이터 구축‘비포서비스’구현 정상(30)

군민소통팀 Ⅴ-7-81 지역사회를 지탱하는 일꾼들의 처우개선 정상(82)

통신관제팀 Ⅴ-16-90 군수실 CCTV 설치 완료
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나. 세부내용

  □ 완료

관리번호 제     목 완료연월일

Ⅴ-16-90 군수실 CCTV 설치 2018.11.30.

  □ 이행후 계속추진

관리번호 제     목 완료연월일

Ⅴ-3-77 투명하고 공정한 공무원 인사 2019.1.4.

Ⅲ-15-59 공공 무선인터넷 확충 및 WiFi서비스 2019.3.29

  □ 추진중(정상)

관리번호 제     목 문제점 및 대책 이행률

Ⅴ-5-79 군민소통위원회 운영 및 원스톱 고충처리 없음 80%

v-7-81 지역사회를 지탱하는 일꾼들의 처우개선 없음 82%

Ⅴ-6-80 빅데이터 구축 ‘비포서비스 ’구현 없음 30%
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관리번호 Ⅲ-15-59

공약명  공공 무선인터넷망 확충 및 WiFi서비스

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 100

주 관 부 서 행 정 과 담당팀 통신관제팀 담당자 신주익 전화번호 860-8813

 사업개요

  ❍ 위    치 : 관광지, 공원 등 공공장소

  ❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년

  ❍ 사업내용 : 무선인터넷 시설(무선AP, 네트워크 장비, 통신망) 설치

  ❍ 사 업 비 : 173백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 173 0 0 53 58 62 0 0

국  비 0
도  비 0
군  비 173 53 58 62
민자등 0

 추진상황(실적) 
  ❍ 2019년 1월~3월 : 마을회관 무선인터넷 사용 전수조사 및 장비 설치

  ❍ 2019년 3월~ : 185개 마을회관(경로당) 내 무선인터넷 서비스 제공

  ❍ 2019년 2월 : 공공장소 무선인터넷 망 구축 사업 발주

  ❍ 2019년 3월 : 행정절차(보안성검토 등) 이행, 장비 설치, 통신망 개통

  ❍ 2019년 4월~ : 남산공원 외 7개소 사업 준공 및 서비스 제공

 향후계획
  ❍ 공공 무선인터넷 서비스 제공 장소 홍보(홈페이지, 안내판 등) 지속 실시

  ❍ 2020년 사업대상지 전수조사 및 사업비 확보 : 하반기

  ❍ 공공 무선인터넷 확대를 위해 국․도비 신청 : 국․도 사업 지원 시
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관리번호 Ⅴ-3-77

공약명  투명하고 공정한 공무원 인사

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 100

주 관 부 서 행정과 담당팀 행정팀 담당자 강홍주 전화번호 860-3113

 사업개요

❍ 대    상 : 전 공무원

❍ 기    간 : 2018년 ~ 2022년

❍ 내    용 : 능력과 전문성 중심의 투명하고 공정한 공무원 인사

 추진상황

❍ 과감한 발탁인사 추진 : 연중 실시

- 정기인사 실시(2회) 및 현안업무 적임자 수시 인사 반영

  ❍ 소외된 곳 없이 챙기는 인사 : 연중 실시

- 소수직렬 승진전보(40건) 및 균형 인사 반영 조직 개편  실시

❍ 희망보직 및 인사고충 반영 : 정기, 수시 인사시 반영

- 정기인사를 통한 희망보직 및 인사고충 접수 : 30건 

- 수시 고충 상담을 통한 적재적소 인력 재배치 : 10건

 향후계획 

❍ 공적이 있는 공무원이 우대받을 수 있는 인센티브 제도 운영

❍ 업무 공정성 향상 및 능동적 조직문화를 위한 팀장고유직무제 추진

 문제점 및 대책

❍ 인사 후 보완의견 수렴을 통한 활력있는 직장분위기 조성
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관리번호 Ⅴ-5-79

공약명  군민소통위원회 운영 및 원스톱 고충처리 

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 80

주 관 부 서 행정과 담당팀 군민소통팀 담당자 최월륜 전화번호 860-3143

 군민소통위원회 개요

❍ 구    성 : 100명 이내(5개 분과 20명 이내)

❍ 임    기 : 2년

❍ 기    능 

    - 지역현안이나 주요 쟁점사항 등에 대한 해결방안 제시
    - 군민 생활불편 및 제도개선 등에 대한 건의사항 제안
    - 군정 발전과 주민 화합을 위해 필요한 사항 등

❍ 사 업 비 : 229백만원
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후

계 229 0 15 34 60 60 60 0
국  비 0
도  비 0
군  비 229 15 34 60 60 60
민자등 0

 추진상황

❍ 2018년  7월 : 군민소통위원회 구성 추진계획 수립 및 공고 

❍ 2018년  9월 : 남해군 군민소통위원회 설치 및 운영등에 관한 조례 제정

❍ 2018년  9월 : 역량강화 교육 실시 및 군민소통팀 신설 

❍ 2018년 10월 : 분과위원회 개최(5회) 및 임원 선출

❍ 2018년 11월 : 위촉식 및 워크숍 개최 

❍ 2018년 12월 : 분과위원회 개최 2회 

- 풍력발전소 관련 올바른 이해와 토론         
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❍ 2019년 1월 : 분과위원회 개최 5회 

- 청사신축 및 부지검토 관련 논의

❍ 2019년 2월 : 임원진 회의 개최 1회 

- 군민소통위원회 운영계획 및 분과위원회 활성화 방안 토의

❍ 2019년 3월 : 분과위원회 개최 2회 

- 청소년 이용공간 활용 및 인구증대 방안, 노도문학의 섬 추진관련 논의

 향후계획 

❍ 정기회 개최 : 연 2회(6월, 12월)

❍ 분과위원회 회의 개최 : 3회 이상(분기별)

- 임시회 : 필요시 수시개최 

- 분야별 현안에 대한 분과위원회 개최 

❍ 역량강화 교육 실시 : 2회(6월·9월)

❍ 우수지자체 견학 실시 : 1회(5월)

❍ 소통위 워크숍 실시 : 1회(12월)

 기대효과

❍ 다양한 의견수렴으로 숙의민주주의 정착

❍ 군민이 원하는 사업 발굴과 갈등 조정이 용이
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관리번호 Ⅴ-6-80

공약명  빅데이터 구축 ‘비포서비스’ 구현

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 30

주 관 부 서 행정과 담당팀 정보전산팀 담당자 이기성 전화번호 860-3133

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 전역

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

❍ 사업내용 : 군정 현안․공약사업, 대민서비스 빅데이터 분석

❍ 사 업 비 : 222백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 222 0 0 122 100 0 0 0

국  비 0
도  비 0
군  비 222 122 100
민자등 0

 추진실적 

❍ 2018년 8~10월 : 전자민원창구 데이터 분석․활용 활성화 11건

❍ 2018년 10~11월: CCTV 설치현황 등 2건 데이터 분석 

❍ 2018년 11~12월: 빅데이터 기획․분석 우수기관 견학

❍ 2019년 1월    : CCTV 빅데이터 활용 활성화 간담회 개최

❍ 2019년 2~3월  : 남해군 빅데이터 분석 과제발굴 용역 시행

❍ 2019년 3월    : 새올민원 빅데이터 분석 (2016~2018년, 3년간)

 향후계획 

❍ 2019년 찾아가는 빅데이터 이해와 활용과정 교육 : 4. 9(화)

❍ 2019년 남해군 빅데이터 분석 용역 시행 : 4월~11월
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관리번호 Ⅴ-7-81

공약명  지역사회를 지탱하는 일꾼들의 처우개선

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 82

주 관 부 서 행정과 담당팀 군민소통팀 담당자 최월륜 전화번호 860-3143
신대호 860-3144

 사업개요

❍ 대    상 : 800여명(이장 222명, 새마을지도자 580명)

❍ 사업기간 : 계속 지원사업

❍ 사업내용 : 남해군 이장단·새마을지도자들의 처우개선 및 사기

진작을 위한 각종 사업 추진 및 지원 

❍ 사 업 비 : 3,163백만원
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후

계 3,163 0 613 630 635 640 645 0
국  비 0
도  비 60 12 12 12 12 12
군  비 3,103 601 618 623 628 633
민자등 0

 추진상황

❍ 2018년 이장자녀 장학금 지원 : 고등 2명 / 1,881천원 

❍ 새마을지도자 자녀 장학금 지급 : 고등 3명, 대학 1명 / 4,284천원

❍ 새마을의 날 기념식 및 화합한마음 지원 : 4월, 8,505천원

❍ 2018년 남해군 모범이장 국외연수 실시 : 6월 / 19백만원

❍ 새마을해외협력사업 지원 : 6월, 14,250천원(캄보디아 화장실 신축 등)

❍ 2018년 남해군 이장역량강화 워크숍 실시 : 7월, 2,356천원

❍ 2018년 남해군 모범이장 국내연수 실시 : 8월, 6백만원

❍ 남해군 이장자녀 장학금 지원조례 개정 : 8월, 지원대상 확대(대학생)
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❍ 이장 단체상해 공제 갱신(70백만원), 보험금 지급(52명/22,711천원)

❍ 제9회 이장·새마을지도자 화합한마음 대회 : 11월, 30백만원

❍ 새마을활력화 평가 우수읍면 시상 : 10개읍면, 20백만원

❍ 2019퇴임이장단장 감사패 수여 : 퇴임단장 9명

❍ 2019년 이장자녀 장학금 지원 : 대학 2명 / 1,134천원 

❍ 전국 이·통장연합회 남해군지회 정기회의 개최 : 2회

- 건의 건수 : 12건(해결 : 7건, 추진중 : 3건, 건의 1건, 장기검토 1건)

 향후계획 

❍ 새마을의 날 기념식 지원 : 4월중

❍ 새마을자녀 장학금 지급 : 반기별

❍ 이장자녀 장학금 지급 : 하반기

❍ 모범이장 이장 국·내외 연수 지원 : 6~8월중

❍ 새마을운동해외협력사업 추진 : 6~7월중

❍ 이장역량강화 워크숍 : 6~7월중 

❍ 제10회 이장·새마을지도자 화합한마음대회 : 11월중

❍ 남해군 모범이장 표창 : 12월중

❍ 2019년도 남해군 새마을지도자대회 : 12월중

 기대효과

❍ 이장·새마을지도자 처우개선을 통한 사기진작 및 행정과의 유대 강화

❍ 이장·지도자의 복리증진 및 소통강화로 원활한 가교역할 지원
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관리번호 V-16-90

공약명  군수실 CCTV 설치

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 100

주 관 부 서 행 정 과 담당팀 통신관제팀 담당자 신주익 전화번호 860-8813

 사업개요

  ❍ 위    치 : 군수실 내부, 복도

  ❍ 사업기간 : 2018년 10월 ~ 2018년 11월

  ❍ 사업내용 : CCTV 2대, 저장장치 1대

  ❍ 사 업 비 : 5백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 5 0 5 0 0 0 0 0

국  비 0
도  비 0
군  비 5 5
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2018년 10월 : 행정절차(행정예고, 보안성 검토 등) 이행

❍ 2018년 11월 : CCTV 공사 발주, 설치, 성능시험

❍ 2018년 12월 : 비서실 사용자 교육 및 CCTV 운영 개시

 향후계획

❍ CCTV 화각, 녹화 현황, 정상 작동 유무 매월 점검 실시
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주민복지과
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공약사항 추진실적(2019. 3. 31 기준)

〔주민복지과 〕

1. 총  평

○ 어르신의 행복한 환경을 만들기 위한 ‘WHO 고령친화도시 지정’과

군민의 육아부담을 경감하기 위한 ‘아이 키울 걱정 없는 남해’ 는

정상 추진 중이며,

○ ‘청조회 폐지’ 사업은 18. 9월 완료하여 지역 내 부정적인 요인 

해소와 회원 간 자율적인 봉사활동을 유도하였음.

2. 총  괄
(단위 : 건)

총건수 완료
이행 후
계속추진

추 진 중
보류 폐기

소  계 정  상 일부추진

3 1 - 2 2 - - -

가. 추진현황

부서 소관부서 관리번호 공 약 사 업 명 추진율(%)

주민
복지
과
(3)

주민복지과 Ⅳ-5-67 노인이 행복한 WHO '고령친화도시' 지정 정상(15)

주민복지과 Ⅳ-6-68 아이 키울 걱정 없는 남해 정상(21)

주민복지과 Ⅴ-15-89 청조회 폐지 완료

나. 세부내용

  □ 완료

관리번호 제     목 완료연월일

Ⅴ-15-89 청조회 폐지 2018. 9.
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  □ 추진중(정상)

관리번호 제     목 문제점 및 대책 이행률

Ⅳ-5-67
노인이 행복한 WHO 

'고령친화도시' 지정
없음 15%

Ⅳ-6-68 아이 키울 걱정 없는 남해 없음 21%
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관리번호  Ⅳ-5-67

공약명  노인이 행복한 WHO‘고령친화도시’지정

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 15

주 관 부 서 주민복지과 담당팀 노인복지팀 담당자 류수정 전화번호 860-3833

 사업개요
❍ 사 업 명 : WHO 고령친화도시 가입

 ❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년 

 ❍ 사업내용 : 전략과제 발굴, 주민 의견수렴, 조례제정, 실행계획 수립 

 ❍ 사 업 비 : 3,000백만원
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후

계 3,000 0 0 200 1,000 1,000 800 0

국  비 1,400 0 0 0 500 500 400 0

도  비 0 0 0 0 0 0 0 0

군  비 1,600 0 0 200 500 500 400 0

민자등

 추진상황(실적)
❍ 2018년 10~11월 : 자료조사, 부서별 의견수렴 및 분야별 T/F 구성  

 ❍ 2019년 2월 : ‘고령친화도시’ 지정 도시(논산시) 벤치마킹

 ❍ 2019년 2월 : 고령친화 도시 지정을 위한 T/F회의 개최

   - 10개부서 22개팀 팀장, 담당자 참석

 ❍ 2019년 3월 : 고령친화도시 지정 연구용역 군계약심사 완료

 ❍ 2019년 4월 : 고령친화도시 지정 연구용역 계약 의뢰(총액․제한입찰)

 향후계획 

 ❍ 2019년 5월 : 고령친화도시 조례 제정 추진

 ❍ 2019년 5~10월 : 고령친화도시 지정 연구 용역 시행

 ❍ 2019년 11월 : 고령친화도시 지정 신청

 ❍ 2020년 1월~2022년 2월 : 고령친화도시 인증 사업개발 및 실행(3년)  
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관리번호 Ⅳ-6-68

공약명  아이 키울 걱정 없는 남해

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 21

주 관 부 서 주민복지과 담당팀 여성보육팀 담당자 정운경 전화번호 860-3849

 사업개요(2019. 3. 31일 기준)

  ❍ 어린이집 : 13개소(국공립 2, 법인외 5, 민간 5, 가정 1)

  ❍ 아 동 수 : 정원 718명(현원 532명, 입소율 74.1%)

  ❍ 보육교직원 : 137명(원장 13명, 담임교사 94명, 기타 30명)

  ❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

  ❍ 사업내용 : 어린이집 토지매입‧신축 1개소, 기능보강, 운영지원, 처우개선 등

  ❍ 사 업 비 : 6,125백만원(국비 1,527, 도비 763, 군비 2,535, 기타 1,300)
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후

계 6,125 0 277 3,769 754 677 648 0

국  비 1,527 0 131 836 265 155 140 0

도  비 763 0 64.5 418.5 132.5 77.5 70 0

군  비 2,535 0 81.5 1,214.5 356.5 444.5 438 0

민자등 1,300 0 0 1,300 0 0 0

 추진상황(실적)
  ❍ 국공립 남해어린이집 토지매입 및 신축

    - 2018년 10월 : 투자심사 및 공유재산심의회 등 사전절차 이행

    - 2019년  2월 : 하나금융그룹 국공립어린이집지원사업(13억) 신청  

    - 2019년  3월 : 국도비(6억 9천) 신청

     ※ 현장실사 : 3.14.(하나금융그룹) / 3.26.(보건복지부&경상남도)

    - 2019. 4. 4.(목) : 하나금융그룹&하나금융공익재단(푸르미) 선정

  ❍ 어린이집 국공립전환(장기임차)  ※ 국정과제 : 국공립어린이집 이용률 40%추진

    - 2019년 1~2월 : 국공립 전환 계획 및 공고(신청자 접수)

    - 2019년 2월 : 남해군보육정책위원회 심의 → 2개소 선정

    - 2019년 3월 : 1차 장기임차 대상 민간어린이집 2개소 추천
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     ※ 경남 19년 상반기 배정물량 : 8개소(최대 10개소 복지부 추천)

  ❍ 어린이집 보육환경 및 보육의 품질 개선 추진

    - 2018년 1~12월 : 공공형․평가인증 참여 어린이집 환경개선비 지원

    - 2018년 12월 : 어린이집 환경개선 기능보강

       (공기청정기 보급 및 통학 차량 잠자는 아이 확인 장치 설치 완료) 

  ❍ 남해병원 소아청소년과 외래진료실 운영 및 입원실 설치 : 2018년

 향후계획 
  ❍ 국공립 남해어린이집 토지매입 및 신축

    - 2019년 5월 : 남해군&하나금융그룹 합동 협약식

    - 2019년 5~6월 : 어린이집 이전·신축 부지 매입(군비)

    - 2019년 5~10월 : 기본 및 실시설계 실시

    - 2019년 10월~2020년 12월 : 착공 및 준공 예정

     ※ 설계 및 건축은 하나금융공익재단 직접 시행, 남해군에 기부

  ❍ 민간어린이집 국공립전환(장기임차)

    - 2019년 5월 : 경남도 보육정책위원회 사전적격 심사

    - 2019년 6월 : 보건복지부 국공립 장기임차 심위위원회 심의

    - 2019년 7월 : 국도비(리모델링 등 최대 220백만원) 지원

    - 2019년 8월 : 장기임차 계약(5~10년) 및 근저당설정

  ❍ 법인·단체 등 어린이집 국공립전환(장기임차) : 2020년

  ❍ 어린이집 보육환경 및 보육의 품질 개선 추진 : 2019~2022년

    - 어린이집 환경개선 기능보강

    - 3~5세 누리과정 보육료 추가 지원(9개소)

    - 영유아 급·간식비 지원(13개소), 차량운영비(13개소)

    - 군립어린이집 차량구입비 지원(3개소)

    - 어린이집 공기청정기 추가 보급(13개소, 2020년)

  ❍ 보육교직원 처우개선 :　2019~2022년

    - 어린이집 대체교사 추가 인건비 지원

    - 보육교직원 명절(설․추석) 및 스승의 날 특별수당 추가 지원

 ❍ 소아청소년과 설치 운영 지원(남해병원) : 2019~2022년

    - 외래진료실 운영 및 입원실 설치 : 4실 7명(1인실 3실, 4인실 1실)

    - 소아청소년과 전문의 1명, 간호사 4명
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 연도별 투자계획                                                      (단위 : 백만원)

구   분 계 2018 2019 2020 2021 2022

계
국
도
군

기타　

 6,125
1,527

763
 2,535
1,300

 277
131
64.5
81.5

3,769
836

418.5
1,214.5

1,300

 754 
265

132.5
356.5

  677
155
77.5

444.5
 

648
140
70

438
 

주

민

복

지

과

군립어린이집 이전·신축
(보조사업)

<신규사업>

소계
국
도
군

기타　

2,880
461
231

　888
1,300

　

2,880
461
231
888

1,300

　

기
능
보
강

기능보강 계

소계
국
도
군

784
331
165
289

27 519
250
125
144

329
140
70

119

79
30
15
34

50
15
8

28
국공립 전환 

어린이집 기능보강
(보조사업)

<신규사업>

소계
국
도
군

　440
220
110
110

　

　440
220
110
110

220
110
55
55

국공립등 기능보강
(7개소)

<기존사업>

소계
국
도
군

　210
105
52.5
52.5

　

60
30
15

　15

60
30
15

　15

60
30
15

　15

30
15
7.5
7.5

어린이집 
환경개선(공기청정기 등)

<신규사업>

소계
국
도
군

　40
6
2

32

10
6
2
2　 30

공공형 및 평가인증 
참여어린이집 

환경개선
군 94 17 19 19 19 20

어
린
이
집
운
영
지
원

어린이집운영지원 
계 군 868 108 138 311 311

누리과정보육료
<신규사업> 군　 　336 　    84    84    84   84 

운영지원(급·간식비)
<신규사업> 군 390 　 11 11   184  184 

운영지원(차량운영비)
<기존사업> 군 52 　  13   13      13 13 

운영지원(차량구입비)
<신규사업> 군 90  30 30 30

보
육
교
직
원
처
우
개
선

보육교직원 처우개선 계 군 123 12 37 37 37
보육교직원처우개선
(대체교사수당추가지원)

<기존사업>
군 　48 　   12    12    12   12 

보육교직원처우개선
(명절 및 스승의날특별수당)

<신규사업>
군 75 　    25    25   25 

보
건
소

영유아 의료시설 지원
(보조사업)

소계
국
도
군　

1,250
625

312.5
312.5

250
125
62.5
62.5

250
125
62.5
62.5

250
125
62.5
62.5

250
125
62.5
62.5

250
125
62.5
62.5
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관리번호 Ⅴ-15-89

공약명  청조회 폐지

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 100

주 관 부 서 주민복지과 담당팀 여성보육팀 담당자 전정현 전화번호 860-3848

 사업개요

❍ 사 업 명 : 청조회 폐지

 ❍ 사업기간 : 2018년 7월 ~ 9월

 ❍ 사업내용 : 남해군청 내 5급 이상 공무원 부인 및 5급 이상 여성

공무원으로 구성된 청조회를 폐지하여 지역 내 부정적인 

요인 해소와 회원 간의 자율적인 봉사활동 유도

 ❍ 사 업 비 : 비예산

 추진상황(실적)

 ❍ 청조회 자체 회의개최로 폐지 결정 : 2018. 7. 23      

 ❍ 여성단체협의회 3분기 정기회의시 정관에 따라 탈회 건을 안건

으로 상정하여 가결함 : 2018. 9. 13

 ❍ 공약사항 완료 : 2019. 9월

 향후계획 

 ❍ 해당없음
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재 무 과
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공약사항 추진실적(2019.3.31 기준)

〔재 무 과 〕

1. 총  평

○ 강력한 체납처분을 통한 자주재원 확충 및 성실납세자가 우대받는

납세 풍토 조성

○ 숙의민주주의를 통한 군청사 이전 및 행정타운 조성

○ 민원 불편해소와 도시재생을 위하여 청사부지를 활용한 문화공간 조성

2. 총  괄                                     (단위 : 건)

총건수 완료
이행 후
계속추진

추 진 중
보류 폐기

소  계 정  상 일부추진

4 1 2 1 1 1

가. 추진현황

부서 소관부서 관리번호 공 약 사 업 명 추진율(%)

재
무
과
(3건)

경리팀 V-4-78 알뜰살뜰 예산절감 추진 보류

세입관리팀 V-4-78 알뜰살뜰 예산절감 추진 완료

청사신축팀 V-8-82 군청사 이전 및 행정타운 조성
정상
(20)

청사신축팀 V-9-83 청사 이전에 따른 문화공간 조성
일부추진

(0)
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 나. 세부내용

  □ 완료

관리번호 제     목 완료연월일

V-4-78 알뜰살뜰 예산절감 추진(체납실태조사반 운영) 2018.12.31

  □ 추진중(정상)

관리번호 제     목 문제점 및 대책 이행률

V-8-82 군청사 이전 및 행정타운 조성 없음 20%

  □ 추진중(일부추진)

관리번호 제     목 문제점 및 대책 이행률

V-9-83 청사 이전에 따른 문화공간 조성
청사이전 계획과 

함께 사업 추진 대상
0%

  □ 보류

관리번호 제     목 문제점 및 대책

V-4-78 알뜰살뜰 예산절감 추진
(공사원가 공개 및 표준시장 단가 적용)

건설공사 원가 공개를 

기시행하고 있는 타 시도에서 

건설협회와 분쟁이 있어 추후 

결과를 확인 후 진행하며 

우리군의 경우 필요시 

정보공개청구 안내하겠음
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관리번호 Ⅴ-4-78

공약명  알뜰살뜰 예산절감 추진(공사 원가 공개)

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 0

주 관 부 서 재무과 담당팀 경리팀 담당자 권홍엽 전화번호 860-3163

 사업개요

❍ 건설공사 원가 공개 : 10억원 이상 군 홈페이지(공공발주공사)

❍ 공사비 산정단가 표준시장단가 적용 법률 검토

- 근거법령 : 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규)

- 적용범위 : 100억 이상 표준시장단가, 100억 이하 표준품셈

    ※ 표준품셈 : 표준품셈에서 제공하는 세부 공정별 단위 수량에 단가를 곱하여 산정

    ※ 표준시장단가 : 표준품셈 등(표준시장 단가 포함)을 적용하여 완료된 공사에서 형성된 시장거래가격을  
                   기초로 산출한 단가 적용(표준품셈 및 시장단가 관리규정-국토부 훈령)

 추진상황(실적) 

❍ 건설공사 원가 공개 검토

- 시행시기 : 2019년(잠정)
- 공개범위 : 10억 이상 건설공사의 설계내역서, 도급내역서,

하도급내역서, 설계변경내역서 등

- 공개방법 : 군 홈페이지 게시(공사계약 공개와 별도 운영)
❍ 표준시장단가 적용

- 적용범위 : 100억 이상 공사시 표준시장단가 우선 적용 원칙

 향후계획

❍ 표준시장단가 적용대상(100억이상)에 대한 관련 규정 개정시 추진

- 현재 경기도청 건의로 시군 의견 접수중

 문제점 및 대책 

❍ 건설공사 원가 공개를 기 시행하고 있는 타 시·도에서 건설협회와 분쟁이

있어 추후 결과를 확인 후 진행하며 필요시 정보공개청구 안내하겠음
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관리번호 Ⅴ-4-78

공약명  알딸살뜰 예산절감 추진(체납실태조사반 운영)

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 100

주 관 부 서 재무과 담당팀 세입관리팀 담당자 여지현 전화번호 860-3183

 사업개요

❍ 체납현황(2019.3.31.)
                                           (금액 : 백만원)

구 분 부과액 징수액 체납액 징수율(%)
현년도 과년도 현년도 과년도 현년도 과년도 현년도 과년도

합  계 8,337 1,703 7,756 276 581 1,424 93 16
지방세 5,091 760 4,942 146 149 611 97 19

세외수입 3,246 943 2,814 130 432 813 86 14

 추진상황(실적) 

❍ 2019년 3월 : 체납징수 기동반 운영

- 구성 : 재무과 2팀 8명

- 내용 : 관내외 1백만원 이상 체납자 Man to Man 독려

❍ 2019년 3월 : 고질체납자 전수조사 실시

- 내용 : 과년도 5건 이상 상습체납자 233명/1,932건/118백만원

❍ 2019년 3월 : 고액체납자 명단 사전안내문 발송(8명/275백만원)

 향후계획 

❍ 2019년 4월 : 세외수입 징수대책보고회 개최(부군수 주재)

❍ 2019년 4월 : 체납차량 번호판 영치 활동

❍ 2019년 5월~6월 : 상반기 체납세 일제정리기간 운영 

❍ 2019년 6월 : 관외 고액체납자 징수독려 

❍ 고액체납자 신속한 채권확보를 위한 부동산·예금 압류 및 공매 실시
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관리번호 V-8-82

공약명  군청사 이전 및 행정타운 조성

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)

○ ○ ○ ○ 20
주 관 부 서 재무과 담당팀 청사신축팀 담당자 류인수 전화번호 860-3188

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 남해읍

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년

❍ 사업내용 

- 부지매입 : 100억원

- 건물신축 : 500억원(본관동, 의회동 등 14,000㎡)

- 신청사 및 기존청사 정비 : 25억원

- 행정 복합타운 조성 : 유관기관, 금융기관 등 입주

❍ 사 업 비 : 62,500백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 62,500 0 0 9,700 10,000 10,000 10,000 22,800

국  비 0
도  비 0
군  비 62,500 9,700 10,000 10,000 10,000 22,800
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2018년 12월 : 청사부지 의회 협의

❍ 2019년  1월 : 군민소통위원회(5개분관)

군민과의 대화를 통한 주민의견수렴(10개읍면)

행정동우회 청사신축 관련 설명

❍ 2019년  2월 : 청사 신축을 위한 타 지자체 벤치마킹

(고흥군, 임실군, 완주군, 예산군)

❍ 2019년  3월 : 청사 방문 민원 설문조사, 직원차량 이용 실태조사
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❍ 2019년  3월 : 추진위원회 구성을 위한 조례 입법예고

❍ 2019년  4월 : 청사 신축을 위한 타 지자체 벤치마킹

(서천군, 익산시, 해남군)

 향후계획

❍ 2019년 4월~8월 : 추진위원회 구성 및 운영

❍ 2019년 8월 : 신축 대상지 선정

❍ 2019년 8월~12월 : 기본구상 용역(국토부) 추진

❍ 2020년  3월 : 행정안전부 타당성 조사

❍ 2020년 10월 : 경상남도 투자심사

❍ 2020년 12월 : 공유재산 관리계획 승인

❍ 2021년 1월~8월 : 청사 실시설계 용역 발주

❍ 2021년 10월 : 시공사 선정 및 착공

❍ 2023년 12월 : 청사 준공
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관리번호 V-09-83

공약명  청사 이전에 따른 문화공간 조성

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)

○ ○ ○ ○ 0
주 관 부 서 재무과 담당팀 청사신축팀 담당자 류인수 전화번호 860-3188

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 남해읍 서변리 24-1번지 일원

❍ 사업기간 : 2023년 이후

❍ 사업내용 

- 다목적 문화공간 조성 : 문화공원, 야외공연장, 휴게공간,

생태주차장 등

- 관광자원화 : 남해읍성 복원, 느티나무 복원

❍ 사 업 비 : 10,000백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 10,000 0 0 0 0 0 0 10,000

국  비 0
도  비 0
군  비 10,000 10,000
민자등 0

 추진상황

❍ 현재 추진사항 없음

 향후계획

❍ 청사이전 계획과 함께 사업 추진
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문화청소년과
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공약사항 추진실적(2019. 3. 31 기준)

〔문화청소년과 〕

1. 총  평

○ 문화청소년과 소관 공약사항은 14건으로 문화예술, 청소년,

문화재 분야에서 문화예술회관 건립 130억, 청소년 수련시설 

건립 137억, 고려 대장경 판각지 성역화 사업 120억 등 사업비가 

많이 소요되며, 국도비가 반영되어야 하는 사업이 많음 

○ 국도비 반영 사업의 추진율이 높지 않으나, 타당성 조사 및 

투자심사 등 국도비 확보를 위한 사전 단계를 잘 추진하고 

있어 원활한 공약사업 추진이 가능 할 것으로 판단됨

○ 문화예술단체 지원, 아동 종일돌봄, 창의적인 인재육성,

무상교복 지원, 경남독서 학교 유치 등 아동부터 어르신까지

문화와 교육, 문화재와 청소년 등 모든 연령과 분야를 아우르는

공약의 성공적인 추진으로 행복한 보물섬을 만드는 초석을 

다지겠음

2. 총  괄
(단위 : 건)

총건수 완료
이행 후
계속추진

추 진 중
보류 폐기

소  계 정  상 일부추진

14 0 0 14 11 3 0 0
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가. 추진현황

부서 소관부서 관리번호 공 약 사 업 명 추진율(%)

문화
청소
년과
(14건)

문화예술팀 Ⅱ-04-29 남해 K-Pop 체험랜드 조성
일부추진

(10)

문화재팀 Ⅱ-10-35 고려대장경 판각지 성역화 사업
일부추진

(10)

문화예술팀 Ⅱ-12-37 남해 문화예술회관 건립
정상
(10)

문화예술팀 Ⅱ-13-38 문화창달 주역 남해문화원 지원 확대
정상
(37)

문화재팀 Ⅱ-14-39 금산서불과차 주변정비 및 서복공원 조성사업
일부추진

(10)

문화재팀 Ⅱ-16-41 남해문화유적지 학술조사 용역
정상
(50)

문화재팀 Ⅱ-18-43 남해 선비 유배길 조성과 남해향교 활성화
정상
(20)

드림아동팀 Ⅳ-07-69 초등학생 종일돌봄 확대
정상
(20)

교육청소년팀 Ⅳ-08-70 남해군 청소년 수련시설 건립
정상
(10)

교육청소년팀 Ⅴ-10-84 함께하는 교육, 창의적인 인재 육성
정상
(80)

교육청소년팀 Ⅴ-11-85 중고등학생 무상교복 지원
정상
(90)

교육청소년팀 Ⅴ-12-86 남해군과 경남도립남해대학의 협력 강화
정상
(70)

평생학습팀 Ⅴ-13-87 책 읽는 남해, 주민 참여 독서 동아리 운영
정상
(50)

평생학습팀 Ⅴ-14-88 경남독서학교 남해유치
정상
(10)
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나. 세부내용

  □ 추진중(정상)

관리번호 제     목 문제점 및 대책 이행률

Ⅱ-10-37 남해 문화예술회관 건립 해당없음 10%

Ⅱ-13-38 문화창달 주역 남해문화원 지원 확대 해당없음 37%

Ⅱ-16-41 남해문화유적지 학술조사 용역 해당없음 50%

Ⅱ-18-43 남해 선비 유배길 조성과 남해향교 활성화 해당없음 20%

Ⅳ-07-69 초등학생 종일돌봄 확대 해당없음 20%

Ⅳ-08-70 남해군 청소년 수련시설 건립 해당없음 10%

Ⅴ-10-84 함께하는 교육, 창의적인 인재 육성 해당없음 80%

Ⅴ-11-85 중고등학생 무상교복 지원 해당없음 90%

Ⅴ-12-86 남해군과 경남도립남해대학의 협력 강화 해당없음 70%

V-13-87 책 읽는 남해, 주민 참여 독서 동아리 운영 해당없음 50%

V-14-88 경남 독서학교  남해유치 해당없음 10%

  □ 추진중(일부추진)

관리번호 제     목 문제점 및 대책 이행률

Ⅱ-04-29 남해 K-Pop 체험랜드 조성
대도시의 

K-Pop페스티벌 개최로 
재검토

10%

Ⅱ-10-35 고려대장경 판각지 성역화 사업
사업대상지 변경으로 

인한 보완용역 실시
10%

Ⅱ-14-39
금산서불과차 주변정비 및 서복공원 
조성사업

공원계획 변경 및 

타당성 용역 예정
10%
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관리번호 Ⅱ-04-29

공약명  남해 K-Pop 체험랜드 조성

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)

○ ○ ○ ○ 10
주 관 부 서 문화청소년과 담당팀 문화예술팀 담당자 최진호 전화번호 860-8624

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 일원

❍ 사업기간 : 2019년 ~

❍ 사업내용 : K-Pop 체험랜드 조성

❍ 사 업 비 : 11,300백만원(국비 5,600, 도비 1,680, 군비 4,020)
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 11,300 0 0 0 0 0 1,000 10,300

국  비 5,600 500 5,100
도  비 1,680 150 1,530
군  비 4,020 350 3,670
민자등 0

 

 추진상황(실적) 

 향후계획 

❍ 2019년 5월 : 국내 K-Pop 체험랜드 실태파악

❍ 2019년 6월 : 대도시의 K-Pop 전문공연장 건립 및 페스티벌

개최로 전면 재검토 

 문제점 및 대책 

❍ 국내 대도시(서울, 부산, 창원)의 매년 K-Pop페스티벌 개최로 

관광객 유치의 어려움 예상

❍ 플레이 K-Pop 테마파크(제주도) 2015년 개장이후 관광객 감소 

❍ K팝 전문공연장(서울 아레나, 1만8400석) 건립 예정(5284억)
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관리번호 Ⅱ-10-35

공약명  고려대장경 판각지 성역화 사업

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)

○ ○ ○ ○ 10
주 관 부 서 문화청소년과 담당팀 문화재팀 담당자 여창현 전화번호 860-8635

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 고현면 포상리 208번지 일원

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2023년

❍ 사업내용 : 기록문화관(1,000㎡), 역사경관공원, 발굴체험장

❍ 사 업 비 : 12,000백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 12,000 0 0 0 1,200 4,800 3,000 3,000

국  비 6,000 600 2400 1500 1500
도  비 1,800 180 720 450 450
군  비 4,200 420 1680 1050 1050
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2014년  5월 : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역

❍ 2015년  8월 : 고려대장경 판각지 문화재 발굴조사 완료

❍ 2017년  3월 : 고려대장경 판각지 경상남도 문화재 지정(2건)

❍ 2018년 10월 : 경상남도 지방재정계획심의(재검토)

❍ 2019년  3월 : 기본계획수립 및 타당성 보완용역

 향후계획

❍ 2019년 10월 : 제3차 경상남도 지방재정계획심의 의뢰

 문제점 및 대책

❍ 사업대상지 변경으로 인한 보완용역 실시
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관리번호 Ⅱ-12-27

공약명  남해 문화예술회관 건립

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 10

주 관 부 서 문화청소과 담당팀 문화예술팀 담당자 최진호 전화번호 860-8624

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 남해읍 남해대로 2745 남해유배문학관 일원

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2022

❍ 사업내용 : 조성면적 A=3,013㎡

- 전문공연장 414석, 다목적실(소공연장) 108석, 야외공연장 100석, 전시홀 등

❍ 사 업 비 : 13,000백만원(국비 2,000, 군비 11,000)
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 13,000 0 (40) (30) 0 500 12,500 0

국  비 2,000 250 1750
도  비 0
군  비 11,000 (40) (30) 250 10,750
민자등 0

 추진상황(실적)

❍ 2018년 11월 ~ 2019년 2월 : 문예회관 건립 기본구상 및 타당성 조사

❍ 2018년 12월 : 문예회관 건립 적정성 검토 의뢰(한문연)

❍ 2019년  1월 : 경남도 투자심사 의뢰

❍ 2019년  1월 : 주민공청회 개최

❍ 2019년  2월 : 기본구상 및 타당성 조사 보고회 개최

❍ 2019년  3월 : 경남도 투자심사 결과 재검토 의견

❍ 2019년  4월 : 한국문화예술회관 연합회주관- 문예회관건립 

적정성 검토결과-(적정)

 향후계획

❍ 2019년 8월 : 경남도 투자 심사의뢰
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관리번호 Ⅱ-13-38

공약명  문화창달 주역 남해문화원 지원 확대

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 37

주 관 부 서 문화청소년과 담당팀 문화예술팀 담당자 장서윤 전화번호 860-8623

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 남해읍 선소로 12, 남해문화원

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

❍ 사업내용 : 문화창달의 주역인 남해문화원에 대한 합리적 

수준의 지원을 통한 군민의 삶의 질 향상 및 

자긍심 고취

❍ 사 업 비 : 823백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 823 0 99 190 178 178 178 0

국  비 0
도  비 38 6 8 8 8 8
군  비 785 93 182 170 170 170
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2019년 1월 : 남해문화원 법정운영비 53백만원 지원

❍ 2019년 2월 : 보물섬예술단, 문화학교 운영 70백만원 지원

 향후계획 

❍ 2019년 4월 ~ 11월 : 향토사발굴 수집조사, 자매결연, 문화  

교류, 문화행사 등
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관리번호 Ⅱ-14-39

공약명  금산서불과차 주변정비 및 서복공원 조성사업

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 10

주 관 부 서 문화청소년과 담당팀 문화재팀 담당자 박효선 전화번호 860-8636

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 상주면 양아리 93 일원

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

❍ 사업내용 : 서복전시관(1,000㎡) 건립, 주차장 조성

❍ 사 업 비 : 5,520백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 5,500 0 0 500 300 4,700 0 0

국  비 2,500 150 2,350
도  비 750 45 705
군  비 2,250 500 105 1,645
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 해당없음

 향후계획

❍ 2019년 4월 : 기본계획수립 및 타당성용역 시행

 문제점 및 대책

❍ 공원계획변경 및 공원사업시행 허가 협의
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관리번호 Ⅱ-16-41

공약명  남해문화유적지 학술조사 용역

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 50

주 관 부 서 문화청소년과 담당팀 문화재팀 담당자 여창현 전화번호 860-8635

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 서면 서호리 산178-1번지 일원

❍ 사업기간 : 2019년

❍ 사업내용

- 삼별초 항몽유적지(대장군지) 정밀지표조사

- 삼별초 항몽유적지(대장군지) 문화재 지정

❍ 사 업 비 : 40백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 40 0 0 40 0 0 0 0

국  비 0
도  비 0
군  비 40 40
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2019년 3월 : 남해 대장군지 주변정비 및 수목제거

❍ 2019년 4월 : 남해 대장군지 문화재 정밀지표조사 착수

 향후계획

❍ 2019년 6월 : 남해 대장군지 문화재 정밀지표조사 완료

❍ 2019년 7월 : 남해 대장군지 경상남도 문화재 지정 신청
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관리번호 Ⅱ-18-43

공약명  남해 선비 유배길 조성과 남해향교 활성화

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 20

주 관 부 서 문화청소년과 담당팀 문화재팀 담당자 박효선 전화번호 860-8636

 사업개요

❍ 위    치 : 남해향교, 유배문학관, 노도 일원

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년

❍ 사업내용

- 남해향교 충효교실 운영, 전통문화계승사업(유림의 날 행사)

- 향교서원 문화재 활용사업

❍ 사 업 비 : 387백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 387 0 22 25 85 85 85 85

국  비 120 30 30 30 30
도  비 39.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
군  비 227.4 15.4 18.4 48.4 48.4 48.4 48.4
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2019년 2월 ~ : 남해향교 충효교실 운영

 향후계획

❍ 2019년 6월 : 향교서원 문화재 활용사업 공모 신청

- 남해향교→유배문학관→노도 문학의 섬 등 유배길 정비와 탐방

❍ 2019년 11월 : 남해향교 유림의 날 행사 개최
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관리번호 Ⅳ-07-69

공약명  초등학생 종일돌봄 확대

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 20

주 관 부 서 문화청소년과 담당팀 드림아동팀 담당자 이현룡 전화번호 860-8648

 사업개요
❍ 사업대상 : 돌봄이 필요한 모든 초등학생

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
❍ 사업내용 : 지역아동센터(7개소) 운영, 다함께 돌봄센터 설치(1개소)
❍ 사 업 비 : 3,658백만원                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 3,658 0 559 617 676 626 590 590

국  비 1,677 257 281 310 285 272 272
도  비 796 123 133 145 135 130 130
군  비 1,185 179 203 221 206 188 188
민자등 0 0 0 0 0 0 0

 추진상황(실적) 
❍ 2018년 : 지역아동센터(7개소) 운영에 따른 운영지원

❍ 2018년 12월 : 초등학교 재학생 돌봄 수요조사

❍ 2019년  1월 : 신입생 돌봄 수요조사

❍ 2019년  3월 : 지역아동센터 환경개선 대상시설 확정

 향후계획 
❍ 지역아동센터 운영지원 내실화 : 2019. 4.~

－ 특성화 프로그램 운영 지원 : 7개소

－ 환경개선비 지원 : 3개소

❍ 다함께 돌봄센터 설치 

－ 다함께 돌봄 설치 가능시설(유휴공간) 조사 : 2019. 5.~6.

－ 다함께 돌봄사업 시행 신청 : 2019. 7.

－ 다함께 돌봄센터 운영 : 2020. 3. ~
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관리번호 Ⅳ-08-70

공약명  남해군 청소년 수련시설 건립

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ ○ 10

주 관 부 서 문화청소년과 담당팀 교육청소년팀 담당자 안성필 전화번호 860-8643

 사업개요
❍ 위    치 : 남해읍 소재(청소년 접근이 용이한 장소)
❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년 
❍ 규    모 : 부지 3,563㎡, 건축연면적 4,613㎡
❍ 사 업 비 : 13,750백만원(국비 9,610, 군비 4,140)

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 13,750 0 50 2,100 450 5,575 5,575

국  비 9,610 360 4625 4625
도  비 0
군  비 4,140 50 2,100 90 950 950
민자등 0

 추진상황(실적) ❍ 2018년 01월 : 학부모네트워트 간담회시 청소년 수련시설 요구(지방선거 후보자)❍ 2018년 07월 : 남해청소년수련관 사업계획 수립(군수공약사업)❍ 2018년 09월 : 부지매입 관련 협의(남해교육지원청)❍ 2018년 11월 : 공유재산 관리계획 반영❍ 2018년 12월 : 중기지방재정계획 반영❍ 2019년 01월 : 경상남도(여성가족정책관) 업무 협의 (시행계획 및 신청협의)❍ 2019년 01월 : 지방재정 투자심사 의뢰 ❍ 2019년 03월 : 지방재정 투자심사 조건부 승인

 향후계획 

❍ 2019년 04월~05월 : 부지매입

❍ 2019년 04월~05월 : 남해군 청소년수련관 건립 사업 신청

❍ 2019년 09월~12월 : 국비지원 사업 확정, 건립위원회 구성, 수요자 요구조사

❍ 2020년 02월 : 기본설계 실시, 여성가족부 기본설계 자문의뢰 및 심의반영

❍ 2020년 05월 ~ 2021년 05월 : 공사착공 및 준공 
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관리번호 Ⅴ-10-84

공약명  함께하는 교육, 창의적인 인재 육성

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 80

주 관 부 서 문화청소년과 담당팀 교육청소년팀 담당자 안성필 전화번호 860-8643

 사업개요

❍ 위    치 : 관내 초중고 학생   

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 

❍ 사업내용 : 단계별, 분야별 인재 발굴

❍ 사 업 비 : 4,980백만원(군비)
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 4,980 0 830 830 830 830 830 830

국  비 0
도  비 0
군  비 4,980 830 830 830 830 830 830
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2018년 3월 ~ 12월 : 지역사회의 협력을 통한 행복교육도시 구축

- 진로체험프로그램 지원 : 진로특강, 진로체험, 학습캠프 등

- 동아리 지원, 토요마을 학교, 바다학교 등 운영

❍ 2018년 01월 ~ 12월 : 학력 향상 프로그램 운영 

- 초등학생 영어캠프 운영 : 경남도립대학 위탁

- 중고생 외국어 프로그램 운영 : 향토장학회 해외연수 사업 추진

- 우수교원 지원 프로그램 발굴 : 해외연수기회 제공 및 연구비지원

- 수능성적 향상을 위한 집중특강

․학교별 맞춤형 프로그램 운영 지원 및 발굴ㆍ확대, 화전학당 운영

❍ 2019년 3월 ~12월 : 행복교육지구 운영

(사업비 3억, 인력 1명 남해교육지원 지원)
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 향후계획 

❍ 2019년 4월 ~12월 : 행복교육지구 운영

- 토요마을학교, 꿈빛자유학교, 바다마을학교 등 운영

❍ 2019년 4월 ~12월 : 단계별 학력 향상 프로그램 운영 

- 중2, 3 대상 영어 경시대회 개최(4월) : 영어 경시대회 개최를 

통해 입상자 해외연수(7월~8월) 인센티브

- 중고생 외국어 향상 예산 증액 : 향토장학회 해외연수 사업 

연계 및 확대

- 초등학생 영어캠프 운영(7월) : 경남도립대학 위탁

- 우수교원 지원 프로그램 발굴(7월~8월) : 해외연수기회 제공 

및 연구비지원

- 수능성적 향상을 위한 집중특강(연중) : 학교별 맞춤형 프로

그램 운영 지원 및 발굴ㆍ확대

- 방학 중 남해 출신 대학생 강사 초청으로 방과 후 학교 운영
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관리번호 Ⅴ-11-85

공약명  중ᆞ고등학생 무상교복 지원

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 90

주 관 부 서 문화청소년과 담당팀 교육청소년팀 담당자 안성필 전화번호 860-8643

 사업개요

❍ 대    상 : 관내 중ㆍ고등학교 신입생  

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 

❍ 사업내용 : 교복구입비 지원

❍ 사 업 비 : 880백만원(군비)
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 880 0 0 176 176 176 176 176

국  비 0
도  비 0
군  비 880 176 176 176 176 176
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2018년  8월 : 교복지원 사업 추진계획 및 조례제정 계획 수립

❍ 2018년  9월 : 교복 지원 사업 조례 입법예고 

❍ 2018년  9월 : 교복 지원 사업 사회보장제도 협의(보건복지부)

❍ 2018년 11월 : 교복 지원 사업 조례제정

❍ 2018년 11월 : 교복 지원 사업 사회보장제도 완료(보건복지부)

❍ 2019년 1월 ~ 2월 : 사업 홍보

❍ 2019년 3월 : 사업 신청 접수

 향후계획 

❍ 2019년 4월~12월 : 사업 신청 접수, 교복구입비 매월 지급
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관리번호 Ⅴ-11-86

공약명  남해군과 남해대학의 협력강화

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 70

주 관 부 서 문화청소년과 담당팀 교육청소년팀 담당자 안성필 전화번호 860-8643

 사업개요

❍ 대    상 : 도립남해대학

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 

❍ 사업내용 : 프로그램 운영 지원 및 발전협의회 운영, 특성화 

명문대학 육성

❍ 사 업 비 : 3,580백만원(군비)
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 3,580 0 1,490 1,050 260 260 260 260

국  비 0
도  비 0
군  비 3,580 1,490 1,050 260 260 260 260
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 특성화명문대학으로 육성 지원 : 2018년 9월~

- 항공정비학과 운영 설립 및 운영 지원(13억원)

- 평생교육원, 국제어학원, 산학협력단 지원(1.9억원)

❍ 특성화명문대학으로 육성 지원 : 2019년 3월~

- 다목적 실습동 및 평생교육시설 운영 지원(8억원)

 향후계획 

❍ 2019년 4월 : 지역민과 함께 하는 평생교육 프로그램 운영,

경남도립남해대학발전협의회 운영 활성화 

- 기존 운영 중인 발전협의회 정례화 협의(남해대학)
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관리번호 V-13-87

공약명  책 읽는 남해, 주민 참여 독서 동아리 운영

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 50

주 관 부 서 문화청소년과 담당팀 평생학습팀 담당자 박옥자 전화번호 860-3863

 사업개요

❍ 위    치 : 화전도서관 및 작은도서관 등

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년

❍ 사업내용 : 독서동아리 등록 및 활동 지원

❍ 사 업 비 : 110백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 110 0 10 25 25 25 25 0

국  비 0 0
도  비 0
군  비 110 10 25 25 25 25
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2018년 9월 ∼ 12월 : 독서동아리 등록 접수 및 도서 지원

- 한울타리 외 12개 등록, 회원수 108명, 모임 63회, 토론도서 148권 지원

❍ 2019. 2. 14. : 독서동아리 대표자 간담회 

❍ 2019. 3. 20. : 남해에서 만나는 작가 초청 강연(강원국)

 향후계획 

❍ 2019년 5월 : 문학기행 또는 문학관 견학

❍ 2019년 6월 : 유명저자 특강 개최 

❍ 2019년 9월 : 독서동아리 연합토론대회 

❍ 2019년 12월 : 독서동아리 활동집 발간



- 84 -

관리번호 V-14-88

공약명  경남독서학교 유치

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 10

주 관 부 서 문화청소년과 담당팀 평생학습팀 담당자 박옥자 전화번호 860-3863

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 삼동면 동부대로 1122번길 22 물건중학교

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년

❍ 사업내용 : 폐교(물건중)를 활용한 (가)서부경남독서학교 설립
※ 경남교육청의 계획수립 → 예산확보 → 리모델링 → 개교(2020년)

❍ 사 업 비 : 276백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 276 0 36 60 60 60 60 0

국  비 0 0
도  비 0
군  비 276 36 60 60 60 60
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2018년 11.08(목) : 남해교육장 방문, 사업제안서 제출

⇒ 물건마을 주민의 동의가 필요

❍ 2018년 11.21(수) : 물건마을주민과 간담회, 사업 설명

⇒ 공공의 사용과 마을에 도움이 되는 사업에 찬성 

❍ 2019년 01.10(목) : 경남도교육감 방문, 사업제안서 제출

⇒ 기존 건물을 리모델링하여 활용하는 방안 검토  

   

 향후 계획 

❍ 2019년 4월 : 경남교육청의 물건중학교 활용 계획 확정에 따라 

                사업추진을 위한 업무협약 또는 다른 장소 검토
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지역활성과
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공약사항 추진실적(2019.3.31 기준)

〔지역활성과〕

1. 총  평

○ 건강한 지역경제 기반마련하기 위한 남해화폐 발행

○ 신재생에너지 보급에 따른 에너지 복지 증진

○ 산업도시 도약을 위한 기업투자유치 환경 조성

2. 총  괄
(단위 : 건)

총건수 완료
이행 후
계속추진

추 진 중
보류 폐기

소  계 정  상 일부추진

10 0 0 10 9 0 1

가. 추진현황

부서 소관부서 관리번호 공 약 사 업 명 추진율(%)

지역
활성과
(10건)

투자유치팀 Ⅰ-1-1 친환경 제조업 남해 유치 정상(20)

투자유치팀 Ⅰ-2-2 서면지구 신재생에너지 산업 유치 정상(20)

투자유치팀 Ⅰ-3-3 창선 당저매립지 비행차 실험단지 유치 정상(20)

지역경제팀
도시재생팀

Ⅰ-5-5 북적북적 남해읍 전통시장 만들기 정상(25/50)

지역경제팀 Ⅰ-6-6 남해화폐 화전[花錢] 확대 보급 정상(80)

지역경제팀 Ⅰ-7-7 나눔 경제 실현을 위한 협동조합 육성 정상(60)

투자유치팀 Ⅰ-8-8 중소기업의 경쟁력 확보 지원 정상(30)

친환경
에너지팀 Ⅰ-9-9 태양광 이모작 농지발전소 시범조성 정상(20)

친환경
에너지팀 Ⅲ-1-45 남해읍 도시가스 수준의 에너지 공급 정상(10)

친환경
에너지팀 Ⅳ-3-65

전기생산 보도블럭 산책하면 

건강수당 지급
보류
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나. 세부내용

  □ 추진중(정상)

  □ 보류

관리번호 제     목 완료연월일

Ⅳ-3-65
전기생산 보도블럭 산책하면 

건강수당 지급
보류

관리번호 제     목 문제점 및 대책 이행률

Ⅰ-1-1 친환경 제조업 남해 유치 - 20%

Ⅰ-2-2
서면지구 신재생에너지 

산업 유치
- 20%

Ⅰ-3-3
창선 당저매립지 

비행차 실험단지 유치
- 도 주관 규제자유특구 사업 신청 20%

Ⅰ-5-5
북적북적 남해읍 
전통시장 만들기

-
25%
/50%

Ⅰ-6-6
남해화폐 화전[花錢] 
확대 보급

- 80%

Ⅰ-7-7
나눔 경제 실현을 위한 
협동조합 육성

- 60%

Ⅰ-8-8
중소기업의 경쟁력 

확보 지원
- 30%

Ⅰ-9-9
태양광 이모작 농지발전소 

시범조성

- 태양광발전사업에 대한 농지의 

일시사용허가 농지법 미개정

- 개발행위허가 시 짐족이 변경되

어 난개발 및 부동산 투기 우려

- 농지의 경우 태양광 패널 하부 

농작물 경작시 일시사용 허가 

시범 적용

20%

Ⅲ-1-45
남해읍 도시가스 수준의 

에너지 공급

- 주민불편 및 안정사고 우려

- 주민에게 사업홍보 및 부서별 

공사공정 협업

10%
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관리번호 Ⅰ-1-1

공약명  친환경 제조업 남해 유치

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 20

주 관 부 서 지역활성과 담당팀 투자유치팀 담당자 김은진 전화번호 860-3229

 사업개요

 ❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 

 ❍ 사업내용 : 생활밀착형 친환경 제조업 발굴, 공공 제조시설 

활용 주민창업 활동 지원, 계획입지 타당성 검토

 ❍ 사 업 비 : 12,930백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후

계 12,930 0 0 30 900 1,000 1,000 10,000
국  비 1,870 270 300 300 1000
도  비 397 67 90 90 150
군  비 5,503 30 203 210 210 4850
민자등 5,160 360 400 400 4000

 추진실적 

❍친환경 제조업유치 기본계획 및 타당성용역 발주 : '19. 4. 11 

- 과업범위 : 생활밀착형 업종 및 개별입지 발굴, 집적형 계획입지 타

당성 검토 등

- 과업기간 : '19. 4. 15 ~ 8. 12

 향후계획

 ❍ 착수보고회 개최 : '19. 5월중

   - 농수산, 유통, 마늘연구소 등 산업분야별 제조업종 발굴 및 

우리군 적용 방안 모색
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관리번호 Ⅰ-1-2

공약명  서면지구 신재생에너지 산업 유치

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)

○ ○ ○ ○ 20

주 관 부 서 지역활성과 담당팀 투자유치팀 담당자 정경충 전화번호 860-3227

 사업개요

 ❍ 위치 : 서면 노구리 일원 (면적 : 660,000㎡) 

 ❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2026년

 ❍ 사업내용 

   - 1단계 : 400MW급 IGCC 발전소 조성

   - 2단계 : IGCC 등 신재생에너지산업 집적화를 통한 산단조성

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후

계 6,000,000 0 1,200 18,400 36,400 73,000 140,000 5,731,000
국  비 0
도  비 0
군  비 0
민자등 6,000,000 1,200 18,400 36,400 73,000 140,000 5,731,000

 추진상황

❍ 남해 IGCC 건설 타당성조사 용역 완료 : '18. 8. 30, 참여기업

❍ 정부의 탈석탄 정책 추진에 따른 발전사업허가 신청 지연 중

❍ 군의회의 IGCC 발전사업허가 촉구 건의서 채택 : '19. 4. 22

 향후계획

❍ 민간경제단체 차원의 IGCC 사업허가 촉구 활동 수행

- 해저터널 경제성 확보 방안으로서 IGCC 허가 취득 당위성 

❍ 발전사업허가 신청

- 금년 상반기 이후 참여기업에서 최적 시점에 신청 이행  
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관리번호 Ⅰ-1-3

공약명  창선 당저매립지 비행차 실험단지 유치

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)

○ ○ ○ ○ 20
주 관 부 서 지역활성과 담당팀 투자유치팀 담당자 정경충 전화번호 860-3227

 사업개요

 ❍ 위치 : 창선면 당저리 일원 (면적 : 186,989㎡)

 ❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2030년 

 ❍ 사업내용 : 비행차 운항 테스트베드 및 관련 인프라 조성

 ❍ 사 업 비 : 100,630백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 100,630 0 0 30 200 200 200 100,000

국  비 25,000 25000
도  비 10,000 10000
군  비 15,630 30 200 200 200 15000
민자등 50,000 50000

 추진상황

 ❍ 타당성 및 기본계획 수립 용역 발주 : '18. 12. 21

   - 과업범위 : 비행차 기술 및 법제화 방향 검토, 부지 및 공역 

운항인프라 검토, 연관산업의 발굴 및 단지 개발방향

 ❍ 경남도 주관 규제자유특구 반영 신청 : PAV분야 ← 미채택

 ❍ 착수보고회 개최 : '19. 3. 5

   - 개발방향 설정 : 비행차 연계 관광산업 단지조성

   - 입지시설 : 복합터미널(비행차+유람선), 숙박시설, 편의시설, 

해양레저시설 등

   - 추진방법 : 공유수면 매립, 수산자원보호구역 등 입지규제가 

심한 지역으로 규제자유특구 지정을 통한 개발전략 필요
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 향후계획 

 ❍ 당저지구 공유수면의 국가 귀속화 추진

   - 대상 : 75필지 186,989㎡(해양수산과·경남도 ↔ 해양수산부)

 ❍ 토지활용의 규제 해소 추진 : 규제자유특구 지정 신청 등

 ❍ 민간 투자유치를 통한 비행차 연계 관광단지 개발 추진
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관리번호 Ⅰ-5-5

공약명
 북적북적‘남해읍 전통시장’만들기

(도시재생 시장활성화 사업)

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 25

주 관 부 서 지역활성과 담당팀 도시재생팀 담당자 박은비 전화번호 860-3239

 사업개요

❍ 위    치 : 남해읍 터미널~유림사거리, 하나로마트~해양초교

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년

❍ 사업내용 : 시장 뒷길 시설정비 및 상권활성화 프로그램 구축

❍ 사 업 비 : 1,000백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 1,000 0 0 200 200 200 400 0

국  비 600 120 120 120 240
도  비 120 24 24 24 48
군  비 280 56 56 56 112
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2019년 2월 : 남해읍 관광형 도시 활성화계획 초안 보고

❍ 2019년 3월 : 주민추진협의회 개최 및 찾아가는 도시재생대학 운영

(경남도립남해대학, 남해전통시장상인회)

❍ 2019년 4월 : 도시재생뉴딜사업 ’19년 2차 실현가능성 및 타당성

평가 사전 검토회의(국토교통부)

 향후계획

❍ 2019년  4월 : 공유재산심의, 군의회 의견청취, 토지보상협의

❍ 2019년  5월 : 활성화계획 승인 신청

❍ 2019년  6월 : 활성화 계획 승인 및 고시

❍ 2019년  7월 : 사업착공
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관리번호 Ⅰ-5-5

공약명
 북적북적‘남해읍 전통시장’만들기

(남해전통시장 시설현대화 사업)

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 50

주 관 부 서 지역활성과 담당팀 지역경제팀 담당자 강은비 전화번호 860-3194

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 남해읍 화전로 110 남해전통시장
❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년

❍ 사업내용 : 전통시장 시설현대화사업, 남해읍 시장축제 개최

❍ 사 업 비 : 606백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’23년이후
계 606 0 93 194 200 210 0

국  비 332 38 99 120 120
도  비 20 10
군  비 264 55 89 60 60
민자등 46 6 20 20

 추진상황(실적) 

❍ 남해전통시장 활성화 추진

․시설현대화사업 : 180백만원

․해수인입시설 화장실개보수 CCTV 설치 등

 향후계획

❍ 전통시장 축제 : 22백만원, 연4회정도, ‘19. 5월~

❍ 토요시장 등 특화사업

❍ 프리마켓 운영 : 협동조합 중심, ‘19. 6월~
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관리번호 Ⅰ-6-6

공약명  남해화폐 화전(花錢) 확대 보급

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 80

주 관 부 서 지역활성과 담당팀 지역경제팀 담당자 김희진 전화번호 860-3193

 사업개요

❍ 위치(대상) : 남해군 전역

❍ 사업기간 : 2018년 ~2022년 

❍ 사업내용 : 남해화폐(지류․전자) 확대 발행․보급, 남해화폐 

위탁․대행(농협), 남해화폐 확대발행 홍보 실시 등

❍ 사 업 비 : 980백만원

 추진상황(실적) 

m 남해화폐플랫폼 구축을 위한 남해군과 KT간의 MOU 체결  :′18. 11. 8.

m「남해군 남해화폐 발행 및 관리에 관한 조례」 제정  : ′18. 12. 17.

m 남해화폐 화전(花錢) 명칭 확정                 :′18. 12. 13.

m 남해화폐 발행에 따른 설명회 실시(관련부서 및 읍·면) : ′18. 12. 13.

m 남해화폐 화전(花錢) 발행 개시           :′19. 1. 31.

m 맞춤형 복지포인트 남해화폐 화전(花錢) 지급           :′19. 1. 31.

m 관내 유료관광시설 입장료 화전(花錢) 환급 :′19. 2. 15.

m 화전(花錢) 활성화 계획 수립․추진     :＇19. 3. 15.
m 지역을 살리는 화전119 운동 추진       :′19. 3. 31.

 향후계획

m ‘화전(花錢)으로 부모님 용돈드리기’ 추진      :′19. 4월 중

m 남해화폐 화전(花錢) 사용 활성화 추진              : 연중

- 전입세대 지원금 등 남해화폐 화전(花錢) 지급 추진

m 전자식 남해화폐(QR결제) 추진 : ＇19 하반기 실시 
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관리번호 Ⅰ-7-7

공약명 나눔 경제 실현을 위한 협동조합 육성

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 60

주 관 부 서 지역활성과 담당팀 지역경제팀 담당자 한유정 전화번호 860-3195

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 전역

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

❍ 사업대상 : 관내 기존 협동조합(8개소), 잠재적 신규 협동조합  

❍ 사업내용

- 협동조합 유형 개발 및 유형별 홍보

- 신규 협동조합 설립에 대한 교육 및 컨설팅

- 협동조합 협의회 구성을 통한 기존 협동조합 연계 강화

- 기성 협동조합에 대한 사업 및 활동 지원

❍ 사 업 비 : 200백만원(연간 5천만원)
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 200 0 0 50 50 50 50 0

국  비 0
도  비 0
군  비 200 50 50 50 50
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 협동조합 지원을 위한 간담회 개최 : 2019. 1. 22. (화)

❍ 남해군 경제살리기 분과위원회 협동조합 지원안 검토 : 2019. 3. 22. (금)

❍ 남해군 협동조합 홍보 물품 및 홍보물 제작 : 진행중

❍ 홍보 물품 및 홍보물 제작 내역
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❍ 2019 남해군 협동조합 지원 내역 

 향후계획 

❍ 협동조합 플리마켓 : 2019. 5월

❍ 전국 협동조합 워크숍, 포럼 개최 : 2019. 8월

❍ 협동조합 육성 지원 컨설팅 : 2019. 9월

❍ 하반기 협동조합 간담회 개최 : 2019. 10월

조합명 지원내역 소요예산 (천원) 산출내역 비고

화전별곡꽃잠

협동조합

쇼핑백 제작 980 980원 * 1,000개

포장 망 인쇄 제작 2,500 50원 * 50,000개

티백 스티커 및 용기라벨 100 50원 * 2,000개

인쇄동판제작 320 80,000원 * 4판

상품 및 업체 소개 리플릿 제작 1,000 1,000원 * 1,000부

소계 4,900,000원

남해상주동고동

락협동조합

커뮤니티 공간 조성 컨설팅 800
1인 200,000원 * 

4인

교육 홍보 현수막 210 70,000원 * 3종

강사비 1,000 250,000원 * 4회

교육 인쇄비 1,000 5,000원 * 200부 

소계 3,010,000

남해 커피마을 

협동조합

제품 디자인 컨설팅 1,000 250,000원 * 4회

포장용지 제작 6,000
소계 7,000,000원

총계 14,910,000원
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관리번호 Ⅰ-1-8

공약명  중소기업의 경쟁력 확보 지원

사 업 구 분
임기구분 사업주체 예산구분 이   행   단   계

임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 완료후계속추진 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 30

주 관 부 서 지역활성과 담당팀 투자유치팀 담당자 김은진 전화번호 860-3229

 사업개요

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2023년

❍ 대    상 : 군내 중소기업

❍ 사업내용 : 금융지원 확대, 유통혁신 지원, 남해대학 배출인력의 
지역 내 취업 지원 등

❍ 사 업 비 : 1,720백만원
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 1,720 0 280 240 300 300 300 300

국  비 0
도  비 0
군  비 1,720 280 240 300 300 300 300
민자등 0

 추진실적

❍ 중소기업육성기금 조례 개정을 통한 기업의 수혜 확대 : ’19. 3월

   - 융자기간 연장(3년→5년), 중도상환수수료 면제, 이차보전(3년)

❍ 중소기업육성자금 융자지원 시행 : 총 10억원 규모 금융알선

❍ 지식재산권 창출 지원사업 시행 : 50백만원

- 특허권, 브랜드·디자인 개발, 융복합제품 개발, 전문컨설팅 등

 향후계획

❍ 공공 제조공장 활용, 민간 창업 지원 : 마늘연구소, 농산물가공센터

❍ 대명리조트 조성 연관 업종 발굴 및 지원방안 마련 

❍ 지식재산 창출사업 확대 : 건설분야 대상 지식재산 취득 집중



- 99 -

관리번호 Ⅰ-9-9

공약명
 태양광 이모작 농지발전소 시범조성

 <햇빛발전소! 마을발전에 빛을더하다 병행추진>

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 20

주 관 부 서 지역활성과 담당팀 친환경에너지팀 담당자 지호진 전화번호 860-3218

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 전역

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2019년

❍ 사업내용 : 750kW(읍·면당 최대 38kW미만, 2개소)

❍ 사 업 비 : 300백만원

                                           (단위 : 백만원)
구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 300 0 0 300 0 0 0 0

국  비 0
도  비 0
군  비 300 300
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2019년  1월~4월 : 추진계획수립 및 수요조사 실시

 향후계획

❍ 2019년 4월~5월 : 대상마을 선정, 시공계약 및 인허가, 보조금 지원신청

❍ 2019년 5월~8월 : 착공 및 준공, 보조금교부 정산

 문제점 및 대책

❍ 태양광발전사업에 대한 농지의 일시사용허가 농지법 미 개정

    - 개발행위허가 시 지목이 변경되어 난개발 및 부동산 투기가 우려

❍ 수입원이 적은 마을에 태양광 발전사업을 통한 소득창출 보조사업

이나 자부담율이 높아 사업애로 있음.

    - 보조비율 상향조정(계획 발전량보다 수요조사량이 작을 경우 또는 추경확보)
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관리번호 Ⅲ-1-45

공약명  남해읍 도시가스 수준의 에너지 공급

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 10

주 관 부 서 지역활성과 담당팀 친환경에너지팀 담당자 김영근 전화번호 860-3217

 사업개요

❍ 위    치 : 남해읍

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2020년
❍ 사업내용 : LPG저장시설 30톤×3기, 배관 55km, 가스보일러 등

❍ 사 업 비 : 33,123백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후

계 33,123 0 0 12,806 20,317 0 0 0
국  비 16,562 6183 10379
도  비 3,312 1324 1988
군  비 9,937 3975 5962
민자등 3,312 1324 1988

 추진상황(실적) 

❍ 2019년  1월 : 설계사 선정 및 실시설계용역 계약

 향후계획

❍ 2019년  6월 : 설계 적정성 평가(조달청)
❍ 2019년  9월 : 공사착공

❍ 2020년 12월 : 공사준공 및 연료공급

 문제점 및 대책

❍ 대규모 공사* 가 동시 다발적 시행으로 주민불편 및 안전사고 우려

    - 주민에게 사업홍보 및 부서별 공사공정 협업 시행

       * 도시재생, 상수도 노후관로 현대화사업, 권역단위 거점개발 사업
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관리번호 Ⅰ-3-65

공약명  전기생산 보도블럭 산책하면 건강수당 지급

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ -

주 관 부 서 지역활성과 담당팀 친환경에너지팀 담당자 김영근 전화번호 860-3217

 사업개요

❍ 위    치 : 남해읍 노인복지회관(예정)

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2019년

❍ 사업내용 : 전기생산 보도블럭 설치 25EA

❍ 사 업 비 : 60백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 60 0 0 60 0 0 0 0

국  비 0
도  비 0
군  비 60 60
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2019년  1월 : 설계내역서 작성

 향후계획

❍ 2019년  2월 : 사업착공

❍ 2019년  5월 : 사업준공

 문제점 및 대책

❍ 전기생산 보도블럭 설치 공사비 과다, 전력생산량(0.3W/회)이 극히 

미미하여 발전수익으로 건강수당 지급불가

❍ 특정인(75세 어르신)에 대한 전기발전량 인식시스템 구축 애로

    - 본 공약사업 보류
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환경녹지과
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공약사항 추진실적(2019. 3. 31 기준)

〔환경녹지과 〕

1. 총  평

○ 개발과 보존의 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 사업들로 구성되었음

○ 주민 및 관광객에게 친환경적인 개발로 사람들에게 친화적으로

다가갈 수 있어 좋음 

2. 총  괄
(단위 : 건)

총건수 완료
이행 후
계속추진

추 진 중
보류 폐기

소  계 정  상 일부추진

9 0 0 9 9 0 0 0

가. 추진현황

부서 소관부서 관리번호 공 약 사 업 명 추진율(%)

환경
녹지
과
(9)

산림조성팀 Ⅰ-10-10 농축산 6차산업 집중 육성(농축산과) 정상(10)

공원관리팀 Ⅱ-07-32 국립공원 사유지 공원구역 일부 해제건의 정상(10)

공원관리팀 Ⅱ-09-34 사계절 꽃피는 화전별곡 추진 정상(10)

산림조성팀 Ⅱ-17-42 내산편백숲 활용 야외체험 학습장 조성 정상(10)

환경지도팀 Ⅲ-07-51 미세먼지 오염원 저감 대책 정상(43)

산림조성팀 Ⅲ-13-57 연죽~현촌간 임도개설 정상(10)

산림조성팀 Ⅲ-16-60 신촌~철쭉군락지 편백숲을 활용한 힐링의숲 조성 정상(10)

환경정책팀 Ⅲ-17-61 쇠섬-선소지구, 이어-성산지구 철새탐조시설 설치 정상(20)

환경정책팀 Ⅳ-11-73
서면, 고현, 설천 지역 환경오염측정기 설치 
등 주민건강 복지대책 마련

정상(10)
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나. 세부내용

  □ 추진중(정상)

관리번호 제     목 문제점 및 대책 이행률

Ⅰ-10-10 농축산 6차산업 집중 육성 10%

Ⅱ-07-32
국립공원 사유지 공원구역 일부 해제 

건의

공원구역 총량제로 

해제면적에 대한 

대체부지 확보곤란

10%

Ⅱ-09-34 사계절 꽃피는 화전별곡 추진 없음 10%

Ⅱ-17-42 내산편백숲 활용 야외체험 학습장 조성 10%

Ⅲ-07-51 미세먼지 오염원 저감 대책 없음 43%

Ⅲ-13-57 연죽~현촌간 임도개설 10%

Ⅲ-16-60 신촌~철쭉군락지 편백숲을 활용한
힐링의숲 조성 10%

Ⅲ-17-61
쇠섬-선소지구, 이어-성산지구에 

철새탐조시설 설치

이어-성산 지구는, 쇠섬
-선소지구 시행 후 주민 
및 관광객의 호응도를 
보면서 2020년 당초예산
확보·편성 계획임

20%

Ⅳ-11-73
서면, 고현, 설천 지역 환경오염

측정기 설치 등 주민건강 복지대책 마련
없음 10%



- 107 -

관리번호 Ⅰ-10-10

공약명  농축산 6차사업 집중 육성

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 10

주 관 부 서 환경녹지과 담당팀 산림조성팀 담당자 김평주 전화번호 860-3663

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 창선면 가인리 일원

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2020년

❍ 사업내용 : 전망대, 바람개비 오솔길, 포토존, 모노레일 등

❍ 사 업 비 : 2,100백만원(도비 1,000, 군비 1,100)
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 2,100 0 0 300 1,800 0 0 0

국  비 0
도  비 1,000 100 900
군  비 1,100 200 900
민자등 0

 추진상황(실적)

❍ 2018년 12월 : 대상지 조사

❍ 2019년  2월 : 기본계획 수립 용역 시행

 향후계획

❍ 2019년  4월 : 주민설명회 개최

❍ 2019년  5월 : 기본계획 수립 용역 완료

❍ 2019년  6월 : 남해군 투자심사 의뢰

❍ 2019년  7월 : 남해군공유재산심의회 심의 의뢰

❍ 2019년 10월 : 부지매입 및 실시설계

❍ 2020년  1월 : 보물섬 남해 고사리밭 명소 조성사업 시행
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관리번호 Ⅱ-07-32

공약명  국립공원 사유지 공원구역 일부 해제건의

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 10

주 관 부 서 환경녹지과 담당팀 공원관리팀 담당자 하상균 전화번호 860-3653

 사업개요

❍ 위    치 : 상주, 이동, 설천, 고현면 일원(면적 : 68.9㎢)

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년

❍ 사업내용 : 국립공원 내 사유지 공원구역 일부해제 추진

❍ 사 업 비 : 100백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 100 0 0 100 0 0 0 0

국  비 0
도  비 0
군  비 100 100
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2018년 5월 ~ 12월 : 지역주민 간담회 개최(설천면, 상주면)

❍ 2019년 01월 09일 : 상설협의체 명칭 및 구성원 확정, 회장(부회장) 선출

- 명  칭 : “한려해상국립공원 구역조정을 위한 남해군 상설협의체”
- 구성원 : 31명(당초 28명, 고문 및 회원 추가)
- 회장 및 부회장 선출

․ 회    장 : 박삼준 전 남해군의회 부의장

․ 부회장(4) : 공원구역에 속하는 4개면에 각 1명

❍ 2019년 02월 20일 : 국립공원 타당성조사 기준(안) 권역별 설명회 

관련 남해군 상설협의체 회의개최

❍ 2019년 02월 26일 : 국립공원 타당성조사 기준(안) 권역별 설명회 

참석 16명(통영) ⇒ 주민 요구사항 건의



- 109 -

 향후계획

❍ 2019년 4월 ~ 12월 : 국립공원구역 타당성조사 용역

❍ 2019년 12월 : 용역 결과를 국립공원관리공단에 건의

 문제점 및 대책

❍ 공원구역 총량제로 해제 면적에 대한 대체부지 확보곤란  

⇒ 타당성조사 및 공원계획 수립 시 남해군의 입장 적극 반영
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관리번호 Ⅱ-09-34

공약명  사계절 꽃피는 화전별곡 추진

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 10

주 관 부 서 환경녹지과 담당팀 공원관리팀 담당자 신정우 전화번호 860-3655

 사업개요

❍ 위    치 : 전 읍 면 대표 관광지 및 유휴지

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

❍ 사업내용 : 읍면별 지역명소 1~2개소 선정

- 무궁화동산, 연꽃단지, 유채 코스모스단지, 사계절 초화류 단지 등

❍ 사 업 비 : 3,000백만 원(군비)
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 3,000 0 770 750 750 730 0

국  비 0
도  비 0
군  비 3,000 770 750 750 730
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2018년 10월 ~ 2019년 4월 : 튤립 및 꽃양귀비 단지 조성 

< 튤립 및 꽃양귀비 단지 조성 >

    - 위  치 : 3개소[노량공원 아래(속칭 난등골) 및 남해대교 아래, 덕신삼거리]

    - 면  적 : 3,176㎡

       .  난등골 1,938㎡, 난등골 주변 도로변 98㎡, 대교 아래 400㎡, 덕신삼거리 740㎡

    - 사업내용 : 튤립(난등골, 대교아래) 및 꽃양귀비(난등골, 덕신삼거리) 식재 

                 야자매트 설치(난등골 단지 중앙부분, 포토존으로 활용)  

❍ 2018년 10월 ~ 2019년 4월 : 유채단지 조성

< 유채 단지 조성 >
    - 위치 및 면적 : 2개소 6,700㎡ (수원늘 입구4,000㎡, 왕지마을 도로변 : 2,700㎡)

    - 사업내용 : 유채 및 금화규 파종
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❍ 2019년  1월 ~ 2월 : 사계절 꽃피는 화전별곡 대상지(꽃길꽃밭, 소공원화단) 파악

❍ 2019년  3월 

- 꽃길 조성 : 꽃양귀비 1만본, 금계국 2만본 식재

- 꽃밭 조성 : 봄꽃(팬지외 1종) 3만본 식재

❍ 2019년  3월 : 노량꽃탑 초화류(리빙스턴데이지, 꽃잔디) 식재 

❍ 2019년  3월 ~ 4월 : 소화단 조성사업 실시설계 용역

 향후계획

❍ 보물섬 800리길 해안변 계절 초화류(유채 코스모스) 식재

❍ 꽃밭․꽃길 조성

- 2019년  6월 : 여름꽃(백일홍외 1종) 4만본 식재

- 2019년 10월 : 겨울꽃(꽃양배추) 2만본 식재

❍ 2019년  3월 ~ 10월 : 회전교차로 계절꽃 식재사업(3회)

❍ 2019년  5월 : 소화단 조성사업(설천~고현 국도 및 마산~연죽 군도변)

※중현지구 6개 마을에 대한 시범사업 추진 (기본용역)

 문제점 및 대책

❍ 초화류, 관목 식재 후 꽃동산 관리소홀 및 인력 부족

⇒ 읍 면-단체(시민참여)간 협약 체결을 통한 꽃동산 관리 책임제 운영
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관리번호 Ⅱ-17-42

공약명  내산편백 숲 활용 야외체험 학습장 조성

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 10

주 관 부 서 환경녹지과 담당팀 산림조성팀 담당자 김평주 전화번호 860-3663

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 삼동면 봉화리 산502번지 일원

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

❍ 사업내용 : 산림생태체험관, 숲속야영장, 유아숲체험원,

숲속어드벤처, 난대식물원, 산책로, 모노레일 등

❍ 사 업 비 : 3,700백만원(국비 1,500, 도비450, 군비 1,750)
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 3,700 0 600 200 950 950 1,000 0

국  비 1,500 500 500 500
도  비 450 150 150 150
군  비 1,750 600 200 300 300 350
민자등 0

 추진상황(실적)

❍ 2018년  3월 : 2018년 제1차 남해군 지방재정 투자심사 완료

❍ 2018년  6월 : 남해군산림문화휴양시설 기본계획 수립 용역 완료

❍ 2018년  8월 : 남해군공유재산심의회 심의 완료

❍ 2019년  2월 : 산림재해시설(사방댐, 계류보전) 사업 착공

❍ 2019년  3월 : 균특사업(자생식물원) 신청

❍ 2019년  4월 : 부지매입(7.3ha) 완료

 향후계획

❍ 2019년  4월 : 힐링숲길 조성사업 시행

❍ 2020년  2월 : 사업시행
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관리번호 Ⅲ-07-51

공약명  미세먼지 오염원 저감 대책

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 43

주 관 부 서 환경녹지과 담당팀 환경지도팀 담당자 문경택 전화번호 860-3274

 사업개요

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

❍ 사업내용

- 환경녹지과 소관

분야 사업명 사업내용 사업비(백만 원)
2018 2019 2020~2022

총계 742 808 2,424

산업
대기배출사업장 점검 강화 -고농도 발생시즌(봄, 겨울) 집중단속 

-사용연료 황함유량 검사실시 - - -
비산먼지 발생사업장 점검 실시 -건설공사장 특별점검 실시 - - -

수송

노후 경유차 조기 
폐차지원 -노후 경유차 폐차 지원(1,000대) 177 306 918

LPG화물차 신차 구입 지원 - 경유차 폐차 후 LPG화물차 신차 구입 지원(50대) - 32
어린이 통학차량

 LPG 차량 전환사업 -어린이 통학차량 LPG차량 전환(10대) - 20 60
건설기계 배출 저감사업 -건설기계 매연저감장치 부착 및 엔진

교체 지원(20대) - 55 165
운행차 배출가스

점검 강화
-비디오, 측정기기,무료점검 실시
-홍보(언론, 캠페인 등) 및 교육 - - -

전기자동차 보급사업 -전기자동차 보급(100대)
 (환경정책팀 추진) 552 355 1,065

전기이륜차 보급사업 -전기이륜차 보급(30대)
 (환경정책팀 추진) 13 13 39

생활

미세먼지 마스크 보급 -취약계층(어린이, 65세이상 기초생활
수급자 등)미세먼지 마스크 지원(50,000개) - 9 27

미세먼지 신호등 설치 -신속히 미세먼지에 대응하여 피해를 
예방할 수 있도록 신호등 설치(4개소) - 10 30

저녹스 보일러 교체 -가정용 노후보일러 교체 설치지원(200대) - 8 24
도로청소차 운영 -월1회이상 실시(건설교통과 협조) - - -

불법소각 집중단속
-고농도 발생시즌(봄, 겨울) 집중단속
-마을방송, 홈페이지 등 사전 홍보
 (폐기물관리팀 협조) 

- - -
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- 주민복지과 소관

사업명 사업내용 사업비(백만 원)
2018 2019 2020~2022

경로당 및 어린이집 
공기청정기 보급

-경로당 공기청정기 보급(251개소)
-어린이집 공기청정기 설치(88개소) 584 16 -

- 농업기술과 소관

사업명 사업내용 사업비(백만 원)
2018 2019 2020~2022

공기정화 식물 활용
미세먼지 예방

-재배농가 시설물 유지 및 보수비 지원
-농가지원(4개소) - 50 150

❍ 사 업 비 : 106백만원                        (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후

계 4,774 0 1,326 874 858 858 858 0

국  비 1,973 493 370 370 370 370

도  비 754 222 133 133 133 133

군  비 1,947 611 346 330 330 330

민자등 100 0 25 25 25 25

 추진상황(실적)

❍ 환경녹지과

- 대기배출·비산먼지발생 사업장, 운행차 배출가스, 불법소각 

단속 실시 

- 취약계층 미세먼지 마스크 14,471매(‘18년 4,071, ’19년 10,400) 보급

- 미세먼지 신호등 설치 완료(1개소, 남해군청 내)

- 노후경유차 폐차 지원사업 추진(326대 지원)

- LPG화물차 신차 구입 지원사업 추진(8대 확정)

- 어린이 통학차량 LPG차량 전환사업 추진(1대 선정)

- 전기자동차 보급사업 추진(자동차 35대, 이륜차 10대)

- 고농도 미세먼지 비상저감조치 발령 시 도로청소차 및 살수

청소차 운영(임차계약 완료)

❍ 주민복지과 : 경로당 및 어린이집 공기청정기 보급 완료(251개소)

❍ 농업기술과 : 재배농가 시설물 유지 및 보수비 지원(1개소)
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 향후계획 

❍ 환경녹지과 : 연차별·분야별 미세먼지 저감사업 추진

❍ 농업기술과 : 재배농가별 시설물 유지 및 보수비 4개년도 4개소 지원
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관리번호 Ⅲ-13-57

공약명  연죽~현촌간 임도개설

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)

○ ○ ○ ○ 10
주 관 부 서 환경녹지과 담당팀 산림조성팀 담당자 김평주 전화번호 860-3663

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 서면 연죽~현촌마을

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2025년

❍ 사업내용 : 임도개설 15km

❍ 사 업 비 : 3,000백만원(군비)
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 3,000 0 0 350 400 400 400 1,450

국  비 0
도  비 0
군  비 3,000 350 400 400 400 1,450
민자등 0

 추진상황(실적)

❍ 2018년 12월 : 임도노선 계획 정비

❍ 2019년  1월 : 임도 기본계획 및 실시설계 용역시행

❍ 2019년  2월 : 주민설명회 개최

❍ 2019년  3월 : 임도타당성 평가 실시

 향후계획

❍ 2019년  5월 : 제4차임도설치계획 변경 신청

❍ 2019년  5월 : 임도 기본계획 및 실시설계 용역 완료

❍ 2019년  5월 : 임도개설(1차) 사업 시행

❍ 2019년 10월 : 임도개설(1차) 사업 준공
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관리번호 Ⅲ-16-60

공약명  신촌~철쭉군락지 편백숲을 활용한 힐링의 숲 조성

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 10

주 관 부 서 환경녹지과 담당팀 산림조성팀 담당자 김평주 전화번호 860-3663

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 남해읍 망운산 산림욕장

❍ 사업기간 : 2019년

❍ 사업내용 : 숲속도서관, 체육시설 정비

❍ 사 업 비 : 75백만원(군비)
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 75 0 0 45 10 10 10 0

국  비 0
도  비 0
군  비 75 45 10 10 10
민자등 0

 추진상황(실적)

❍ 2018년 12월 : 산림욕장 정비계획 수립

❍ 2019년  2월 : 실시설계 시행

 향후계획

❍ 2019년  4월 : 산림욕장 정비사업 시행

❍ 2019년  5월 : 숲속도서관 설치

❍ 2019년  7월 : 숲속도서관 운영



- 118 -

관리번호 Ⅲ-17-61

공약명  쇠섬-선소지구, 이어-성산지구 철새탐조시설 설치

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 20

주 관 부 서 환경녹지과 담당팀 환경정책팀 담당자 문민근 전화번호 860-3253

 사업개요

❍ 위    치 : 강진만 바닷가(선소-토촌, 이어-성산)

❍ 사업기간 : 2019년

❍ 사업내용 : 탐조대(66㎡)2개소, 망원경 8개

❍ 사 업 비 : 600백만 원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 600 0 0 300 300 0

국  비 150 150
도  비 45 45
군  비 405 105 300
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2018년 12월 : 국가생태탐방로 사업 1개소 반영(선소-토촌)

❍ 2019년  3월 : 국가생태문화 탐방로 실시설계 반영 설계중

 향후계획 

❍ 2019. 4월 : 공모사업 우수시설인 인천대교 철새 탐조 시설  

방문 계획

❍ 철새탐조 탐조시설 군민 및 관광객의 반응이 좋을 경우 추후

이어~성산 지구에 2020년 당초예산 편성 추가설치 계획(순수 군비)
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 문제점 및 대책 

❍ 이어~성산 지구 철새 탐조시설은 쇠섬 ~ 선소 지구 설치후  

군민 및 관광객의 관심도를 보면서 설치 계획 임

❍ 2020년 당초예산 편성 요망 : 300백만 원
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관리번호 Ⅳ-11-73

공약명  서면, 고현, 설천 지역 환경오염측정기 설치

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 10

주 관 부 서 환경녹지과 담당팀 환경정책팀 담당자 서한경 전화번호 860-3254

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 고현,설천,서면

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년

❍ 사업내용 : 대기오염측정망 설치 건의 및 전광판 설치 1개소

❍ 사 업 비 : 450백만원

                                           (단위 : 백만원)
구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 450 0 0 100 0 350 0 0

국  비 175 175
도  비 175 175
군  비 100 100
민자등 0

 추진상황(실적) 
❍ 2018년 08월 : 고현면 대기환경측정망 전광판 송출가능 여부

협조 요청(남해군⇒하동화력)
❍ 2018년 09월 : 대기오염측정망 추가 설치 요청(남해군⇒경상남도)
❍ 2019년 02월 : 대기환경측정정보 전광판 설치위치 협의
❍ 2019년 03월~04월 : 전광판 설치(1개소) 실시설계용역

 향후계획 
❍ 2019년 05월~06월 : 대기환경측정정보 전광판(1개소) 제작․설치
❍ 2019년 06월~ : 대기환경측정정보 전광판 운영

 문제점 및 대책
❍ 대기오염측정망 추가 설치 건의에 대해 경상남도 대기오염

측정망 운영계획(2016~2020년) 미반영

⇒ 2021이후 운영계획 반영 요청
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해양수산과
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공약사항 추진실적(2019. 3. 31 기준)

〔해양수산과 〕

1. 총  평

○ 다시 찾는 해양관광 남해 조성을 위해 미조 설리 관광어항 

개발사업이 정상 추진 중이며 바다 위 해상횟집은 건축공사 

50% 진행으로 10월경 준공 및 운영 예정임

○ 양식업 재난 대비 시스템 구축, 스마트 양식장 시범사업 

준공을 하반기(7~8월)까지 완료하여 양식어업 경쟁력 강화 제고

○ 지정해역 위생관리, 해양폐기물 처리, 양식어장 정화 사업,
연안바다목장 확대사업 추진으로 수산자원의 회복 및 해양

환경 개선 추진

2. 총  괄
(단위 : 건)

총건수 완료
이행 후
계속추진

추 진 중
보류 폐기

소  계 정  상 일부추진

9 0 2 7 7 - - -

가. 추진현황

부서 소관부서 관리번호 공 약 사 업 명 추진율(%)

해양
수산
과
(9)

해양보전팀 Ⅰ-17-17 어민소득 증대 위한 청정바다 만들기 이행후
 계속추진

연안관리팀 Ⅰ-18-18 미조 설리 관광어항 개발 정상(15)
수산자원팀 Ⅰ-19-19 연안바다목장 확대 정상(30)
연안관리팀 Ⅰ-20-20 바다 위 해상횟집 도입 정상(50)

해양보전팀 Ⅰ-22-22 양식장 수질·저질 정화를 통한 생산량 증대 이행후
 계속추진

양식산업팀 Ⅰ-23-23 양식업 재난 대비 시스템 구축 정상(30)
양식산업팀 Ⅰ-24-24 스마트 양식장 시범사업 정상(20)
양식산업팀 Ⅰ-25-25 소비자 참여형 안전한 수산식품 유통 체계 확립 정상(60)
연안관리팀 Ⅱ-05-30 상주해수욕장 '태양의 인사', 바다오르간' 정상(30)
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나. 세부내용

  □ 이행 후 계속추진

관리번호 제     목 완료연월일

Ⅰ-17-17 어민소득 증대 위한 청정바다 만들기 2019.12.31

Ⅰ-22-22 양식장 수질·저질 정화를 통한 생산량 증대 2019.12.31

  □ 추진중(정상)

관리번호 제     목 문제점 및 대책 이행률

Ⅰ-18-18 미조 설리 관광어항 개발 해당없음 15%

Ⅰ-19-19 연안바다목장 확대 해당없음 30%

Ⅰ-20-20 바다 위 해상횟집 도입 해당없음 50%

Ⅰ-23-23 양식업 재난 대비 시스템 구축 해당없음 30%

Ⅰ-24-24 스마트 양식장 시범사업 해당없음 20%

Ⅰ-25-25 소비자 참여형 안전한 수산식품 유통 체계 확립 해당없음 60%

Ⅱ-05-30 상주해수욕장 '태양의 인사', '바다오르간' 해당없음 30%
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관리번호 Ⅰ-17-17

공약명  어민소득 증대 위한 청정바다 만들기

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 100

주 관 부 서 해양수산과 담당팀 해양보전팀 담당자 이지홍 전화번호 860-3379

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 연안 해역

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년

❍ 사업내용 : 해양폐기물 처리, 지정해역 위생관리

❍ 사 업 비 : 3,646백만원('19~'24)
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년도 ’24년이후
계 3,646 860 526 420 460 460 460 460

국  비 1,450 664 206 100 120 120 120 120
도  비 676 82 95 95 101 101 101 101
군  비 1,520 114 225 225 239 239 239 239
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2019년 3월 : 어업폐기물 300톤 처리 완료

 향후계획 

❍ 해양폐기물 처리            

- 2019년 4월 : 태풍재해쓰레기 수거처리사업(300톤) 추진

- 2019년 9월 : 해양쓰레기 정화사업(250톤) 입찰 후 사업추진 

- 2019년 12월 : 조업 중 인양쓰레기 정화사업 추진

❍ 지정해역 위생관리

- 2019년 6월·11월(2회) : 강진만, 창선해역 주변 가정집 정화조 

약 320가구 분뇨 수거처리 예정
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관리번호 Ⅰ-18-18

공약명  미조 설리 관광어항 개발

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 15

주 관 부 서 해양수산과 담당팀 연안관리팀 담당자 황성호 전화번호 860-3373

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 미조면 설리항 일원

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년

❍ 사업내용 : 방파제 연장(L=200m), 요트 계류시설(30척 규모), 해양

레포츠 계류시설, 주차장 조성, 어민편의시설 등

❍ 사 업 비 : 15,000백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 15,000 5,250 9,750

국  비 10,500 3,675 6,825
도  비 1,350 473 877
군  비 3,150 1,102 2,048
민자등

 추진상황(실적)

❍ 2015년 5월 : 설리항 어항개발계획 변경 협의 완료

❍ 2018년 10월 : 어촌뉴딜300사업 공모 신청

❍ 2018년 12월 : 2019년 어촌뉴딜300사업 대상지 최종 선정

❍ 2019년 4월 초 : 기본 및 실시설계용역 사업수행능력평가 완료

 향후계획

❍ 2019년 4월 중순 : 설계용역사 계약, 착수

❍ 2019년 11월 : 설계용역 완료

❍ 2019년 12월 : 공사 착공
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관리번호 Ⅰ-19-19

공약명  연안바다목장 확대

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 30

주 관 부 서 해양수산과 담당팀 수산자원팀 담당자 홍성기 전화번호 860-3482

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 전 해역

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년

❍ 사업내용 : 해삼서식기반, 수산종자방류, 마을앞바다소득개발 등

❍ 사 업 비 : 12,000백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 12,000 0 2,363 1,494 1,693 2,150 2,150 2,150

국  비 5,940 1,120 820 1,000 1,000 1,000 1,000
도  비 1,605 245 155 155 350 350 350
군  비 3,421 695 388 388 650 650 650
민자등 1,034 303 131 150 150 150 150

 추진상황(실적) 

❍ 2019년 1월 : 방류 품종 및 대상해역 신청 접수

❍ 2019년 2월 : 방류 품종 및 대상해역 선정

❍ 2019년 3월 ~ : 품종별 사전검수 및 방류시행

 향후계획 

❍ 자원조성 사업을 내실 있게 추진하여 연내 사업완료 추진  

❍ 연안바다목장, 소규모바다목장, 바다숲, 해중림, 산란지조성 등 

중앙부처 사업과 연계하여 우리군 계획 수립 추진



- 128 -

관리번호 Ⅰ-20-20

공약명  바다 위 해상횟집 도입

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 50

주 관 부 서 해양수산과 담당팀 연안관리팀 담당자 황성호 전화번호 860-3373

 사업개요

❍ 위  치 : 관내 어항 구역(육지부 횟집 밀집지역 제외)

❍ 관련법 : 어촌·어항법 제2조(정의), 제38조(어항시설의 사용허가 등),

건축법 제6조의 3(부유식 건축물의 특례)

❍ 관련법 검토내용

- 2016. 1. 19일 건축법 개정된 건축법 제6조의3(부육식 건축물의

특례) 및 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」제8조에 따라

공유수면 위에 고정된 인공대지를 설치하고 그 위에 설치한

건축물은 건축협의가 가능함

 추진실적

❍ 2018년 4월 : 물건항 마리나 공유수면 내 민간사업자 건축 협의

❍ 2018년 4월 : 어항시설 점사용 허가 통보

❍ 2018년 5월 : 물건항 마리나 공유수면 내 민간사업자 건축

협의 완료(일반음식점, 숙박시설 등)

❍ 2018년 10월 : 건축공사 착공

 향후계획

❍ 2019년 10월 : 어항시설 점사용료 부과, 건축 준공 및 운영
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관리번호 Ⅰ-22-22

공약명  양식장 수질·저질 정화를 통한 생산량 증대

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 100

주 관 부 서 해양수산과 담당팀 해양보전팀 담당자 신동열 전화번호 860-3378

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 연안 해역

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년

❍ 사업내용 : 양식어장 정화(바닥경운, 황토살포·고르기, 폐어망·

어구 및 패각인양 처리 등)

❍ 사 업 비 : 6,193백만원('19~'24)
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년도 ’24년이후
계 6,193 220 533 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088

국  비 4,952 176 426 870 870 870 870 870
도  비 375 13 32 66 66 66 66 66
군  비 866 31 75 152 152 152 152 152
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2019년 2월 : 실시설계 완료

❍ 2019년 2월 : 일상감사 의뢰

❍ 2019년 3월 : 재무과 입찰 

❍ 2019년 4월 : 사업착공

 향후계획 

❍ 2019년 4월 : 폐기물 처리 입찰

❍ 2019년 5월 : 사업검측 

❍ 2019년 6월 : 사업준공 및 준공



- 130 -

관리번호 Ⅰ-23-23

공약명  양식업 재난 대비 시스템 구축

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 30

주 관 부 서 해양수산과 담당팀 양식산업팀 담당자 원용덕 전화번호 860-3363

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 일원

❍ 사업기간 : 2019년

❍ 사업내용 : 가두리시설 현대화, 백신 공급, 양식재해보험료 지원

❍ 사 업 비 : 4,337백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 4,337 1,139 957 950 950 341 0 0

국  비 1,033 227 257 256 256 37
도  비 666 176 139 137 137 77
군  비 1,546 403 324 320 320 179
민자등 1,092 333 237 237 237 48

 추진상황(실적) 

❍ 2019년 1월 : 2019년 사업대상자 선정

❍ 2019년 3월 : 가두리시설 현대화 추가사업대상자 선정

양식재해보험료 상반기 교부대상 보조금 교부

수산동물질병예방 백신사업 보조금 교부결정

 향후계획 

❍ 2019년 5월 : 가두리시설 현대화 착공

수산동물질병예방 백신사업 준공

❍ 2019년 7월 : 양식재해보험료 하반기 교부대상 보조금 교부

❍ 2019년 6월 ~ 8월 : 가두리시설 현대화 준공
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관리번호 Ⅰ-24-24

공약명  스마트 양식장 시범사업

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 20

주 관 부 서 해양수산과 담당팀 양식산업팀 담당자 원용덕 전화번호 860-3363

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 일원

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년

❍ 사업내용 : ICT활용 스마트 가두리양식장 기반 구축

❍ 사 업 비 : 150백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 150 0 150 0 0

국  비 60 60
도  비 22.5 22.5
군  비 52.5 52.5
민자등 15 15

 추진상황(실적)

❍ 2018년  5월 : 2018년 수산 u-IT융합 모델화사업 공모 선정

❍ 2018년 11월 : 도비 및 군비 확보

❍ 2018년 12월 : 사업대상자 신청접수

❍ 2019년  3월 : 사업대상자 확정

 향후계획

❍ 2019년  4월 : 세부사업 계획 수립

❍ 2019년  5월 : 조달청 계약 의뢰

❍ 2019년  6월~7월 : 사업 착공 및 준공
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관리번호 Ⅰ-25-25

공약명  소비자 참여형 안전한 수산식품 유통 체계 확립

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 60

주 관 부 서 해양수산과 담당팀 양식산업팀 담당자 서연우 전화번호 860-3362

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 일원

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년

❍ 사업내용 : 수산식품산업 거점단지, 위판장 건립, 수산시장 개선

❍ 사 업 비 : 16,816백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 16,816 300 15,616 900 0 0 0 0

국  비 8,073 90 7,713 270
도  비 1,926 1,845 81
군  비 4,585 90 4,306 189
민자등 2,232 120 1,752 360

 추진상황(실적) 

❍ 2018년  4월 : 수산식품산업거점단지 조성사업 착공

❍ 2018년  5월 : 창선 단항위판장 시설개선사업 준공

❍ 2018년 12월 : 남면 평산위판장 건립사업 착공

❍ 2019년  1월 : 수산시장 개선(처리저장시설)사업 착공

 향후계획

❍ 2019년  5월 : 수산시장 개선(처리저장시설)사업 준공

❍ 2019년  6월 : 수산식품산업 거점단지 조성 완료

❍ 2019년  6월 : 평산위판장 건립사업 준공
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관리번호 Ⅱ-05-30

공약명  상주해수욕장‘태양의인사’,‘바다오르간’

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 30

주 관 부 서 해양수산과 담당팀 연안관리팀 담당자 조민수 전화번호 860-3374

 사업개요

❍ 위치(대상) : 상주면 상주은모래비치 내

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2020년

❍ 사업내용 : 야간 해수욕장 이용 조명시설 및 경관조명 설치 

❍ 사 업 비 : 450백만원
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 450 150 30 270

국  비 0 0 0 0
도  비 75 75 0 0
군  비 375 75 30 270
민자등

 추진상황(실적)

❍ 2018년 12월 : 상주은모래비치 야간조명 시설 설치공사 착공(4기)

❍ 2019년 2월 : 상주은모래비치 야간조명 시설 설치공사 준공(4기)
❍ 2019년 4월 : 해수욕장 활성화 기본구상 용역 착수

❍ 2019년 5월 : 크로아티아 벤치마킹(배낭여행)

 향후계획

❍ 2019년 8월 : 해수욕장 활성화 기본구상 용역 완료
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도시건축과
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공약사항 추진실적(2019. 3.31 기준)

〔도시건축과 〕
1. 총  평

○ 남해군의 아름다운 자연경관을 훼손하는 사례 증가에 따라 수려한

자연경관과 청정환경을 보전하기 위한 특단의 대책 마련

○ 『남해군 공공디자인 진흥계획 수립』용역 시 공공디자인 분야 

및 주민참여 방안을 포함하여 주민 중심의 남해군 도시경관 형성

2. 총  괄
(단위 : 건)

총건수 완료
이행 후
계속추진

추 진 중
보류 폐기

소  계 정  상 일부추진

2 1 1 1

가. 추진현황

부서 소관부서 관리번호 공 약 사 업 명 추진율(%)

도시
건축
과
(2건)

복합민원팀 Ⅲ-08-52 아름다운 도시환경과 경관 보존 완료

경관디자인팀 Ⅲ-09-53 공공시설물 디자인 주민참여 확대 정상(20)

나. 세부내용

  □ 완료

관리번호 제     목 완료연월일

Ⅲ-08-52 아름다운 도시환경과 경관 보존 2018.11.27

  □ 추진중(정상)

관리번호 제     목 문제점 및 대책 이행률

Ⅲ-09-53 공공시설물 디자인 주민참여 확대 없음 20%
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관리번호 Ⅲ-08-52

공약명  아름다운 도시환경과 경관 보존

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 100

주 관 부 서 도시건축과 담당팀 복합민원팀 담당자 김철현 전화번호 860-3085

 사업개요
  ❍ 위    치 : 남해군 전역

  ❍ 시행방법 : 내부방침으로 시행

  ❍ 대규모 개발사업 범위

    - 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제55조에 따른 

허가규모 초과(경남도 심의 대상)의 경우

    - 전기발전시설(규모제한 없음)

 추진상황(실적)  
❍ 2018. 11. : 자연경관 보존방안 업무보고 방침결재

❍ 2019. 3. : 태양광 허가를 위한 도시계획위원회 심의 및 

주민의견 반영 등에 따른 태양광 개발행위 허가 반려(8건)

 향후계획  
❍ 2019. 6. : 발전시설 허가기준 강화 등 조례 개정

❍ 향후 대규모 개발사업 시행 시 도시계획위원회 심의를 통하여 

주민의견 청취 및 의견반영

※ 전국이통장연합회남해군지회 정기총회 때 자료 제출

  ❍ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제58조에 따라 주변환경이나 경

관과의 조화가 이루어질 수 있도록 개발행위허가 기준 엄격히 적용 

 문제점 및 대책 
❍ 인허가처리 시 주민의견 반영에 대한 법적 근거 미약

❍ 최대한 주민과 사업자간 협의를 통하여 주민의견이 반영될 

수 있도록 인허가 업무 추진
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관리번호 Ⅲ-09-53

공약명  공공시설물 디자인 주민참여 확대

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 10

주 관 부 서 도시건축과 담당팀 경관디자인팀 담당자 홍유리 전화번호 860-3074

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 전역

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2020년

❍ 사업내용 : 남해군 공공디자인 진흥계획 수립 시 공공디자인 분야  

협력 및 디자인 주민참여 등 주민의견수렴 장치 제도화

❍ 사 업 비 : 200백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 200 200

국  비 0
도  비 0
군  비 200 200
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2018. 11월 :『공공디자인 진흥계획 수립 용역』입찰 공고

- 진흥계획 수립 시 관련 분야 협력 및 주민참여 방안을 포

함할 수 있는 용역 추진.

❍ 2018. 12~1월 : 평가위원 구성 및 제안서 평가 실시

❍ 2019. 2~3월 : 협상 및 계약

 향후계획

❍ 2019. 4. 16.(화) : 착수보고회

❍ 2019. 8월 : 중간보고회❍ 2020. 1월 : 용역 완료 및 시행
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건설교통과
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공약사항 추진실적(2019. 3. 31 기준)

〔건설교통과 〕

1. 총  평

○ 민선7기 공약사업 중 건설교통과 소관은 총 11건으로 정상

추진 6건과 일부추진 5건 진행하고 있음

○ 일부추진중이 5건은 건설계획 미반영, 부지보상협의 지연,

사업비 미확보로 인한 것으로 사업 추진을 위해 지속적으로 

노력하고 있음

2. 총  괄(단위 : 건)

총건수 완료
이행 후
계속추진

추 진 중
보류 폐기

소  계 정  상 일부추진

11 11 6 5

가. 추진현황

부서 소관부서 관리번호 공 약 사 업 명 추진율(%)

건설
교통
과
(11)

교통지도팀 Ⅲ-2-46 남해버스터미널 운영 정상화 정상(80)

도로팀 Ⅲ-3-47 사통팔달 교통망 확충
일부추진

(10)

교통지도팀 Ⅲ-4-48 소형버스 투입 대중교통 개선 정상(60)

교통지도팀 Ⅲ-5-49 관광객 교통문제 해결방안 강구 정상(30)

도로팀 Ⅲ-6-50 남해-여수 해저터널 및 KTX 남해역 유치
일부추진

(10)

교통지도팀 Ⅲ-10-54 경로우대 버스승차권 지급 정상(10)
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나. 세부내용

  □ 추진중(정상)

 

부서 소관부서 관리번호 공 약 사 업 명 추진율(%)

도로팀 Ⅲ-11-55 주민생활 불편도로 개선사업
일부추진

(10)

도로팀 Ⅲ-12-56 국도3호선확포장공사조기추진 건의
일부추진

(10)

도로팀 Ⅲ-14-58 미개통 해안도로 단계별 개설
일부추진

(10)

교통지도팀 Ⅳ-4-66 노약자가 안전한 교통시설 설치 정상(70)

교통지도팀 Ⅳ-10-72 보물섬 행복택시 운영 확대 정상(90)

관리번호 제     목 문제점 및 대책 이행률

Ⅲ-2-46 남해버스터미널 운영 정상화
남흥여객과 

상인연합회간 협의 
진행중

80%

Ⅲ-4-48 소형버스 투입 대중교통 개선
대중교통 체계 개편 

용역 결과에 따라 추진
60%

Ⅲ-5-49 관광객 교통문제 해결방안 강구
대중교통 체계 개편 

용역 결과에 따라 추진
30%

Ⅲ-10-54 경로우대 버스승차권 지급
타당성 조사 용역후 

사업추진
10%

Ⅳ-4-66 노약자가 안전한 교통시설 설치
보행신호 음성안내 
보조장치 설치장소 

수요장소 필요
70%

Ⅳ-10-72 보물섬 행복택시 운영 확대

대중교통 쳬계개선 
용역시행 후 

버스노선과 연계하여 
브라보택시 운행확대

90%
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 □ 추진중(일부추진)

관리번호 제     목 문제점 및 대책 이행률

Ⅲ-3-47 사통팔달 교통망 확충

국도국지도 및  지방도로 
건설계획에 반영하여 
추진해야 하고, 사업비 
과다소요 및 사업기간 
장기화로 적극적인 사업 

건의 필요

10%

Ⅲ-6-50
남해-여수 해저터널 및 
KTX 남해역 유치

제5차국도국지도건설계획
에 반영되어야 함

10%

Ⅲ-11-55 주민생활 불편도로 개선사업 부지보상 협의 지연 예상 10%

Ⅲ-12-56
국도3호선확포장공사 
조기추진 건의

제5차국도국지도건설계획
에 반영되어야 함

10%

Ⅲ-14-58 미개통 해안도로 단계별 개설
사업비 확보 어려움 및 
사업기간 장기 소요

10%



- 146 -

관리번호 Ⅲ-02-46

공약명  남해공용터미널 운영 정상화

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 80

주 관 부 서 건설교통과 담당팀 교통지도팀 담당자 정광수 전화번호 860-3452

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 남해읍 북변리 남해공용터미널

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 정상 운영시까지

❍ 사업내용 : 남해공용터미널 운영 정상화

❍ 사 업 비 : 비예산

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 0 0 0 0 0 0 0 0

국  비 0
도  비 0
군  비 0
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2018.09.20. : 여객자동차터미널사업 면허 신청서 반려처분

❍ 2018.10.31. : 제10회 경남행정심판위원회 심리(기각)

❍ 2018.11.01. : 상인회, 매표소소유자, 운송사업자, 행정간 수차례 회의 진행

❍ 2019.02.01. : 운송사업자가 매표소를 임대 계약 체결(2년간)

❍ 2019.02.18. : 매표소에서 운송사업자가 매표사업 진행중 

 향후계획

❍ 상인회와 매표소 소유자간의 지속적 중재



- 147 -

관리번호 Ⅲ-3-47

공약명  사통팔달 교통망 확충

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)

○ ○ ○ ○ ○ 10
주 관 부 서 건설교통과 담당팀 도로팀 담당자 윤한진 전화번호 860-3313

 사업개요
❍ 위    치 : 국도3호선(창선 단항 ~ 삼동 지족), 지방도1024호선(5개소)
❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2028년 

❍ 사업내용 : 도로 5개 구간 사업계획 확정

❍ 사 업 비 : 2,500억 원(국가, 경상남도 시행)
                                           (단위 : 억 원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 2,500 0 0 0 60 250 250 1,940

국  비 1,800 20 100 100 1580
도  비 700 40 150 150 360
군  비 0
민자등 0

 추진상황(실적) 
❍ 2017년 12월 : 경상남도 도로건설계획(‘16~’20) 반영 확정

❍ 2018년 8월 : 사업건의 공문발송(부산지방국토관리청, 경상남도 

사업 조기 추진)
- 국도3호선(창선 단항 ~ 삼동 지족) : 국도국지도 건설계획 반영 추진

❍ 2019년 2월 : 부산지방국토관리청 방문 건의(군수님)

 향후계획
❍ 2020년 6월 : 제5차 국도국지도건설 5개년 계획(‘21~‘25)반영 추진

 문제점 및 대책 
❍ 국도국지도 및 지방도로 건설계획에 반영하여 추진

❍ 사업비 과다소요 및 사업기간 장기화 예상 : 적극적인 사업 건의 필요
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관리번호 Ⅲ-04-48

공약명  소형버스 투입 대중교통 개선

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 60

주 관 부 서 건설교통과 담당팀 교통지도팀 담당자 박법진 전화번호 860-3453

 사업개요

❍ 사업대상 : 농어촌버스 19대

❍ 사업기간 : 2019년~

❍ 사업내용 : 군내 운영하는 30개노선을 농어촌 버스로 전환,

운송사업자와 버스 소형화 협의

36인승이상 9미터 이상 ⇒ 16~35인승 9미터 미만

❍ 사 업 비 : 50백만원(버스구입비는 운송업체 부담)
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 50 0 0 50 0 0 0 0

국  비 0
도  비 0
군  비 50 50
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2018.12.30. : 남해군 시외버스 운송원가분석 조사 용역

❍ 2019.01.01. : 시외버스(일반) ⇒ 농어촌 버스 전환(30개노선)

❍ 2019.03.11. ~ 09.09. : 남해군 대중교통 체계 개편 용역 시행중

 향후계획

❍ 2020.01.01. : 농어촌 버스 노선 확정 및 시행

❍ 차령(9년) 초과 차량부터 운송업체와 협의후 소형화 추진
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관리번호 Ⅲ-05-49

공약명  관광객 교통문제 해결 방안 강구

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 30

주 관 부 서 건설교통과 담당팀 교통지도팀 담당자 박법진 전화번호 860-3453

 사업개요

❍ 버스정보 시스템 구축 및 관광지 연계 버스 노선 조정

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2020년

❍ 사업내용 : 버스정보 수집장치 35대, 단말기 30개소

❍ 사 업 비 : 50백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 514 0 0 50 400 32 32 0

국  비 200 200
도  비 0
군  비 314 50 200 32 32
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2019.03.11. ~ 09.06. : 남해군 대중교통 체계 개편 용역 시행중

 향후계획

❍ 2019년  7월 : 국토교통부 버스정보시스템 구축 도일괄 공모 신청

❍ 2020년  8월 : 버스정보 시스템 설계 및 구축

❍ 2020년 10월 : 시범 운영 및 개시

❍ 국토부에서 추진하는 농촌형 교통모델 연계추진
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관리번호 Ⅲ-6-50

공약명  남해~여수 해저터널 및 KTX 남해역 유치

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)

○ ○ ○ ○ 10
주 관 부 서 건설교통과 담당팀 도로팀 담당자 윤한진 전화번호 860-3313

 사업개요
❍ 위    치 : 남해군 서면 ~ 여수시 삼일동(국도77호선)
❍ 사업기간 : 2021년 ~ 2029년
❍ 사업내용 : 도로 개설 L=7.3㎞[접속도로 L=1.37㎞, 터널 5.93㎞

(해저 4.2, 육상 1.73)]
❍ 사 업 비 : 5,040억 원(국비)

                                           (단위 : 억 원)
구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 5,040 0 0 0 0 0 40 5,000

국  비 5,040 40 5,000
도  비 0
군  비 0
민자등 0

 추진상황(실적) 
❍ 2002년 2월 : 예비타당성 조사(국토개발연구원)
❍ 2011년 12월 : 기본계획수립(한국교통연구원)
❍ 2015년 1월 : 제4차 국도국지도건설 5개년(‘16~’20)계획 대상 반영

❍ 2015년 4월 : 예비타당성 재조사(한국개발연구원)
❍ 2017년 12월 : 제5차 국도국지도건설 5개년(‘21~’25)계획 대상지 제출 

❍ 2018년 8월 : 사업건의 공문발송(부산지방국토관리청 사업 조기 추진)
❍ 2018년 12월 : 해저터널 조기추진 대토론회(국회의원 주최,

여수 주승용, 남해 여상규) 국회도서관 대강당

❍ 2019년 02월 : 경남도 행정부지사 남해서면현장 사업필요성설명

❍ 2019년02월 : 국무총리, 국토부장관 경남지역 방문시 건의

❍ 2019년02월 : 재난안전건설 본부장 국토부방문 건의

❍ 2019년02월 : 남해군수 부산국토관리청 방문 건의
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❍ 2019년02월 : 남해군 의회 남해~여수해저터널 조기건설 결의문  

채택 및 청와대, 국토부 제출

❍ 2019년02월 : 남해 ~ 여수 해저터널 조기추진을 위한 TF팀 구성

및 운영계획

❍ 2019년03월 : 권한대행 국토부제2차관 방문 건의

❍ 2019년03월 : 남해군, 여수시 공동 국회방문 건의

❍ 2019년03월 : 도지사 권한대행 청와대방문 건의

❍ 2019년04월 : 남해~여수 해저터널 조기추진 대토론회 개최

(여수시 주관, 주승용 국회부의장 주최)

 향후계획
❍ 2019년 5월 : 제5차 국도국지도건설 5개년(‘21~’25) 대상지 확정

❍ 2020년 6월 : 대상지 투자 우선순위 결정
❍ 2021년 1월 : 사업추진(설계 착수)

 문제점 및 대책
  ❍ 제5차 국도국지도 건설계획에 반영되어야 함 
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관리번호 Ⅲ-10-54

공약명  경로우대 버스 승차권 지급

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 10

주 관 부 서 건설교통과 담당팀 교통지도팀 담당자 박법진 전화번호 860-3453

 사업개요

❍ 사업대상 : 만70세 이상의 어르신(남해군 주민등록 등재)

❍ 사업기간 : 2020년 ~

❍ 사업내용 : 남해군 내 버스운행노선 탑승요금 지원

❍ 사 업 비 : 연간 700백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 2,800 0 0 0 700 700 700 700

국  비 0
도  비 0
군  비 2,800 700 700 700 700
민자등 0

 향후계획

❍ 2019년 11월 : 사업의 타당성 조사 용역을 통해 시행여부결정

❍ 주민복지과 노인복지지원사업과 연계 추진

 문제점 및 대책

❍ 96~2000년까지 노인 버스승차권 지급후 중단 ⇒ 민원발생
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관리번호 Ⅲ-11-55

공약명  주민생활 불편도로 개선사업

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 10

주 관 부 서 건설교통과 담당팀 도로팀 담당자 윤한진 전화번호 860-3314

 사업개요
❍ 위    치 : 남해읍 선소~차산 도로, 삼동 시문~동천 확포장,

삼동면 지족 진입로
❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
❍ 사업내용 

- 도로 3개소 정비(굴곡개량 1개소, 확장 2개소)
- 삼동면 소재지 일원 주차장 조성 1식

❍ 사 업 비 : 18,513백만 원
                                           (단위 : 백만 원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 18,513 0 1,893 520 2,200 4,000 4,000 5,900

국  비 8,450 250 250 1000 2000 2000 2950
도  비 678 678
군  비 9,385 965 270 1200 2000 2000 2950
민자등 0

 추진상황(실적) 
❍ 2017년 12월 ~ 2019년 6월 : 남해읍 선소~차산 도로 굴곡정비 추진

❍ 2018년 6월 ~ 2020년 12월 : 삼동 시문~동천 확포장 기본계획

및 실시 설계

❍ 2019년 3월 : 삼동 시문~동천 확포장 공사 주민설명회 개최

 향후계획 
❍ 2019년 4월 : 삼동면 지족 진입로 실시설계 완료

- 2019년 3월 ~ 2022년 12월 : 사업추진

❍ 2019년 6월 : 남해읍 선소~차산 도로 굴곡정비 준공 

 문제점 및 대책 
❍ 부지 보상 협의 지연 예상
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관리번호 Ⅲ-12-56

공약명  국도3호선 확포장공사 조기추진 건의

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)

○ ○ ○ ○ 10
주 관 부 서 건설교통과 담당팀 도로팀 담당자 윤한진 전화번호 860-3313

 사업개요

❍ 위    치 : 국도3호선(창선 단항 ~ 삼동 지족)

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

❍ 사업내용 : 도로 확포장 11㎞ 사업계획 확정

❍ 사 업 비 : 1,800억 원(국가시행)
                                           (단위 : 억 원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 1,800 0 0 0 20 100 100 1,580

국  비 1,800 20 100 100 1580
도  비 0
군  비 0
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2018년  8월 : 사업건의 공문발송(부산지방국토관리청)

❍ 2018년 10월 ~ 2020년 12월 : 관련계획 반영 지속 추진

 향후계획 

❍ 2021년 10월 ~ 2022년 12월 : 사업계획 확정 및 설계 추진

 문제점 및 대책
  ❍ 제5차 국도국지도 건설계획에 반영되어야 함 
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관리번호 Ⅲ-14-58

공약명  미개통 해안도로 단계별 개설

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)

○ ○ ○ ○ 10
주 관 부 서 건설교통과 담당팀 도로팀 담당자 윤한진 전화번호 860-3313

 사업개요

❍ 위    치 : 서면 장항 ~ 정포, 창선 지족 ~ 당저, 창선 오용 ~ 상신

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2028년

❍ 사업내용 : 도로 3개소 정비(개설 3개소)

❍ 사 업 비 : 13,120백만 원
                                           (단위 : 백만 원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 13,120 300 200 900 500 500 500 10,220

국  비 5,860 250 250 250 5110
도  비 200 200
군  비 7,060 300 900 250 250 250 5110
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2018년  9월 ~ 2019년 12월 : 창선 지족 ~ 당저 토지보상 추진

❍ 2018년 12월 ~ 2022년 12월 : 창선 오용 ~ 상신 토지보상 추진  

 향후계획 

❍ 2019년 1월 ~ : 서면 장항 ~ 정포 사업계획 수립(농어촌도로 지정 후 추진)

- 2019년 2월 ~ 2022년 12월 : 설계 착수 

❍ 2020년 1월 ~ 2023년 12월 : 창선 오용 ~ 상신 공사 추진

❍ 2020년 1월 ~ 2023년 12월 : 창선 지족 ~ 당저 공사 추진

 문제점 및 대책 

❍ 사업비 확보 어려움 및 사업기간 장기 소요



- 156 -

관리번호 Ⅳ-04-66

공약명  노약자가 안전한 교통시설 설치

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 70

주 관 부 서 건설교통과 담당팀 교통지도팀 담당자 강상욱 전화번호 860-3456

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 전역

❍ 사업기간 : 2018년 ~

❍ 사업내용 :

- 보행신호 음성안내 보조장치, LED투광등, 차선발광 도색

- 도로 확포장공사 추진시 안전시설 설치

❍ 사 업 비 : 230백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 1,074 0 444 230 100 100 100 100

국  비 0
도  비 0
군  비 1,074 444 230 100 100 100 100
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2019.01.25. : 노후 교통신호등 개선공사 시행

- 사업비 : 139,194천원(도급액 : 93,798, 관급액 : 45,396)

- 사업량 : 신호등주 11본, LED등 11조, 신호제어기 1본, 표지판 27매등

❍ 2019.03.14. : 교통사고 취약지 횡단보도  투광등 설치공사 시행

- 사업비 : 151,933천원(도급액: 76,200, 관급액 : 75,733)

- 사업량 : 신호등주 25본, LED투광등 44대, LED차량경보등 6조 등

 향후계획 

❍ 2019년 4월 : 중앙선 침범 교통사고예방을 위한 안전시설물 설치

❍ 교통사고 다발지역 교통신호등 설치
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관리번호 Ⅳ-10-72

공약명  보물섬 행복택시 확대 운영

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 90

주 관 부 서 건설교통과 담당팀 교통지도팀 담당자 배지성 전화번호 860-3455

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 전역

❍ 사업기간 : 2019.01.01.~

❍ 사업내용 : 남해군 대중교통 소외지역 행복택시 운행

❍ 사 업 비 : 63백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 418 51 52 63 63 63 63 63

국  비 97 12 17 17 17 17 17
도  비 113 21 12 16 16 16 16 16
군  비 208 30 28 30 30 30 30 30
민자등 0 0

 추진상황

❍ 2018년 1월 : 이용권 확대(총 배부수 233매→300매)

❍ 2018년 2월 : 이동면 초곡·금석마을 이장 방문 접수

❍ 2018년 2월 : 읍면대상 행복택시 추가마을 수요파악요청 공문발송

❍ 2018년 5월 : 운행마을 추가 운영(이동면 초곡·금석, 남면 양지)

※이용권 매수 300매 → 375매 배부확대

 향후계획

❍ 남해군 교통체계 개편 용역결과를 바탕으로 농어촌 버스 노

선과 보물섬 행복택시 운행 연계추진

❍ 대중교통 소외지역마을과 연계하여 브라보택시 운행추진계획

 문제점 및 대책 
❍ 없음
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보 건 소
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공약사항 추진실적(2019. 3. 31 기준)

〔보건소 〕

1. 총  평

○ 치매 환자와 가족의 고립을 방지하고, 치매 환자가 지역에서

안전하게 일상생활을 영위할 수 있도록 지역사회 기반마련

○ 분만 취약지에 따른 출산가정의 건강관리 및 산후조리비 

지원으로 산모와 신생아의 건강증진을 도모하고, 국가의 출산

장려 시책 및 사회적 분위기 조성

2. 총  괄
(단위 : 건)

총건수 완료
이행 후
계속추진

추 진 중
보류 폐기

소  계 정  상 일부추진

2 2 2

가. 추진현황

부서 소관부서 관리번호 공 약 사 업 명 추진율(%)

보건소
(2)

치매예방팀 Ⅳ-01-63 생활터 치매 행복마을 조성 정상(30)

건강생활팀 Ⅳ-09-71 임산부 고충 경감 정상(58)

나. 세부내용

  □ 추진중(정상)

관리번호 제     목 문제점 및 대책 이행률

Ⅳ-01-63 생활터 치매 행복마을 조성
군민참여를 위한 
홍보 활동 강화

30%

Ⅳ-09-71
임산부 고충 경감

(출산가정 건강관리 지원 사업)
해당사항 없음 58%
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관리번호 Ⅳ-01-63

공약명  생활 터 치매행복마을 조성

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 30

주 관 부 서 보건소 담당팀 치매예방팀 담당자 정현주 전화번호 860-8692

 사업개요
❍ 위    치 : 남해군 전역

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
❍ 사업내용 

- 지역주민과 함께하는 치매예방 및 관리, 돌봄마을 조성

- 치매행복마을 사회지지 연계망 구축, 커뮤니티 케어 지원

- 치매에 안전한 ICT 기반조성 및 환경개선

❍ 사 업 비 : 305백만원
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 305 0 20 45 45 80 115 0

국  비 122.5 17.5 17.5 35 52.5
도  비 52.5 7.5 7.5 15 22.5
군  비 130 20 20 20 30 40
민자등 0

 추진상황(실적)

❍ 2018년 12월 : 제1호 치매행복마을 탄생(설천면 덕신) 
❍ 2019년  2월 : 치매행복마을 선정(남해읍 선소·서면 남정) 및 협약식

❍ 2019년  3월
- 치매행복마을 인지자극 프로프램 운영(월2회)
- 노인 친화적 환경개선을 위한 포크스 그룹[Focus Group] 인터뷰

- 치매 안전망 구축(고위험군 가스안전밸브 85세대 설치,
치매파트너 131명, 치매극복 선도기관 10곳 양성 등)
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 향후계획 
❍ 주민참여 유도

- 치매파트너, 치매리더(기억지키미) 양성

- 치매극복 걷기대회 「걸으면서, 봄나들이 가요」개최

❍ 치매행복마을 커뮤니티 케어 지원

- 보건기관, 행정복지센터, 치매등대지기, 선도기관 참여와 군민 홍보 강화

- 관내 노인 서비스 제공기관 대상 교육지원 

- 경증 및 일반 노인 대상 기억꾸러미(인지자극 용품) 배부

❍ 치매 친화적 환경 조성 및 지역자원 발굴, 연계 

- 치매행복마을 벽화 그리기, 마을별 위험 구간 안전바 설치 및  

도로형광 도색 작업 등

❍ 치매행복마을 사업 중간 및 최종평가 : 인지개선율, 만족도 등

 문제점 및 대책 
❍ 고령화 지역인 우리군의 치매 조기검진과 적기관리 중요성에 

대한 청·장년층의 관심 저조 

⇒ 치매파트너, 등대지기, 선도기관, 선도단체 참여 요청 및  

치매에 대한 현장방문 홍보활동 지속 전개

⇒ 청소년 등 군민 참여 사업 확대(벽화 그리기, 치매 서포터즈

활동 등)



- 164 -

관리번호 Ⅳ-09-71

공약명  임산부 고충 경감

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 58

주 관 부 서 보건소 담당팀 건강생활팀 담당자 이연주 전화번호 860-8720

 사업개요
❍ 사업대상 : 출산일 3개월 전부터 군내에 주민등록을 둔 실제 

거주하고 있는 부모 및 출생아

❍ 사업기간 : 연중

❍ 사업내용 

- 임산부 등록 관리 및 정보제공

    - 산후조리비용 지원
      ․ 산후조리원 이용 : 최대 1,000천원(본인부담금 중) 
      ․ 산후조리원 미이용 : 500천원(정액 지급)
    - 산모․신생아 건강관리 지원 : 최대 500천원(본인부담금 중)
   - 영유아 로타바이러스 예방접종비 지원 : 최대 300천원  

❍ 사 업 비 : 189백만원
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 1,111 0 189 204 221 239 258

국  비 0 0 0 0 0 0
도  비 0 0 0 0 0 0
군  비 1,111 189 204 221 239 258
민자등 0 0 0 0 0 0

 추진상황(실적)
❍ 2019년 3월 기준

- 총 25건 지원(18,111천원)
      ․ 산후조리비용 지원 : 15건(14,800천원)
      ․ 산모․신생아 건강관리 지원 : 7건(3,006천원)
      ․ 영유아 로타바이러스 예방접종비 지원 : 3건(305천원)
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 향후계획 
❍ 임산부 등록 홍보(홈페이지, 지역신문 등) : ‘19.1~ 계속

  ❍ 읍‧면행정복지센터 및 유관기관 안내 공문 발송 : ‘19.1~ 계속

  ❍ 사업신청 안내 및 서비스 지원 : ‘19.1~ 계속

 문제점 및 대책 
❍ 해당사항 없음
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농축산과
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공약사항 추진실적(2019. 3. 31 기준)

〔농축산과 〕

1. 총  평
○ 6차산업의 고부가가치 산업 육성을 통해 농가소득증대 기여
○ 도시민 남해정착 지원 프로그램을 통한 귀농귀촌 활성화 도모
○ 가격안정기금 조성사업 추진을 통해 농가의 안정적인 수익 

보장체계 구축
○ 특산물 판매장 건립을 통한 보물섬 남해 관광허브센터 역할 주도
○ 축산업 환경 개선 및 생산비 절감을 위한 축산종합지원센터 

운영 추진중

2. 총  괄
(단위 : 건)

총건수 완료
이행 후
계속추진

추 진 중
보류 폐기

소  계 정  상 일부추진

6 1 - 5 5 - - -

가. 추진현황

부서 소관부서 관리번호 공 약 사 업 명 추진율(%)

농축
산과
(6)

유통지원팀 Ⅰ-10-10 농축산 6차산업 집중 육성
정상
(35)

귀농귀촌팀 Ⅰ-11-11 귀농·귀촌인 남해정착 지원
정상
(65)

농업정책팀 Ⅰ-13-13

가격안정기금 조성(농축산물 가격안정기금 조성)
정상
(30)

가격안정기금 조성(농업인 월급제 추진)
정상
(30)

유통지원팀 Ⅰ-14-14 특산물판매장 건립 완료

축산정책팀 Ⅰ-16-16 축산종합지원센터 운영
정상
(30)

가축방역팀 Ⅰ-21-21 수산 부산물 반려동물 사료 생산
정상
(5)
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 나. 세부내용

  □ 완료

관리번호 제     목 완료연월일

I-14-14 특산물판매장 건립 2018.8.31.

 

  □ 추진중(정상)

관리번호 제     목 문제점 및 대책 이행률

I-10-10 농축산 6차산업 집중 육성 - 35%

Ⅰ-11-11 귀농·귀촌인 남해정착 지원 - 65%

Ⅰ-13-13

가격안정기금 조성 - 30%

가격안정기금 조성(농업인 월급제 추진) 30%

Ⅰ-16-16 축산종합지원센터 운영 - 30%

Ⅰ-21-21 수산 부산물 반려동물 사료 생산 펫푸드 생산주체 선정 5%
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관리번호 I-10-10

공약명  농축산 6차산업 집중 육성

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 35%

주 관 부 서 농축산과 담당팀 유통지원팀 담당자 최경묵 전화번호 860-3912

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 전역

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년

❍ 사업내용

- 공공형 학교급식지원센터 건립 1개소/660㎡/2,000백만원 

- 농산물 가공산업 육성 2개소/충진기, 포장재/219백만원 

- 농산물종합가공센터 1개소/461.93㎡/1,400백만원

- 농가맛집 육성시범 1개소/50백만원 

- 향토음식 자원화 품질향상시범 1개소/30백만원

❍ 사 업 비 : 3,699백만원(국비 500, 도비 1,234, 군비 1,856 민자 109)
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 3,699 0 400 3,299 0 0 0 0

국  비 500 - 200 300 - - - -
도  비 1,234 - 60 1,174 - - - -
군  비 1,856 - 140 1,716 - - - -
민자등 109 - - 109 - - - -

 추진상황(실적) 

❍ 공공형 학교급식지원센터 건립

- 2018년  8월 : 사업신청

- 2018년 12월 : 사업대상자 확정

- 2019년  2월 : 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수
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❍ 농산물 가공산업 육성

- 2018년  8월 : 사업신청

- 2018년 12월 : 사업대상자 확정

- 2019년  3월 : 보조금 교부결정 및 사업착수

❍ 농산물종합가공센터 설치

- 2018년   3 ~ 7월 : 농산물종합가공센터 공정 레이아웃 용역 추진

- 2018년 10 ~ 12월 : 농산물종합가공센터 설계용역 계약 및 추진

- 2019년 1월 : 가공센터 신축공사 실시설계 용역 준공

- 2019년 2월 : 가공센터 운영 협약간담회(남해마늘연구소)

- 2019년 3월 : 신축공사 경남도 계약심사 의뢰

- 2019년 4월 : 농산물종합가공센터 운영관리 조례 제정

❍ 농가맛집 육성시범

- 2018년 8월 : 사업신청

- 2019년 1월 : 사업홍보 및 사업신청 접수

- 2019년 2월 : 현지심사 및 대상자 선정 심의

- 2019년 3 ~ 4월 : 사업대상 선정 및 보조금 교부결정  

❍ 향토음식 자원화 품질향상 시범

- 2018년 8월 : 사업신청

- 2019년 1월 : 사업홍보 및 사업신청 접수

- 2019년 2월 : 현지심사 및 대상자 선정 심의

- 2019년 3 ~ 4월 : 사업대상 선정 및 보조금 교부결정 

 향후계획

❍ 공공형 학교급식지원센터 건립

- 2019년  5월 : 기본 및 실시설계 및 인허가 완료

- 2019년  6월 : 도 계약심사 및 공사 입찰

- 2019년  7월 : 공사 착공 

- 2019년 11월 : 공사 준공
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❍ 농산물 가공산업 육성

- 2019년 5월 : 사업완료 및 정산

❍ 농산물종합가공센터 설치

- 2019년 6 ~ 10월 : 시공업체 계약 및 공사추진

- 2019년  8 ~ 12월 : 농산물 가공교육 운영

- 2019년  7 ~ 10월 : 가공장비 설치공사(건조기 외 65종 110대)

- 2019년 10월 : 농산물 종합가공센터 준공식

- 2019년 11 ~ 12월 : 농산물종합가공센터 시범운영

❍ 농가맛집 육성

- 2019년 4 ~ 11월 : 메뉴 개발, 레시피 표준화 등 사업 추진

- 2019년 12월 : 사업완료 및 평가

❍ 향토음식자원화품질향상

- 2019년 4 ~ 11월 : 시설개선 및 물품구입 등 사업추진

- 2019년 12월 : 사업완료 및 평가
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관리번호 Ⅰ-11-11

공약명  귀농·귀촌인 남해정착 지원

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 65

주 관 부 서 농축산과 담당팀 귀농귀촌팀 담당자 공현종 전화번호 860-3977

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 전역

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년

❍ 사업내용

- 도시민 농촌유치 및 귀농귀촌 아카데미 운영

- 귀농귀촌인 안정정착 및 지역민과의 교류 지원

- 귀농인의 집 확대 조성, 귀농귀촌 인력풀 운영

❍ 사 업 비 : 500백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 3,620 0 320 500 700 700 700 700

국  비 1,655 145 230 320 320 320 320
도  비 310 30 40 60 60 60 60
군  비 1,655 145 230 320 320 320 320
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2018년 10월 : 도시민 보물섬 그린팜 투어

- 서울·경기 1회, 부산·경남 1회

❍ 2018년 11월

- 귀농귀촌 사랑방 운영(권역별 2개 읍면)

- 현장실습형 귀농교육 실시

- 귀농귀촌 아카데미(황토 구들놓기)

❍ 2018년 12월 : 6차산업화 선진지 견학(김해시 일대)
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❍ 2019년 2월

- 귀농귀촌 아카데미(농기계교육, 아로마테라피) 운영

❍ 2019년 3월

- 귀농귀촌 아카데미(인문학·인허가) 운영

- 선진귀농문화 선진지 견학(전라북도 군산, 익산)

- 2019 성공귀농·행복귀어 박람회 참여

❍ 2019년 4월

- 귀농귀촌 아카데미(약초교육) 운영

- 2019 도시민 보물섬 그린팜 투어 운영(서울·경기)

- 2019 귀농귀촌 청년창업 박람회 참여

 향후계획 

❍ 귀농귀촌인 유치 프로그램 운영

- 보물섬 그린팜 투어 운영 및 귀농귀촌 아카데미 운영

- 영농철 선도농가 농촌체험프로그램 운영

- 초보농부 이끎이 후견인제 운영

- 귀농귀촌 페스티벌 및 프리마켓 운영

 문제점 및 대책 

❍ 귀농귀촌 아카데미 및 교육의 다양화 필요

⇒ 교육 프로그램 운영 후 교육수요 파악 후 교육에 반영

❍ 귀농귀촌 정책 및 교육 등 홍보 필요

⇒ 월2회 귀농귀촌 홈페이지 최신화 실시



- 176 -

관리번호 Ⅰ-13-13

공약명  가격안정기금 조성

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 30

주 관 부 서 농축산과 담당팀 농업정책팀 담당자 윤정인 전화번호 860-3908

 사업개요
❍ 위    치 : 남해군 전역

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2030년
❍ 사업내용

- 농축산물 가격안정 저리융자금 지원

- 시금치 생산 농자재(포장재 및 비료) 지원

❍ 사 업 비 : 5,720백만원
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 5,720 0 0 180 680 680 680 3,500

국  비 0
도  비 0
군  비 5,360 90 590 590 590 3,500
민자등 360 90 90 90 90

 추진상황(실적)
❍ 2018년 12월 : 예산 확보(비료지원/30백만원) 및 기초자료 수집

❍ 2019년  1월 : 사업계획 농가통보 및 사업추진 협의

❍ 2019년  3월 : 사업 참여농가 선정 및 사업추진 계획 확정

 향후계획
❍ 2019년 4월

- 비료(미량요소제) 사업대상 농가확정 및 사업착수

- 시금치 포장재 지원 예산 확보(1회 추경) : 군비 60백만원

❍ 2019년  4 ~ 6월 : 농축산물 가격안정기금 여론수렴 및 관계기관 협의

❍ 2019년  6 ~ 8월 : 기금의 조성 및 운용계획 수립

❍ 2019년 9 ~ 10월 : 기금의 조성 설치 및 운용조례 제정

❍ 2020년 이후 : 기금조성 및 운용
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관리번호 Ⅰ-13-13

공약명  가격안정기금 조성(농업인 월급제 추진)

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 30

주 관 부 서 농축산과 담당팀 농업정책팀 담당자 윤정인 전화번호 860-3908

 사업개요
❍ 위    치 : 남해군 전역
❍ 사업기간 : 2019년
❍ 사업내용 : 선급금(월급) 지급에 따른 이자 보전
❍ 사 업 비 : 40백만원

                                           (단위 : 백만원)
구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 940 0 0 40 150 250 250 250

국  비 0
도  비 0
군  비 940 40 150 250 250 250
민자등 0

 추진상황(실적) 
❍ 2018년  8월 : 계획안 및 조례 제·개정
❍ 2018년 12월 : 군비 40백만원 예산 확보(사무관리비 3백만원 포함)
❍ 2019년  1월 : 농어업인 월급제 추진계획 수립
❍ 2019년 2 ~ 3월 : 금융기관과 업무협약 체결 및 사업대상자 신청·접수

 문제점 및 대책
❍ 신청실적 저조

- 우리군의 경우 겨울작물(마늘, 시금치) 재배로 연중 자금 
회전이 가능하여 월급제 필요성 인식이 미흡하며, 이자보전 
만으로는 농가 혜택이 미약하다는 이유로 기피함
⇒ 농업인 재해안전공제료 자부담금 추가 지원 건의

- 농가 자부담분 일부를 군비로 추가지원함으로써 농작업중 
발생되는 농업인의 신체장해에 대해 종합적으로 보호하여 
안정적인 영농수행과 생산성 향상에 기여할 것으로 판단
⇒ 추가 소요예산 : 76백만원(추경 확보 필요)
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관리번호 Ⅰ-14-14

공약명  특산물판매장 건립

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 100

주 관 부 서 농축산과 담당팀 유통지원팀 담당자 최경묵 전화번호 860-3912

 사업개요

❍ 위치(대상) : 삼동면 동부대로 1287

❍ 사업기간 : 2018년 

❍ 사업내용 : 특산물판매장 1개소/191.5㎡(2층)

❍ 사 업 비 : 363백만원(도비 80, 군비 283)
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 363 0 363 0 0 0 0 0

국  비 0 - - - - - - -
도  비 80 - 80 - - - - -
군  비 283 - 283 - - - - -
민자등 0 - - - - - - -

 추진상황(실적) 

❍ 2018년 8월 : 특산물판매장 준공 및 사용수익허가(동천마을회(2년) 38만원/월)

- 특산물 판매장 운영 : 멸치액젓 외 60개 품목

 향후계획

❍ 사후관리 철저
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관리번호 Ⅰ-16-16

공약명  축산종합지원센터 운영

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 30

주 관 부 서 농축산과 담당팀 축산정책팀 담당자 김성주 전화번호 860-3918

 사업개요 
❍ 위치 : 남해읍 평리 1183(면적:14,896㎡) 현 축협가축경매시장 부지 내

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
❍ 사업내용 : 축산종합지원센터 신축 및 운영

❍ 사 업 비 : 5,086백만원
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 5,086 0 900 586 600 3,000 0 0

국  비 1,043 450 293 300
도  비 1,732 54 88 90 1500
군  비 541 126 205 210
민자등 1,770 270 1500

 추진상황(실적)
❍ 2018년 11월 : 900백만원(국비50%,도비6%,군비14%,자담 30%)

- 가축전자경매시장 888㎡/1동, 식육포장처리시설 259㎡(축협한우판매장)

 향후계획 
❍ 2019년 : 축산종합방역소 건립 1동 / 586.4백만원

❍ 2019년 4월 : 환경개선제 제조시설 건립 국비(균특)사업 신청

❍ 2020 ~ 2021년 : 환경개선제 제조시설 건립

 문제점 및 대책
❍ 사업부지 확보 : 10,900㎡(3,297평)
⇒ 주변 잔여부지 추가 매입 확보(남해축협)
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관리번호 Ⅰ-21-21

공약명  수산 부산물 반려동물 사료 생산

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 5

주 관 부 서 농축산과 담당팀 가축방역팀 담당자 김  도 전화번호 860-3972

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 일원

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년

❍ 사업내용 : 수산 부산물 반려동물 사료 생산을 위한 펫푸드 

사료생산공장 건립

❍ 사 업 비 : 1,000백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 1,000 0 0 0 1,000 0 0 0

국  비 0
도  비 0
군  비 500 500
민자등 500 500

 추진상황(실적)

❍ 펫푸드 생산 업체 및 시장분석

- 빙그레, KGC인삼공사, 풀무원 등 펫푸드 신규 진입업체는 

에이티바이오, 이레본 등 OEM 업체에 주문·생산하고 있음

- 펫푸드로 쓰이는 어류는 흰살어류(대구, 넙치, 가자미 등)와 

기름기가 많은 어류(청어, 고등어, 연어 등)가 있으며 미국은

연어를 20% 사용하고 있음

- 반려묘에게 별도의 영양식을 먹이는 경우, 수산물 영양식을 

선호하는데 고등어 등 어류가 가장 많고 황태, 참치, 참치캔,
연어통조림, 조기 등도 비중이 높으며 횟감용 참치 부산물

(참치연육, 참치껍질 등)을 활용한 고급 간식 개발 중
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 향후계획

❍ 2019년  1 ~ 6월 : 생산 주체 선정(협력 기업체 선정)

- 6월말 완공예정인 남해수협 수산식품거점단지의 가공공장에서

나오는 수산 부산물 이용 방안 및 OEM 업체 선정 협의

❍ 2019년 7 ~ 12월 : 세부 추진 계획 협의 및 수립

❍ 2020 ~ 2021년 : 신규 건립 또는 협력 체계 구축 완료

 문제점 및 대책

❍ ‘수산 부산물 활용 펫푸드 생산 주체’ 선정 및 예산

- 기존 펫푸드 생산업체와 협력체계를 구축하고 해양수산부의

수산물 가공산업 육성사업 지원 중 수산물산지가공시설 등 

지원가능 여부 협의

❍ 브랜드 고급화를 위해 육분이나 어분이 아닌 사람이 먹는 

식품 등급의 원료를 사용하여 휴먼그레이드 펫푸드를 제조

하는 추세임

- 부산물을 이용한 펫푸드 제조보다 수제 레시피를 상품으로 

개발하여 틈새시장을 형성하고  MSC(Marine Stewardship
Council) 혹은 ASC(Aquaculture Stewardship Council) 등 

국제적인 인증을 받은 관내 수산물 원료를 사용한 제품 생산

【펫푸드 등급】
【MSC 인증마크】
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농촌활력과
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공약사항 추진실적(2019. 3. 31 기준)

〔농촌활력과 〕

1. 총  평

○ 치유농장 육성사업은 현장심의를 통한 사업대상이 선정완료  

되었으며, 사업계획 수립에 따른 치유농장 환경조성을 위한

사업 시행단계에 있음. 기간 내 공약이행 목표 달성 가능함.

○ 마을공동급식 지원 사업은 작년대비 지원단가를 향상시켜   

사업규모, 사업량을 확대하였으며, 선정마을에 사업비 교부  

완료함. 마을현지 확인을 통해 사업이행 지속 점검 예정임.

2. 총  괄
(단위 : 건)

총건수 완료
이행 후
계속추진

추 진 중
보류 폐기

소  계 정  상 일부추진

2 0 0 2 2 0 0 0

 가. 추진현황

부서 소관부서 관리번호 공 약 사 업 명 추진율(%)

농촌
활력
과
(2)

농촌자원팀 Ⅰ-15-15 농가소득 증대를 위한 치유농장 육성사업 정상(30)

농촌자원팀 Ⅳ-12-74 마을 공동급식 지원 확대 정상(40)

 나. 세부내용

  □ 추진중(정상)

관리번호 제     목 문제점 및 대책 이행률

Ⅰ-15-15 농가소득 증대를 위한 치유농장 육성사업 없음 30%

Ⅳ-12-74 마을 공동급식 지원 확대 없음 40%
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관리번호 Ⅰ-15-15

공약명  농가소득 증대를 위한 치유농장 육성사업

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 30

주 관 부 서 농촌활력과 담당팀 농촌자원팀 담당자 김미선 전화번호 860-3946

 사업개요

❍ 사 업 량 : 2개소(창선면 토피아랜드, 남면 남구체험휴양마을)

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2020년(2년간)

❍ 사업내용 : 농촌자원을 이용한 치유농업 프로그램 개발과 운영

- 치유농업 프로그램 운영에 필요한 시설 등 환경조성

- 전문가 컨설팅 및 치유농업 프로그램 개발 등

- 공동체 소통 공간 및 경관 조성으로 네트워크 구축

❍ 사 업 비 : 300백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 300 0 0 200 100 0 0 0

국  비 50 50
도  비 100 50 50
군  비 150 100 50 0 0
민자등 0

 추진상황(실적)

❍ 2018년 12월 : 농촌치유자원상품화 사업 활성화워크숍 참석

❍ 2018년 12월 : 관내 치유자원 보유 사업장 실태조사 및 계획수립

❍ 2019년   1월 : 사업계획 수립 및 홍보

❍ 2019년 2~3월 : 신청지 실태조사 및 심의를 통한 사업대상 선정

 향후계획

❍ 2019년 5~10월 : 치유프로그램 개발 전문가 컨설팅 추진 

❍ 2019년 6~11월 : 치유공간 환경 및 기반조성 등 사업 추진

❍ 2019년   12월 : 사업정산 및 완료, 2년차 사업계획 수립
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관리번호 Ⅳ-12-74

공약명  마을 공동급식 지원 확대

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 40

주 관 부 서 농촌활력과 담당팀 농촌자원팀 담당자 김도은 전화번호 860-3948

 사업개요

❍ 사 업 량 : 45개소

- 급식인원 30명 이내 11개소 × 2,500천원 = 27,500천원

- 급식인원 30명 이상 34개소 × 3,125천원 = 106,250천원

❍ 급식기간 : 2019년 4~11월(마을별 농번기 중 25일 운영)

❍ 사업내용 : 마을공동급식 운영을 위한 인건비, 부식비 확대지원

- 인건비 단가 : ‘18년 40천원/일 → ’19년 50천원/일

- 부식비 단가 : ‘18년 40천원/일 → ’19년 50천원/일

- 급식참여자가 30명 이상인 마을에 대하여 보조인건비 추가 지원

* 보조인건비 단가 : 25천원/일

❍ 사 업 비 : 133,750천원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 810.55 0 76.8 133.75 150 150 150 150

국  비 0
도  비 42.12 6.12 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
군  비 768.43 70.68 126.55 142.8 142.8 142.8 142.8
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2018년   9월 : 2019년 사업 수요조사 및 결과 예산 반영

❍ 2019년  1~3월 : 신청마을 실태조사, 심의를 통한 사업대상 선정

 향후계획

❍ 2019년  4~11월 : 마을별 사업추진 및 급식 현지점검

❍ 2019년 11~12월 : 사업정산 및 완료, 평가 등 실시
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농업기술과
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공약사항 추진실적(2019. 3. 31 기준)

〔농업기술과 〕
1. 총  평

○ 공약사업 추진을 위한 사업비 확보 및 실행계획 수립 등    

구체적 사업추진 진행

○ 현장농민 참여 공동 R&D 추진을 통해 지역농업 선도 강소농

육성 및 1차산업 부가가치 확대에 기여.

2. 총  괄
(단위 : 건)

총건수 완료
이행 후
계속추진

추 진 중
보류 폐기

소  계 정  상 일부추진

3 3 3

 가. 추진현황

부서 소관부서 관리번호 공 약 사 업 명 추진율(%)

농업
기술
과
(3)

원예작물팀 Ⅰ-10-10
농축산 6차산업 집중 육성

(6차산업화 실증단지 구축, 농축산과)
정상(10%)

마늘팀 Ⅰ-12-12 마늘연구소 R&D 역량강화 정상(20%)

원예작물팀 Ⅰ-13-13
가격안정기금 조성

(시금치 농자재 지원, 농축산과)
정상(10%)

 나. 세부내용

  □ 추진중(정상)

관리번호 제     목 문제점 및 대책 이행률

Ⅰ-10-10
농축산 6차산업 집중 육성
(6차산업화 실증단지 구축)

- 10%

Ⅰ-12-12 마늘연구소 R&D 역량강화 - 20%

Ⅰ-13-13
가격안정기금 조성

(시금치 농자재 지원)
- 10%
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관리번호 Ⅰ-10-10

공약명
농축산 6차산업 집중 육성

(6차산업화 실증단지 구축)

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 10

주 관 부 서 농업기술과 담당팀 원예작물팀 담당자 천상용 전화번호 860-3967

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 전역

❍ 사업기간 : 2019년 ~2022년  

❍ 사업내용 : 기존 시설하우스 농가에 스마트팜 시설 지원

❍ 사 업 비 : 160백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 160 0 0 40 40 40 40 0

국  비 0
도  비 0
군  비 120 30 30 30 30
민자등 40 10 10 10 10

 추진상황(실적)

❍ 2018. 12월 : 2019년 예산확보 및 사업계획 수립

❍ 2019. 1월  : 사업계획 농가통보 및 신청 접수

❍ 2019. 3월  : 사업대상 확정(4개소/1.1ha/20동)

 향후계획

❍ 보조금 교부결정 및 사업착수 : 2019년 4월

❍ 사업완료 및 사업비 정산보고 : 2019년 4~6월 
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관리번호 Ⅰ-12-12

공약명 마늘연구소 R&D 역량강화

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 20

주 관 부 서 농업기술과 담당팀 마늘팀 담당자 이성호 전화번호 860-3942

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 이동면 남해대로 2465-8(면적 : 10,574㎡)

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

❍ 사업내용 : 마늘연구소 R&D 역량강화

❍ 사 업 비 : 4,520백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 4,520 0 0 1,130 1,130 1,130 1,130 0

국  비 0
도  비 0
군  비 4,520 1,130 1,130 1,130 1,130
민자등 0

 추진상황(실적)

◇ 남해군 특화작물을 활용한 제품 개발 지원 사업

❍ 2019. 1. 10~2. 11 : 아이디어 공모

❍ 2019. 2. 20 : 선정심의위원회 개최

❍ 2019. 2. 27 : 아이디어 선정 및 합격자 발표 – 5건

(특화작물을 활용한 페스토, 시금치를 활용한 차, 단호박라떼,

감태를 활용한 자반, 새싹콩잎 활용 항비만 제품)

❍ 2019. 3~4월 : 아이디어 제품개발을 위한 상세계획 수립
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◇ 마늘 및 특화작물 가공기업 지원 사업

❍ 2019. 1. 25 : 지원사업 설명회 개최(애로기술 및 마케팅 지원)

❍ 2019. 2. 15~25 : 지원사업 공고(박람회 지원 4건, 분석지원 8건,

애로기술지원 및 시제품 제작 지원 4건)

❍ 2019. 3. 18 : 선정심의위원회 개최

❍ 2019. 3월~ : 지원사업 추가 공고 모집

 향후계획 

◇ 특화작물 활용 제품 개발 : 4건 제품 개발, 1건 효능 검증 

❍ 2019. 4~9월 : 제품 개발을 위한 소재의 효능 검증 연구 및  

제품화 공정 확립, 제품의 출시를 위한 디자인  

및 포장재 제작

❍ 2019. 7~9월 : 효능 검증 동물 실험 진행 

❍ 2019. 10월 : 연구 성과 보고회 및 평가회 개최

◇ 마늘 및 특화작물 가공기업 지원 사업 

❍ 2019. 4~11월 

- 박람회 지원 4개 기업(박람회 일정에 맞춰 지원)

- 시제품 제작 지원 4개 기업

- 분석지원 8개 기업(기업체 애로 사항에 맞춤 지원)
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관리번호 Ⅰ-13-13

공약명
가격안정기금 조성

(시금치 농자재 지원)

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 10

주 관 부 서 농업기술과 담당팀 원예작물팀 담당자 천상용 전화번호 860-3967

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 전역

❍ 사업기간 : 2019년 ~2022년

❍ 사업내용 : 시금치 생산 농자재(포장재 및 비료) 지원

❍ 사 업 비 : 720백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 720 0 0 180 180 180 180 0

국  비 0
도  비 0
군  비 360 90 90 90 90
민자등 360 90 90 90 90

 추진상황(실적)

❍ 2018. 12월 : 2019년 예산확보(비료지원/30백만원)

❍ 2019. 1월  : 사업계획 농가통보 및 사업추진 협의

❍ 2019. 3월  : 사업 참여농가 선정 및 사업추진 계획 확정

 향후계획

❍ 비료(미량요소제) 사업대상 농가확정 및 사업착수 : 2019. 4월

❍ 시금치 포장재 지원 예산 확보(1회 추경) : 군비 60백만원
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체육시설사업소
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공약사항 추진실적(2019. 3. 31 기준)
〔체육시설사업소 〕

1. 총  평

○ 체육시설 개선 및 인프라 구축과 생활체육 및 레포츠 활성화,

드론 교육센터 기반 조성을 통한 군민들의 여가 생활과 체육  

활동으로 스포츠 활성화를 통한 건강한 남해만들기 전략목표를  

가지고 추진하고 있음.

○ 그 일환으로 추진중인 “드론 교육훈련센터 운영” “상주체육공원   

실내체육관 건립”, “파크골프장 조성” “남해 온누리 스포츠센터   

운영” 사업은 용역 및 현장 실사 등으로 정상 추진 중에 있음

2. 총  괄
(단위 : 건)

총건수 완료
이행 후
계속추진

추 진 중
보류 폐기

소  계 정  상 일부추진

4 0 0 4 4 0 0 0

가. 추진현황

부서 소관부서 관리번호 공 약 사 업 명 추진율(%)

체육시설
사업소

레포츠팀 Ⅱ-2-27 드론 교육훈련센터 운영 정상(20)

체육시설팀 Ⅱ-15-40 상주체육공원 실내체육관 건립 정상(20)

체육시설팀 Ⅲ-18-62 파크골프장 조성 정상(30)

체육시설팀 Ⅳ-2-64 남해 온누리 스포츠센터 운영 정상(40)
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 나. 세부내용

  □ 추진중(정상)

관리번호 제     목 문제점 및 대책 이행률

Ⅱ-2-27 드론 교육훈련센터 운영 없음 20%

Ⅱ-15-40 상주체육공원 실내체육관 건립 없음 20%

Ⅲ-18-62 파크골프장 조성 없음 30%

Ⅳ-2-64 남해 온누리 스포츠센터 운영 없음 40%
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관리번호 Ⅱ-2-27

공약명  드론 교육훈련센터 운영

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 20

주 관 부 서 체육시설사업소 담당팀 레포츠팀 담당자 강영후 전화번호 860-8674

 사업개요
❍ 위    치 : 서면 스포츠파크 일원

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년

❍ 사업내용 : 드론교육장 및 체험장 조성, 드론 전문교육기관 지정,

조종자격증 취득교육, 체험 프로그램 운영 등

❍ 사 업 비 : 500백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년이후
계 500 0 0 20 100 100 280

국  비
도  비
군  비 500 20 100 100 280
민자등

 추진상황(실적) 

m 2018년 10월 : 남해대학 항공정비과 심종채 교수님 방문

m 2018년 11월 : 2018 코리아 드론축구 페스티벌 참관(전주대학교)

m 2018년 12월：㈜날다 방문(광양시, 국토부 지정 전문교육기관)

m 2018년 12월 : ㈜날다 스포츠파크 방문

- 남해군 전문교육기관 설치 가능 장소 현지 확인

m 2019년 1월 : 기본계획 수립을 위한 기초자료 조사 및 용역 

과업내용 검토

m 2019년 2월 ~ 3월 : 남해소방서 드론 조종자 자격 취득반 실기  

교육 지원
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m 2019년 2월 : 공공분야 드론 조종인력 양성사업 선정(조종교육인원 3명)

m 2019년 3월 : 남해군 드론교육센터 건립 기본계획 및 운영방안  

개발 용역 시행(2019. 3. 8. ~ 7. 5.)

 향후계획

m 2019년 4월 : 남해군 드론관계자 간담회 개최

m 2019년 4월 ~ 10월 : 드론 교육 및 체험 시설 벤치마킹

m 2019년 5월 ~ 10월 : 드론교육센터 세부운영계획 수립

m 2019년 7월 : 남해군 드론교육센터 건립 기본계획 및 운영방안  

개발 용역 완료

m 2019년 하반기 : 무인비행장치산업 육성 및 지원에 관한 조례 제정

m 2019년 하반기 : 드론교육센터 조성 및 운영 예산 신청

m 2020년 : 드론교육센터 조성 및 운영 

- 교육시설(강의실, 실기교육장, 사무실 등)

- 드론 체험장(가족, 학생, 어린이 대상 드론 체험 및 비행캠프 진행)

- 장비(드론, 모의비행장치 등) 및 인력(평가원, 교관) 확보

m 2020년 : 드론 스포츠 대회 개최
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관리번호 Ⅱ-15-40

공약명  상주체육공원 실내체육관 건립

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)

○ ○ ○ ○ 20
주 관 부 서 체육시설사업소 담당팀 체육시설팀 담당자 김의수 전화번호 860-8666

 사업개요

❍ 위    치 : 경남 남해군 상주면 상주리 1872번지 일원 

❍ 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2023년

❍ 사업내용 : 다목적강당, 헬스장, 관리실, 부대시설 등

❍ 사 업 비 : 4,020백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 4,020 0 0 20 150 1,500 1,500 850

국  비 1,200 500 500 200
도  비 0
군  비 2,820 20 150 1000 1000 650
민자등 0

 추진상황(실적)

❍ 2019. 1. 21. ~ 1. 25. : 기본계획수립 및 타당성 조사 용역 검토

❍ 2019. 2. 25. ~ 5. 24. : 기본계획수립 및 타당성 검토 용역

❍ 2019. 3. 6. : 사업 대상지 현장 실사(상주체육공원)

❍ 2019. 3. 28. : 중간보고회 및 현장 실사

❍ 2019. 4. 17. : 의견수렴 및 관계자 설명회 개최

 향후계획 

❍ 2019년 12월 : 공유재산관리 심의회 및 의회 승인

❍ 2020년 상반기 : 지방재정투자 심사(군 자체심사)

❍ 2020년 상반기 : 사업공모 및 국비(기금) 신청

❍ 2021년 ~ 2023년 : 실시설계 용역 및 착공
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관리번호 Ⅲ-18-62

공약명  파크골프장 조성

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)
○ ○ ○ ○ 30

주 관 부 서 체육시설사업소 담당팀 체육시설팀 담당자 김의수 전화번호 860-8666

 사업개요

❍ 위    치 : 남해군 서면 서상리 1182-1번지 일원

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2020. 12.
❍ 사업내용 : 9홀, 8,304㎡
❍ 사 업 비 : 1,020백만원

                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 1,020 0 0 20 1,000 0 0 0

국  비 300 300
도  비 0
군  비 720 20 700
민자등 0

 추진상황(실적)

❍ 2019. 1. 21. ~ 1. 25. : 기본계획수립 및 타당성 조사 용역 검토

❍ 2019. 2. 25. ~ 5. 24. : 타당성 검토 및 기본계획수립 용역 

❍ 2019. 3. 6. : 사업 대상 예정지 현장 실사(스포츠파크(2개소), 남산공원)

❍ 2019. 3. 12. : 파크 골프장 견학(양산시, 김해시)

❍ 2019. 3. 28. : 중간보고회 및 현장 실사

❍ 2019. 4. 1. : 2020년 도자율편성 균특사업 신청(3억원)

 향후계획 

❍ 2020년 1월 ~ 3월 : 실시설계

❍ 2020년 4월 : 계약심사

❍ 2020년 5월 : 입찰 및 계약

❍ 2020년 6월 ~ 12월 : 착공 및 준공
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관리번호 Ⅳ-2-64

공약명  남해 온누리 스포츠센터 건립(운영)

사 업
구 분

완료시기 사업주체 예산구분 이   행   단   계
임기내 임기후 국가 도 자체 민간 예 산 비예산 타당성분  석 여론수렴 추진중 완료 이행후계속추진 보류․폐기 이행률(%)

○ ○ ○ ○ 40
주 관 부 서 체육시설사업소 담당팀 체육시설팀 담당자 김의수 전화번호 860-8666

 사업개요

❍ 위    치 : 경남 남해군 남해읍 화전로 78번길 26 남해국민체육센터

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2020. 12.

❍ 사업내용 

- 수영시설 : 수중 자전거, 아쿠아로빅 프로그램 운영

- M K 홀 : 장애극복 프로그램 및 장애인 동아리 활동 등

- 체력단련실(실내체육관, 국민체육센터) : 장애인용 헬스기구 구입

※ 남해군 장애인 체육회 구성으로 스포츠센터 연계추진

❍ 사 업 비 : 100백만원
                                           (단위 : 백만원)

구분 총액 기투자 ’18년도 ’19년도 ’20년도 ’21년도 ’22년도 ’23년이후
계 100 0 0 100 0 0 0 0

국  비 0
도  비 0
군  비 100 100 0 0 0 0
민자등 0

 추진상황(실적) 

❍ 2019년 1월 : 장애인 입수용 휠체어 비치(1대)

❍ 2019년 2월 : 장애인 스포츠 센터 운영 사례 조사

❍ 2019. 2. 14. : 전주 어울림 및 광주광역시 장애인  국민체육센터  

시설 운영 및 프로그램 등 방문 견학

❍ 2019. 2. 21. : 장애인 온누리 스포츠 운영 방안 간담회 개최(장애인 단체)

❍ 2019. 3. 5. : 장애인 온누리 스포츠 운영 계획 수립

❍ 2019. 4. 12. : 장애인 온누리 스포츠 활성화 T/F 개최
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 향후계획 

❍ 2019년 하반기 : 남해군 장애인 체육회 구성 계획 수립 

❍ 2019년 하반기 : 장애인 운동기구 구입 및 시설 보완

❍ 2019년 하반기 : 온누리 스포츠센터 운영

❍ 2020년 상반기 : 남해군 장애인 체육회 구성

❍ 2020년 하반기 : 장애인 프로그램 운영 홍보
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부록 - 1

(제정) 2010.06.25 훈령 제 261호

 남해군 군수 선거공약 관리규정

제1조(목적) 이 규정은 군수가 선거 과정에서 군민들과 약속한 내용을 효

율적으로 이행하고 체계적으로 관리하기 위하여 실천계획의 수립과 추진

상황의 점검, 공약이행 평가 및 공개 등에 필요한 기준과 절차를 정함을

목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "주관부서"란 소관 공약사항을 담당하여 추진하는 부서를 말한다.

2. "관계부서"란 주관부서의 요청에 따라 공약사항의 추진과 관련하여 

협조 책임이 있는 부서를 말한다.

제3조(적용) 이 규정은 군 본청 및 그 소속 기관에 적용한다.

제4조(기본방침) 선거공약은 군민과의 약속이라는 인식하에 군정의 최우선

과제로 추진하여야 한다.

제5조(관리체계) ① 공약사항의 총괄관리 및 조정은 기획예산담당관이 하

고 사업별로 관리번호를 부여하며 이를 전산화하여 관리한다.

② 주관부서의 장은 소관 공약사항을 수행하며, 각 단위사업별로 담당을 

지정하여 효율적으로 추진한다.

제6조(공약사항의 확정) ① 기획예산담당관은 공약사항 주관부서로 부터 

공약사항 실천 가능성 등 별지 제1호서식의 검토의견서를 받아야 한다.

② 주관부서의 장은 제1항에 따른 공약사항의 실천가능성 등을 판단할 

때에는 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다.

1. 법률적 검토(조례 제ㆍ개정을 포함한다)

2. 실천가능 여부

3. 투자 소요액 및 연도별 재원 조달 계획
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4. 임기 내 추진이 어려운 경우 장기계획으로 추진 가능 여부

5. 그 밖에 공약사항 추진에 필요한 제반사항 등

③ 공약사항의 최종확정은 주관부서의 의견을 반영하여 취임 후 60일 

이내에 남해군정 조정위원회에서 결정한다.

제7조(실천계획의 수립) 주관부서의 장은 다음 각 호의 사항을 고려하여 

공약사항별로 별지 제2호서식의 공약사항 실천계획을 작성하여 군수의 

결재를 받은 후 기획예산담당관에게 제출하여야 한다.

1. 공약취지에 부합되어야 하며 실천 가능한 목표 설정

2. 정확한 현황 분석과 전망 예측

3. 국가 및 경상남도 계획과의 연계 및 조화

4. 사업기간별 효율적인 실천방안 강구

5. 예상되는 문제점 검토 및 대책 강구

6. 예산이 수반되는 사업은 연도별 투자계획을 수립하고, 예산부서와 사전

협의 및 재원 조달방안 강구

7. 법제, 조직 및 인력이 필요할 경우에는 관계부서와 사전 협의

제8조(실천계획의 변경) 주관부서의 장은 상황과 여건의 변화에 따라 실천

계획의 변경이 필요한 때에는 기획예산담당관의 협의를 거쳐 군수의 결

재를 받은 후 변경할 수 있다.

제9조(연도별 추진계획 작성) 주관부서의 장은 실천계획을 근거로 매 연도

초에 별지 제3호서식의 연도별 추진계획을 작성하여 추진하여야 한다.

제10조(추진상황 점검) ① 주관부서의 장은 소관 공약사항의 추진실적을 

반기별로 자체 점검을 실시하고, 그 평가결과를 별지 제4호서식으로 매 

반기 다음 달 10일 까지 기획예산담당관에게 제출하여야 한다.

② 기획예산담당관은 제1항에 따라 주관부서의 장이 제출한 자체 점검결과

에 대하여 종합적인 평가를 실시하고, 그 평가에 부진 또는 문제사업이 

있을 경우 해당 주관부서의 장에게 시정, 보완, 개선 등 필요한 조치를

요구할 수 있다.

③ 주관부서의 장은 새올행정시스템에서 공약사항을 관리하여야 한다.
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제11조(평가위원회 구성ㆍ운영) ① 군수는 공약사항별 추진상황 평가를 

위하여 남해군수 선거공약실천평가위원회(이하 "위원회"라 한다)를 구성

ㆍ운영할 수 있다.

② 군수는 평가결과 및 건의사항에 대하여 특별한 사유가 없는 한 공약

사항 추진에 적극 반영하여야 한다.

③ 위원회는 남해군 업무평가위원회가 이를 대행한다.

제12조(평가시기) 공약이행 평가는 매년 7월에 실시하되 필요한 경우 평

가단에서 그 시기를 정하여 연 1회에 한정하여 추가로 평가할 수 있다.

제13조(평가방법) ① 공약이행 평가는 공약사항에 대하여 당초 취지 및 

목표를 이행하였는지를 사업별 진척정도, 사업비 확보, 집행률 등 서류를

근거로 평가하되, 필요한 경우 현장을 확인하여 평가할 수 있다.

② 평가단은 공약이행 평가를 위하여 필요한 경우 관련 공무원 또는 전

문가를 참석하게 하여 그 의견을 듣거나 자료의 제공 등 필요한 협조를 

요청할 수 있다.

제14조(공개) 공약사항의 확정, 실천계획, 수정 및 변경, 추진상황, 공약이행

평가결과는 남해군 홈페이지를 통하여 공개하여야 한다.

제15조(재분류 등) 군수의 임기 만료 또는 궐위된 경우 시행 중인 공약사항

은 일반 업무로 재분류하여 계속 추진하고, 시행되지 아니한 공약사항은

추진하지 아니하고 종결 처리한다.

제16조(매니페스토 운동 협조) 군수는 시민단체 또는 언론기관 등이 주관

하는 매니페스토 운동에 적극 협조한다.

부칙

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.
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부록 - 2

 사업별 코드번호

 관리번호 부여 체계

상위공약별코드(0) 실행공약별코드(00) 사업일련번호(00)

⇩ ⇩ ⇩
　Ⅰ~Ⅴ

각 상위공약별 
번호부여

1~90

 상위공약별 코드(Ⅰ~Ⅴ)

Ⅰ : 일자리 만드는 산업경제

Ⅱ : 다시찾는 해양관광

Ⅲ : 청년이 찾아오는 행복남해

Ⅳ : 더불어 잘사는 보건복지

Ⅴ : 군민이 참여하는 지방자치

 실행공약별 코드

상위공약(5개)에 대한 실행공약 : 각 상위공약별 번호부여

 사업일련번호(1~90)

선거공보순으로 게재된 일련번호 : 1 ~ 90


